

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.22 Zak00010/2022

**1. Objednatel** Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.  
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod  
statutární zástupce: Ing. Miroslav Sommer, předseda výboru  
IČO : 00529672  
bank. spoj. : Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu : 1120052379/0800  
tel. : 603 296 805  
e-mail: tjjiskrahb@seznam.cz

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** **START Zelený s.r.o.**  
Široká 376, 588 32 Brtnice  
statutární zástupce : Vlastimil Zelený, prokurista  
IČO : 08731314  
DIČ : CZ08731314  
bank. spoj. : Komerční banka, a.s.  
číslo účtu : 29945681/0100  
tel. : 777 743 400  
e-mail: vlastimil.zeleny@zeleny.cz

*dále jen zhotovitel*

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2022 Smlouvu o dílo č. 22Zak00010/2022. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Novostavba tréninkové sportovní haly**“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Projekt OKV s.r.o. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě (dále jen „smlouva o dílo“).

### II.

Předmětem dodatku č. 2 je nová cena díla stanovená na základě Změnového listu č. 1 a položek v něm uvedených. Změnový list je součástí tohoto dodatku.

### III.

#### Změna ustanovení článku V odst. 1:

##### Původní znění:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	59 133 234,38 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	12 417 979,22 Kč
Cena vč. DPH	71 551 213,60 Kč.

Nové znění:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	59 573 234,38 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
DPH 21 %	12 510 379,22 Kč
Cena vč. DPH	72 083 613,60 Kč.

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají i nadále v platnosti dle smlouvy o dílo a nemění se, včetně tohoto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

Příloha:

- Změnový list č. 1


Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 2. 10. 2023

V Brtnici dne

.....  
Ing. Miroslav Sommer  
předseda výboru TJ Jiskra



**START Zelený s.r.o.**  
Široká 376, 588 32 Brtnice  
IČO: 087 31 314  
DIČ: CZ08731314  
.....  
Vlastimil Zelený  
prokurista START Zelený s.r.o.

Sportovní tréninková hala, Jiskra Havlíčkův Brod

Rekapitulace změnových listů dodatek č.2 k SoD

Ozn	Popis	MNP bez DPH	MNP DPH	MNP vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 1	mánerpráce a vicepráce dle skutečné provedených prací	- 3 318 693,09	- 696 925,65	- 4 015 618,64	3 758 693,09	789 325,55	4 548 018,64	440 000,00	92 400,00	532 400,00
Celkem		- 3 318 693,09	- 696 925,65	- 4 015 618,64	3 758 693,09	789 325,55	4 548 018,64	440 000,00	92 400,00	532 400,00

Cena díla dle SoD:	59 133 234,38	Kč bez DPH	71 551 213,60	Kč s DPH
Cena mánerpráci	- 3 318 693,09	Kč bez DPH	- 4 015 618,64	Kč s DPH
Cena vicepráci	3 758 693,09	Kč bez DPH	4 548 018,64	Kč s DPH
<b>Nová cena díla dle dodatku č.2</b>	<b>59 573 234,38</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>72 083 613,60</b>	<b>Kč s DPH</b>

Poznámka :

**Mánerpráce :**  
nebyla realizována původní navržená finální vrstva podlahy v části haly a krčku nebyl osazen plynometr  
nebyl proveden rozsah SDK dle rozpočtu bylo realizováno ve skutečnosti méně m2

**Vicepráce :**  
realizace nové navržené finální vrstvy podlahy provedení krycího prvku šroubů celistvého obkladu s hoblovaných latí sportovní vybavení opona

Technický dozor stavebníka (TDS) - Ing. Miroslav Sommer

Objednatel - Ing. Miroslav Sommer

Projektant - Ing. Miroslav Sommer

Zhotovitel - Stanislav Schütz



**START Zelený s.r.o.**

Šíreka 376, 588 32 Brtnice

ICO: 087 81 314

DIC: CZ08731314



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **887\_Fin\_Faktur\_ZL1** Sportovní hala, Havlíčkův Brod\_Fin\_Faktur\_ZL\_1

Objekt: **01** **01**

Rozpočet: **2** **01 - SO 01 Hala**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.**  
**Široká 376**  
**58832 Brtnice**

IČO: **08731314**

DIČ: **CZ08731314**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			515 819,06
PSV			-75 819,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>440 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>440 000,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>92 400,00</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**532 400,00 CZK**

v *HALL. BRODICE*  
**START Zelený s.r.o.**  
 Široká 376, 588 32 Brtnice  
 IČO: 087 31 314  
 DIČ: CZ08731314   
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

*2.10.2023*

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 887\_Fin\_Faktur\_ZL1 - Sportovní hala, Havlíčkův Brod\_Fin\_Faktur\_ZL\_1

Popis objektu: 01 - 01

Popis rozpočtu: 2 - 01 - SO 01 Hala

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			300 000,00	68,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			215 819,06	49,0
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			-22 621,00	-5,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			35 806,90	8,1
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-89 004,96	-20,2
Cena celkem					440 000,00	100,0

## Položkový rozpočet

S:	887_Fin_Faktu Sportovní hala, Havlíčkův Brod_Fin_Faktur_ZL_1	
O:	01	01
R:	2	01 - SO 01 Hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-613 998,00</b>
1	636623211	Podlaha z hladkých desek z recyklované pryže tl 7,5 mm černá lepená ve spoích na vvrovaný podklad	m2	-1 386,00000	443,00	-613 998,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>215 819,06</b>
2	962080001R1	Sportovní vybavení - opona	kpl	1,00000	215 819,06	215 819,06
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>913 998,00</b>
3	636624300R1	Dodávka a montáž sportovní podlahy litá PUR vrstva tl. 3mm	kompl	-1 386,00000	1 784,00	-2 472 624,00
4	636624300R10	Dodávka a montáž sportovní podlahy taraflex + nivelační stěrka	kompl	1,00000	3 507 067,13	3 507 067,13
5	636624300R1	Dodávka a montáž sportovní podlahy litá PUR vrstva tl. 3mm	m2	-57,08300	2 110,00	-120 445,13
<b>Díl: 723</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní plynovod</b>				<b>-22 621,00</b>
6	723261001	plynoměr G25 - 40m3/hod	kus	-1,00000	22 621,00	-22 621,00
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>-89 004,96</b>
7	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	-149,84000	594,00	-89 004,96

Nářadovny :  
 $(2,9*8+6+9+8+5,7)*3,5 :$

$-(1,45*2,1*8) :$

příčky mezi :

$(2,9*4)*2 :$

2.NP :

30,85 :

mnp : -211,34

skutečnost : +61,5

-211,34000

61,50000

<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>35 806,90</b>
8	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,10000	799,00	878,90
9	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	206,00000	98,00	20 188,00
10	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,10000	13 400,00	14 740,00