

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SOD 2022/027/N160/S30663

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník) dne 22. 07. 2022 pod názvem

## Chodník Záguří – ZŠ Bludovice

mezi:

**Objednatel:** **Obec Horní Bludovice**  
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice  
zastoupen: Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta obce  
IČ: 00296686  
DIČ: neplátce  
právní forma: 801 – Obec  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 168 205 0359/0800  
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Chroboček - místostarosta  
e-mail: [chrobocek@volny.cz](mailto:chrobocek@volny.cz)  
telefon: +420 602 719 974  
*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

**Zhotovitel:** **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**  
se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupeným Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
IČO: 45193118  
DIČ: CZ45193118  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú.: 13403781/0100  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mičulka, autorizovaná osoba  
E-mail: [priprava@lesostavby.cz](mailto:priprava@lesostavby.cz)  
Telefon: +420 558 632 161  
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471.  
*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

## I.

S ohledem na provedení méněprací se textace smlouvy Smlouvy o dílo upravuje následovně:

### Změna smlouvy o dílo

1. Cena díla uvedená v odstavci č. 4.1 článku IV. – Cena díla, smlouvy o dílo č. 2022/027/N160/S30663, se z důvodu méněprací vzniklých během realizace díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila 18 089 000,00,- Kč bez DPH

Méněpráce - 458 040,78,-Kč bez DPH

**Nová celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1 činí 17 630 959,22,- Kč bez DPH**

Přesný rozsah méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré fakturované práce budou hrazeny objednatelem do výše 90% z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Objednatel je oprávněn ponechat si 10% z celkové ceny díla v Kč bez DPH jako tzv. „zádržné“.
3. Smluvní strany současně tímto sjednávají, že neuhrazenou část ceny díla – zádržné, ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli v konečné faktuře po předání a převzetí díla, odstranění případných vad a nedodělků a po provedení terénních úprav včetně zatravnění.

## II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 2022/027/N160/S30663 byl schválen usnesením Rady obce Horní Bludovice č. 138/RO/11/2023 ze dne 17. ledna 2023.

V Horních Bludovicích dne .....

Ve Frýdku-Místku dne.....

.....  
Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra  
starosta obce

.....  
Ing. Jan Bazgier  
předseda představenstva

## Zjišťovací protokol č. 6 Méně práce

**Stavba : 160-3-0.**

**Chodník Záguří - ZŠ Bludovice**

**Zhotovitel :** Lesostavby Frýdek-Místek a. s.  
Slezská 2766  
73801 Frýdek-Místek

IČO : 45193118  
DIČ : CZ45193118

**Objednatel :** Obec Horní Bludovice  
434 Horní Bludovice  
73937

IČO :  
DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	18 089 000,00	17 630 959,22	<b>458 040,78</b>	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	18 089 000,00	17 630 959,22	458 040,78	0,00

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
D.1.1	Objekty pozemních komunikací,	8 738 489,40	8 390 835,87	347 653,53	0,00
SO 101	Chodník - Osa A - Osa B	2 955 957,87	2 911 057,87	44 900,00	0,00
SO 102	Chodník - Osa C	3 775 015,42	3 500 066,89	274 948,53	0,00
SO 104	Chodník - Osa J - Osa L	2 007 516,11	1 979 711,11	27 805,00	0,00
D.1.3	Vodohospodářské objekty - odvo	9 350 510,60	9 240 123,35	110 387,25	0,00
SO 301.1	Kanalizace - větev A1	3 379 541,78	3 330 313,72	49 228,06	0,00
SO 301.2	Kanalizace - větev A2	2 167 220,79	2 115 461,60	51 759,19	0,00
SO 302.1*	Kanalizace - větev B1	888 663,53	879 263,53	9 400,00	0,00
SO 303	Kanalizace - výměna potrubí	1 569 502,06	1 569 502,06	0,00	0,00
SO 304	Kanalizace - větev C	1 345 582,44	1 345 582,44	0,00	0,00

## Rekapitulace děl

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	5 772 780,65	5 697 192,40	75 588,25	0,00
4	Vodorovné konstrukce	159 640,20	159 640,20	0,00	0,00
5	Komunikace	2 973 390,27	2 805 261,27	168 129,00	0,00
8	Trubní vedení	3 071 922,63	3 037 123,63	34 799,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 941 736,66	1 909 160,66	32 576,00	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských	50 542,20	50 542,20	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	2 036 610,32	1 945 650,32	90 960,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	714 754,53	714 754,53	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmo	783 622,54	727 634,01	55 988,53	0,00
VN	Vedlejší náklady	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	6				Za období:	0	0
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice				
Objekt:	D.1.1		Objekty pozemních komunikací, včetně propustků				
Rozpočet:	SO 101		Chodník - Osa A - Osa B				

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>5 Komunikace</b>				<b>1 033 610,48</b>	<b>988 710,48</b>	<b>44 900,00</b>	<b>0,00</b>
23	596291111R00	m	345,00	47 955,00	37 605,00	10 350,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm			139,00000	109,00000	30,00000	0,00000
24	596291113R00	m	360,00	48 960,00	34 920,00	14 040,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm			136,00000	97,00000	39,00000	0,00000
25	460030081RT3	m	293,00	82 040,00	61 530,00	20 510,00	0,00
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm			280,00000	210,00000	70,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6			Za období:	0	0
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice			
Objekt:	D.1.1		Objekty pozemních komunikací, včetně propustků			
Rozpočet:	SO 102		Chodník - Osa C			

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>5 Komunikace</b>				<b>1 263 686,46</b>	<b>1 168 262,46</b>	<b>95 424,00</b>	<b>0,00</b>
16	564851111R00	m2	200,00	79 400,00	69 200,00	10 200,00	0,00
	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm			397,00000	346,00000	51,00000	0,00000
22	596215020R00	m2	250,00	85 500,00	72 750,00	12 750,00	0,00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm			342,00000	291,00000	51,00000	0,00000
24	596291111R00	m	345,00	56 580,00	41 055,00	15 525,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm			164,00000	119,00000	45,00000	0,00000
25	596291113R00	m	360,00	57 600,00	41 400,00	16 200,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm			160,00000	115,00000	45,00000	0,00000
27	460030081RT3	m	293,00	94 932,00	79 989,00	14 943,00	0,00
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm			324,00000	273,00000	51,00000	0,00000
28	59245020R	m2	506,00	182 999,96	157 193,96	25 806,00	0,00
	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní			361,66000	310,66000	51,00000	0,00000
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>695 086,02</b>	<b>662 510,02</b>	<b>32 576,00</b>	<b>0,00</b>
36	917862111R00	m	490,00	318 010,00	302 820,00	15 190,00	0,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15			649,00000	618,00000	31,00000	0,00000
37	917931121RT2	m	658,00	210 560,00	201 019,00	9 541,00	0,00
	Osazení předlažby, kostka velká, 1 řada, lože C16/20 včetně dodávky			320,00000	305,50000	14,50000	0,00000
38	59217001R	kus	219,00	73 492,02	70 207,02	3 285,00	0,00
	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm přírodní			335,58000	320,58000	15,00000	0,00000
39	59217010R	kus	285,00	93 024,00	88 464,00	4 560,00	0,00
	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní			326,40000	310,40000	16,00000	0,00000
<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>958 026,76</b>	<b>867 066,76</b>	<b>90 960,00</b>	<b>0,00</b>
49	966008111R00	m	2 274,00	459 348,00	368 388,00	90 960,00	0,00
	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm			202,00000	162,00000	40,00000	0,00000
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>357 484,61</b>	<b>301 496,08</b>	<b>55 988,53</b>	<b>0,00</b>
52	979087212R00	t	160,00	81 944,90	75 544,90	6 400,00	0,00
	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace			512,15560	472,15560	40,00000	0,00000
53	979081111R00	t	149,00	76 311,18	70 351,18	5 960,00	0,00
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			512,15560	472,15560	40,00000	0,00000
54	979081121R00	t	11,00	107 040,52	83 600,00	23 440,52	0,00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			9 730,95640	7 600,00000	2 130,95640	0,00000
55	979990107R00	t	180,00	92 188,01	72 000,00	20 188,01	0,00
	Poplatek za uložení sutí - směs			512,15560	400,00000	112,15560	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6				Za období:	0	0
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice				
Objekt:	D.1.1		Objekty pozemních komunikací, včetně propustků				
Rozpočet:	SO 104		Chodník - Osa J - Osa L				

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>5 Komunikace</b>				<b>533 640,87</b>	<b>505 835,87</b>	<b>27 805,00</b>	<b>0,00</b>
19	596291111R00	m	345,00	47 265,00	36 915,00	10 350,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm			137,00000	107,00000	30,00000	0,00000
20	596291113R00	m	360,00	48 960,00	41 760,00	7 200,00	0,00
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm			136,00000	116,00000	20,00000	0,00000
21	460030081RT3	m	293,00	41 313,00	31 058,00	10 255,00	0,00
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm			141,00000	106,00000	35,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6				Za období:	0	0
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice				
Objekt:	D.1.3		Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
Rozpočet:	SO 301.1		Kanalizace - větev A1				

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1 Zemní práce</b>				<b>2 225 398,82</b>	<b>2 184 561,76</b>	<b>40 837,06</b>	<b>0,00</b>
17	174101101R00	m3	420,00	229 997,33	194 697,30	35 300,03	0,00
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				547,61270	463,56500	84,04770	0,00000
19	199000002R00	m3	150,00	108 287,03	102 750,00	5 537,03	0,00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04				721,91350	685,00000	36,91350	0,00000
<b>8 Trubní vedení</b>				<b>803 377,24</b>	<b>794 986,24</b>	<b>8 391,00</b>	<b>0,00</b>
31	871373121R00	m	81,00	22 279,05	21 712,05	567,00	0,00
Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 300 mm				275,05000	268,05000	7,00000	0,00000
42	286111923R	kus	7 824,00	363 178,34	355 354,34	7 824,00	0,00
Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 s hrdlem				46,41850	45,41850	1,00000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	6				Za období:	0	0
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice				
Objekt:	D.1.3		Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
Rozpočet:	SO 301.2		Kanalizace - větev A2				

				V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 466 357,75</b>	<b>1 431 606,56</b>	<b>34 751,19</b>	<b>0,00</b>
7	151101112R00	m2	30,00	8 522,64	8 492,64	30,00	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m			284,08800	283,08800	1,00000	0,00000
12	162701109R00	m3	22,00	53 732,80	48 950,00	4 782,80	0,00
	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km			2 442,40000	2 225,00000	217,40000	0,00000
15	199000002R00	m3	150,00	73 272,00	66 750,00	6 522,00	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04			488,48000	445,00000	43,48000	0,00000
16	583417003R	t	395,00	268 513,89	245 097,50	23 416,39	0,00
	Kamenivo drcené			679,78200	620,50000	59,28200	0,00000
<b>8 Trubní vedení</b>				<b>459 342,24</b>	<b>442 334,24</b>	<b>17 008,00</b>	<b>0,00</b>
31	28697157R	kus	17 008,00	17 008,00	0,00	17 008,00	0,00
	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/6000 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	6				Za období:	0	0	
Stavba:	160-3-0.		Chodník Záguří - ZŠ Bludovice					
Objekt:	D.1.3		Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
Rozpočet:	SO 302.1*		Kanalizace - větev B1					
					V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství	
<b>8 Trubní vedení</b>				<b>196 789,12</b>	<b>187 389,12</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	
39	286971513Rb	kus	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	
	Dno šachtové 600/250mm průtočné 90%			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	