

Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2022/359/180

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:*

„Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města
v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 192548651/0800
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel
Ve věcech stavby: [REDACTED] stavbyvedoucí
[REDACTED] zástupce stavbyvedoucího
[REDACTED] vedoucí TS
[REDACTED] vedoucí výroby

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0359/180, dodatek č. SD/2022/0359/180/1 a dodatek č. SD/2022/0359/180/2 (dále jen „smlouva“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu díla (vicepráce), uvedených ve Změnovém listu č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a termínu plnění díla uvedené v č. 5, odst. 5.3 a 5.6 Smlouvy.

2.2. Výsledná změna ceny dle Změnového listu č. 4 činí:

- 43 008,25,- Kč bez DPH
- 9 031,73,- Kč DPH
- 52 039,98,- Kč s DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	126 328.14	152 857.05
MÉNĚPRÁCE	-169 336.39	-204 897.03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 3	18 759 004.57	22 698 395.53
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 715 996.32	22 646 355.55

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se na základě víceprací uvedených ve Změnových listech č. 4 upravuje následovně:

- 18 715 996,32,- Kč bez DPH
- 3 930 359,23,- Kč DPH 21%
- 22 646 355,55,- Kč s DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovení s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 7.3.2023, usnesení č. 552

v Břeclavi dne: 10.3.2023

Vít Kučera
jednatel

Název akce:
HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 4

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0359/180 a dodatky SD/2022/0359/180/1 a SD/2022/0359/180/2

1. Oddíl stavby:

- SO 101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - UNS
- SO 101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - NNS
- SO 101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace NNS

2. Zpracovatel změnového listu [REDAKCE] referent odboru rozvoje města

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1. Doplnění dopravního značení

Při projednávání projektu u poskytovatele dotace SFDI vzešel požadavek na doplnění svislého dopravního značení C9a u přechodů pro chodce v KM 0,120, KM 0,350 v Trase T1 KM 0,008 v Trase T3

Vícepráce: 6 912,- Kč bez DPH

2. Odstranění elektroměrné skříně v pilíři z pálených cihel

Při realizaci stavby proběhly práce nad rámec smlouvy. (odstranění stávajícího elektroměrného pilíře, přepojení kabeláže do nové elektroměrné skříně, bourání základů,...)

Vícepráce: 61 655,4,- Kč bez DPH

3. Lakování výložníků

Dodané výložníky byly dodány bez nátěru. V PD byla specifikována barva sloupů (RAL 7016). Byl vznesen požadavek na nastříkání výložníků do stejné barvy jako sloupy.

Vícepráce: 35 400,- Kč bez DPH

4. Pokládka hmatového povrchu pro nevidomé

Při realizaci byla změněna technologie pokládání slepecké dlažby.

Vícepráce: 19 767,02,- Kč bez DPH

5. Méněpráce – autobusové zastávky

V průběhu stavby došlo k odstranění menší plochy a následné nové úpravě, než bylo počítáno v projektové dokumentaci.

Méněpráce: -79 936,12,- Kč bez DPH

6. Méněpráce – úpravy přilehlé komunikace

V průběhu stavby došlo po domluvě se zástupcem ŘSD k odstranění menší plochy a následné nové úpravě, než bylo počítáno v projektové dokumentaci.

Méněpráce: -89 400,27,- Kč bez DPH

5. Časový harmonogram stavby

Vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na časový harmonogram stavby

6. Návrh technického řešení a rozsah změny

7. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	126 328.14	152 857.05
MÉNĚPRÁCE	-169 336.39	-204 897.03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 3	18 759 004.57	22 698 395.53
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 715 996.32	22 646 355.55

V Hodoníně dne 28.1.2023.....

(jméno, podpis zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Bod 1 – dopravní značení nebylo v požadavcích objednatele (město Hodonín) při vyhotovení projektové dokumentace. Požadavek objednatele vzešel v průběhu stavby.

Bod 2 – Práce nebylo možné zjistit při vyhotovení projektové dokumentace. Tyto práce byly odsouhlasen až při realizaci stavby objednatelem a správcem sítě.

Bod 3 – V PD byla určena barevnost sloupů a osvětlovacích těles dle požadavků investora. Požadavek na barevnost výložníků nebyla investorem požadována.

Bod 4 – Při realizaci betonového povrchu byla doporučena změna technologie pokládky hmatového povrchu pro nevidomé.

Bod 5 – Při realizaci byla vybourána menší plocha, která následně byla zapravena.

Bod 6 - Méněpráce byly dohodnuty až při realizaci stavby se zástupcem ŘSD. Ve vyjádření ŘSD při vyhotovení PD tento požadavek uveden nebyl.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
TDS: Výše uvedené body 1 - 3 a jejich ocenění nebylo součástí VZ a SoD. Bod 4 a jeho ocenění bylo dohodnu z realizační firmou a investorem až při realizaci stavby. Body 5 a 6 odpovídají podmínkám SoD.
- Hodnota změny závazku v důsledku dod prací a neprovázených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1, 2, 3 a 4 = 1 134 304,53,- Kč bez DPH, což odpovídá 6,3% z ceny bez DPH dle SoD
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod)

TDS: Výše uvedené body 1 - 3 a jejich ocenění nebylo součástí VZ a SoD. Bod 4 a jeho ocenění bylo dohodnu z realizační firmou a investorem až při realizaci stavby. Body 5 a 6 odpovídají podmínkám SoD.

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu
TDS: vícepráce budou začleněny do neuznatelných nákladů dotaze ze SFDI.
Položky méněpráci:
Uznatelné náklady ze SoD: viz. příloha č. 1
Neuznatelné náklady ze SoD: viz. příloha č. 1

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- *Úprava harmonogramu stavby – TDS: vícepráce a méněpráce nemají vliv na časový harmonogram stavby*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – TDS: Není potřeba*
- *Dodatek Smlouvy o dílo – TDS: je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě pro změnu ceny*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – TDS: objednatel (město Hodonín) oznámí změnu správci dotačního programu SFDI*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.

V Hodoníně, dne 15.12.2022

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

S navrženým ZL č. 3 souhlasím. K jednotlivým bodům zdůvodnění a příčině změn uvádím:

Bod 1 – dopravní značení nebylo v požadavcích objednatele (město Hodonín) při vyhotovení projektové dokumentace. Požadavek objednatele vzešel v průběhu stavby.

Bod 2 – Práce nebylo možné zjistit při vyhotovení projektové dokumentace. Tyto práce byly odsouhlasen až při realizaci stavby objednatelem a správcem sítě.

Bod 3 – V PD byla určena barevnost sloupů a osvětlovacích těles dle požadavků investora. Požadavek na barevnost výložníků nebyla investorem požadována.

Bod 4 – Při realizaci betonového povrchu byla doporučena změna technologie pokládky hmatového povrchu pro nevidomé.

Bod 5 – Při realizaci byla vybourána menší plocha, která následně byla zapravena.

Bod 6 - Méněpráce byly dohodnuty až při realizaci stavby se zástupcem ŘSD. Ve vyjádření ŘSD při vyhotovení PD tento požadavek uveden nebyl.

GP (AD) doporučuje ZL Č. 3 schválit.

V Hodoníně, dne 15.12.2022

10. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru ORM

Změny stavby dle ZM č. 3 budou předloženy ke schválení Radě města Hodonín formo dodatku č. 3 k SoD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrát změn díla ve znění ZL č. 1, 2 a 3 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

a) Návrh finančního krytí: Rozpočet ORM 150 2022 – ORG: 339039

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně..... dne ...23.2.2023.....

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V Hodoníně..... dne ...2.3.2023.....

GARANT ODBORU:

V Hodoníně..... dne ...3.3.2023.....

11. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatele
Smlouva/objednávka: SD/2022/0359/180

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
4	ZL č. 4			
Rozpis částky na roky:	2023	-43 008,- Kč		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	180	339039		-43 008,- Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum: 2.3.2023	jméno: [redacted]
správce rozpočtu:	datum: 3.3.2023	jméno: [redacted]

12. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -1074** **Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty**
2001569/5 **Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce**

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303
 69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-57 288.25
PSV	0.00
MON	14 280.00
VN	0.00
ON	0.00
Celkem	-43 008.25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 008.25 CZK
Zaokrouhlení		0.25 CZK

Cena celkem bez DPH **-43 008.00 CZK**

V _____ dne **24.2.2023**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce	0.00	-43 008.25		-43 008.25	100.00
1	Dopravní značení	0.00	6 912.00		6 912.00	-16.07
2	Vícepráce	0.00	64 249.12		64 249.12	-149.39
3	Elektro	0.00	35 400.00		35 400.00	-82.31
4	SO 101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty UNS	0.00	19 767.02		19 767.02	-45.96
5	So 101.3 Komunikace - Autobusové zastávky NNS	0.00	-79 936.12		-79 936.12	185.86
6	SO 101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace NNS	0.00	-89 400.27		-89 400.27	207.87
Celkem za stavbu					-43 008.25	100.00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
#5	ostatní	HSV	35 400.00	-82.31
1	Zemní práce	HSV	13 068.30	-30.39
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-3 659.76	8.51
5	Komunikace	HSV	-99 000.80	230.19
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-14 162.04	32.93
96	Bourání konstrukcí	HSV	14 722.02	-34.23
97	Prorážení otvorů	HSV	-449.45	1.05
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-1 329.66	3.09
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-3 898.83	9.07
M46	Zemní práce při montážích	MON	14 280.00	-33.20
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 021.97	-4.70
Cena celkem			-43 008.25	100.00

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	1	Dopravní značení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	91	Doplnující práce na komunikaci				6 912.00
1	DZ001	Dopravní značka C 9a Stezka	kus	4.00000		
2	DZ002	Bandimex (uchycení na sloup)	ks	4.00000		
3	DZ003	Montáž dílu dopravního značení	ks	4.00000		

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	2	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				4 205.57
1	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7.68000		
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7.68000				7.68000		

Díl M46		Zemní práce při montážích				14 280.00
2	460510282RT1	Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 2, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	28.00000		
bet. žlab : 28				28.00000		

Díl 5		Komunikace				10 091.90
3	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	10.00000		
obrubník u vjezdu výroby oken : 10				10.00000		
4	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	11.00000		
obrubník u vjezdu výroby oken : 10*1,1				11.00000		
5	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	5.25000		
vjezd u výroby oken : 21,0*0,25				5.25000		
6	577161114R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	5.25000		
vjezd u výroby oken : 21,0*0,25				5.25000		

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 021.97
7	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4.07000		
8	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	20.35000		
4,07*5				20.35000		
9	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	4.07000		
10	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4.07000		

Díl 96		Bourání konstrukcí				13 878.00
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3.60000		
betony u výroby oken : 3*(3,0*2,0*0,2)				3.60000		

Díl 1		Zemní práce				12 326.40
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9.60000		
přesun 2ks stožáru : 2*(8,0*0,6)				9.60000		
13	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7.68000		
přesun 2ks stožáru : 2*(8,0*0,8*0,6)				7.68000		

Díl 5		Komunikace				6 601.26
14	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	21.00000		
vjezd u výroby oken : 21				21.00000		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	9.60000		
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 9.60000				9.60000		

Díl 96		Bourání konstrukcí				844.02
16	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0.81000		
elektro pilif : 1,2*1,5*0,45				0.81000		

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	3	Elektro

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl #5	ostatní					35 400,00
1	Pol_0030	Vyložník vč. lakování	ks	24.00000		

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	4	SO 101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty UNS

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 4	Vodorovné konstrukce	-3 659.76
--------------	-----------------------------	------------------

1	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C25/30 tl.do 10cm	m2	-16.56000	
---	-------------	--	----	-----------	--

odečteno z el. PD: :

hmatové úpravy, signální a varovné pásy, stezka CB kryt :

lože pod dlažbu tl.100 mm :

Trasa T1: : -4,35

-4.35000

-4,9

-4.90000

Trasa T2: : -5,11

-5.11000

-2,2

-2.20000

Díl 5	Komunikace	-66 724.31
--------------	-------------------	-------------------

2	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	-16.56000	
---	--------------	--	----	-----------	--

odečteno z el. PD: :

hmatové úpravy, signální a varovné pásy, stezka CB kryt :

Trasa T1: : -4,35

-4.35000

-4,9

-4.90000

Trasa T2: : -5,11

-5.11000

-2,2

-2.20000

3	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm černá, dlažba pro nevidomé	m2	-16.72560	
---	------------	--	----	-----------	--

odečteno z el. PD: :

hmatové úpravy, signální a varovné pásy :

Trasa T1: : -4,35

-4.35000

-4,9

-4.90000

Trasa T2: : -5,11

-5.11000

-2,2

-2.20000

Mezisoučet

-16.56000

ztratné 1%: : -0,01*16,56

-0.16560

4	917931132R00	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C25/30	m	-67.58000	
---	--------------	--	---	-----------	--

odečteno z el. PD: :

Podél silniční obruby, přídlažba, dvouřádek, š. 0,250m :

Trasa T1 :

-4-5-4,4

-13.40000

-2-2-2

-6.00000

Trasa T2 :

-4,66-5-5-6,92

-21.58000

-2-2-2-2

-8.00000

Trasa T3 :

-3,27-5-5,26-1,07

-14.60000

-1-2-1

-4.00000

Mezisoučet

-67.58000

5	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lřf. 1t=4,0m2	t	-4.26599	
---	-----------	--	---	----------	--

-67,58*0,25/4

-4.22375

Mezisoučet

-4.22375

ztratné 1%: : -0,01*4,22375

-0.04224

6	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	-1.69000	
---	--------------	---	----	----------	--

-1,69

-1.69000

Díl 99	Staveništní presun hmot	-1 329.66
---------------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S: 02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R: 2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C: 4	SO 101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty UNS

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	-26.70000		
	-26,7			-26.70000		

Díl 5	Komunikace					91 480.75
--------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

8	581131111R00	Kryt cementobeton, komunikací skup.3 a 4 tl. 16 cm	m2	-16.56000		
	16,56			16.56000		
9	5811311RR	Samolepicí varovné pásy	m2	16.56000		

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	5	So 101.3 Komunikace - Autobusové zastávky NNS

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5	Komunikace	-63 077,46
--------------	-------------------	-------------------

1	565151111RT3	Podklad z obal kam., ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	-10.80000	
				-10.80000	
zpětná úprava po kanalizační přípojce : -9*1,2					
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	-63.30000	
				-63.30000	
-63,3					
3	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m ²	m ²	-37.05000	
				-37.05000	
-37,05					

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	-14 954,70
---------------	---------------------------------------	-------------------

4	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. záličkou	m	-126.20000	
				-126.20000	
odečteno z el. PD :					
přípojovací spára :					
zastávka u T1 : -55-0,5-0,5				-56.00000	
zastávka u T3 : -50-0,5-0,5				-51.00000	
Mezisoučet				-107.00000	
zpětná úprava po kanalizační přípojce : -9*2-1,2				-19.20000	
Mezisoučet				-19.20000	

Díl 99	Staveništní přesun hmot	-1 903,96
---------------	--------------------------------	------------------

5	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-7.38255	
				-7.38255	

Položkový rozpočet

S:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
R:	2001569/5	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty, vícepráce
C:	6	SO 101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace NNS

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce		-3 463.67
--------------	--------------------	--	------------------

1	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	-12.03500		
---	--------------	--	----	-----------	--	--

frézování pro napojení na stávající silnici, š. 0,5 m : -48,14*0,25

-12.03500

Díl 5	Komunikace		-77 372.94
--------------	-------------------	--	-------------------

2	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-24.07000		
---	--------------	---	----	-----------	--	--

napojení na stávající silnici, š. 0,5 m : -48,14*0,5

-24.07000

3	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	-12.03500		
---	--------------	---	----	-----------	--	--

napojení na stávající silnici, š. 0,5 m : -48,14*0,25

-12.03500

4	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	-39.14000		
---	--------------	--	---	-----------	--	--

-39,14

-39.14000

5	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	-39.62140		
---	-----------	--	-----	-----------	--	--

-39,6214

-39.62140

6	917931132R00	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C25/30	m	-48.14000		
---	--------------	--	---	-----------	--	--

odečteno z al. PD :
podél obruby mimo zastávky a stezku :

-10,52

-10.52000

-1,38-2,48-4,29-8,21

-16.36000

-8,9-4,3-8,06

-21.26000

7	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lř. 1t=4,0m2	t	-3.03884		
---	-----------	---	---	----------	--	--

-48,14*0,25/4

-3.00875

Mezisoučet

-3.00875

ztratiné 1% : -0,01*3,00875

-0.03009

8	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	-2.18200		
---	--------------	---	----	----------	--	--

-2,182

-2.18200

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci		-6 119.34
---------------	---------------------------------------	--	------------------

9	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. záhlvkou	m	-51.64000		
---	--------------	---	---	-----------	--	--

připojovací spára :

napojení na stávající silnici, š. 0,5 m : -48,14*(7*0,5)

-51.64000

Díl 97	Prorážení otvorů		-449.45
---------------	-------------------------	--	----------------

10	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt	t	-1.32385		
----	--------------	---	---	----------	--	--

-1,32385

-1.32385

Díl 99	Staveništní přesun hmot		-1 994.87
---------------	--------------------------------	--	------------------

11	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	-28.62080		
----	--------------	---	---	-----------	--	--

-28,6208035

-28.62080