



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo zhotovitele K22061/dodatek č. 1)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál
IČ: 00846520
za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
za níž jedná Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Osoba pověřená jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Hendrych, ředitel oblasti Ostrava
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Miroslav Viktorin, stavbyvedoucí – tel. 602 777 893
Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí oblasti Ostrava
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Milan Grenar, projektový manažer

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „**Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) – Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná**“ je změna objemů prací.

Text článku III. **Cena za dílo** se v bodě 1. ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

1. Cena plnění je dána přijatou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena dle původní SOD celkem bez DPH	588.000,00 Kč
Cena dle Změnového listu č. 1 bez DPH	- 61.921,30 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	526.078,70 Kč
DPH 21%	110.476,53 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	636.555,23 Kč

Ostatní ujednání nezmíněná v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden hotovitel.

Přílohy:

1) Cenná nabídka N22-012.04 ze dne 24. 8. 2022 – Změnový list č. 1

V Oborné dne

OBEC OBORNÁ
Oborná 80, 792 01 Bruntál
IČ: 00 84 65 20

.....
Objednatel

V Bruntále dne

29.8.2022

.....
Zhotovitel

-13-

KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 fax: +420 554 716 484
IČ: 622 60 213, DIČ: CZ62260213

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1

Objednatel: Obec Oborná

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Základní cena:

Celkem Odbyt:	-61 921,30
DPH:	-13 003,47
Celkem Odbyt s DPH:	-74 924,77

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jedn.:

ks
1,00
-61 921,30

Vypracoval zadání: Obec Oborná

Datum zadání: 24.08.2022

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 24.08.2022

Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1

Rekapitulace

Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1	Odbýt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) -	-61 921,30	-13 003,47	-74 924,77
N22-012.040 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) -	-61 921,30	-13 003,47	-74 924,77
SO01 - Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná	-61 921,30	-13 003,47	-74 924,77
Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1			

Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1									
N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1									
N22-012.04 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1									
N22-012.040 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres: Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná									
SO01 - Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná									
1 - Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	DPH	Celkem	Celkem s DPH
003	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	-3,4	21,00	798,00	-569,77	-2 713,20	-3 282,97
004	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	-3,4	21,00	192,00	-137,09	-652,80	-789,89
005	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-51	21,00	2,00	-21,42	-102,00	-123,42
007	199000002R00	Poplatek za skládku - horniny 1-4	M3	-3,4	21,00	200,00	-142,80	-680,00	-822,80
4 - Vodorovné konstrukce									
Odbýt									
							Celkem	-13 254,40	-2 783,42
Celkem s DPH									

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 465512	OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,6	21,00	8 284,00	-13 254,40	-2 783,42	-16 037,82
8 - Trubní vedení									
							-5 856,00	-1 229,76	-7 085,76
							Odbýt		
001 89923	OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-3	21,00	1 952,00	-5 856,00	-1 229,76	-7 085,76
91 - Doplňující práce na komunikaci									
							-9 360,00	-1 965,60	-11 325,60
							Odbýt		
002 91772	OA0	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	-16	21,00	585,00	-9 360,00	-1 965,60	-11 325,60
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb									
							-26 010,00	-5 462,10	-31 472,10
							Odbýt		
001 935712	OA0	SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU	M	-9	21,00	2 890,00	-26 010,00	-5 462,10	-31 472,10
ON - Ostatní náklady									
							-3 292,90	-691,51	-3 984,41
							Odbýt		
001 ON 1		Vytyčení inženýrských sítí vč. zjištění existence	kpl	-1	21,00	3 292,90	-3 292,90	-691,51	-3 984,41