



Org. jed.: 0211
 Náz. Org. jed.: Grenar Milan
 Zakázka: K22061
 Název zak.: Rekonstrukce vybrané místní

Dodavatel:
 KARETA s.r.o.

Krnovská 1877/51
 792 01 BRUNTÁL 1

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Společnost je zapsaná u KOS Ostrava, oddíl C vložka 8072

Obec Oborná

Oborná 80

792 01 Bruntál

IČO:00846520

DIČ:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 19-776490297/0100
 IBAN: CZ4601000000190776490297
 BIC: KOMBCZPP
 Var. symbol: 2022000297

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 02.09.2022
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2022
 Datum splatnosti: 01.11.2022

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na akci:

K22061.1 dle SOD a ZP č. 1

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná	1,000	kpl	526 078,70		526 078,70	21,00	110 476,52	636 555,22
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						526 078,70	21,00	110 476,52	636 555,22
Celkem DPH						526 078,70		110 476,52	636 555,22
Částka k úhradě								636 555,22	CZK

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení dle platných právních předpisů za každý den prodlení.

Vystavil: Hartlová Stanislava, 770 114 186



-3-

KARETA
 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

razítko/podpis

OBECNÍ ÚŘAD OBORNÁ	
Došlo: 22-09-2022	Zpracovatel: <i>[Signature]</i>
Č.j.: 22-021-02	Spl. znak:
Počet listů/příloh: 1/1	
Sk. znak/sk.lh.:	

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

Sledované období : 01 ZP od 1.8.2022 do 31.8.2022

Číslo protokolu: 01

Dodavatel:	KARETA s.r.o.
	IČO: 62360213, DIČ: CZ62360213
Název a sídlo:	Krnovská 1877/51, 792 01 - BRUNTÁL I

Odběratel:	Obec Oborná
	IČO: 00846520
Název a sídlo:	Oborná 80, 792 01 - Bruntál
Smlouva o dílo č.:	K22061

Stavba:	
Název stavby:	Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná
Název faktur. celku:	
Místo stavby:	
Číslo stavby:	K22061.1

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního



Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky Základ pro DPH základní (21,000 %)	526 078,70	0,00	526 078,70	526 078,70	0,00
DPH 21,000 %	110 476,53	0,00	110 476,53	110 476,53	0,00
Celkem základ pro DPH	526 078,70	0,00	526 078,70	526 078,70	0,00
DPH	110 476,53	0,00	110 476,53	110 476,53	0,00
Celkem s DPH	636 555,22	0,00	636 555,22	636 555,22	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

-13-


 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
 tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
 IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

OBEC OBORNÁ
 Oborná 80, 792 01 Bruntál
 IČ: 00 84 65 20

Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Grenar	Jméno: ANNA FINEKEROVA
Datum: 31.8.2022	Datum: 31.8.2022
Podpis: 	Podpis: 

Soupis provedených prací

01

Měna: CZK

na stavbě: Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná
 za období: 01 ZP od 1.8.2022 do 31.8.2022

Pořadí	Kód	Název	Mj	Mn. celk.	za předch. období	zbytvá po období	za období	odbytl/mj	odbytl za období
K22061.1 Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná									
S001 Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1									
1		Zemní práce							
003	132200010RAI	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	-3,400	0,000	0,000	-3,400	798,00	-2 713,20
004	162301102R0C	Vodorovné přemístění výkropku z hor. 1-4 do 1000 m	M3	-3,400	0,000	0,000	-3,400	192,00	-652,80
005	162701109R0C	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	M3	-51,000	0,000	0,000	-51,000	2,00	-102,00
007	199000002R0C	Poplatek za skládku - horniny 1-4	M3	-3,400	0,000	0,000	-3,400	200,00	-680,00
Součet za: 1 - Zemní práce									-4 148,00
4		Vodorovné konstrukce							
001	465512 OA0	DLAŽEBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,600	0,000	0,000	-1,600	8 284,00	-13 254,40
Součet za: 4 - Vodorovné konstrukce									-13 254,40
8		Trubní vedení							
001	88923 OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-3,000	0,000	0,000	-3,000	1 952,00	-5 856,00
Součet za: 8 - Trubní vedení									-5 856,00
91		Doplňující práce na komunikaci							
002	91772 OA0	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	-16,000	0,000	0,000	-16,000	585,00	-9 360,00
Součet za: 91 - Doplnující práce na komunikaci									-9 360,00
93		Dokončovací práce inženýrských staveb							
001	9357120A0	SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU	M	-9,000	0,000	0,000	-9,000	2 890,00	-26 010,00
Součet za: 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb									-26 010,00
ON		Ostatní náklady							
001	ON 1	Vyřízení inženýrských sítí vč. zjištění existence	kpl	-1,000	0,000	0,000	-1,000	3 292,90	-3 292,90
Součet za: ON - Ostatní náklady									-3 292,90
Součet za: S001 - Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná - dodatek č. 1									
S001 Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná									-61 921,30
1		Zemní práce							
001	113107610R0C	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drčené tl. 10 cm	M2	189,800	0,000	0,000	189,800	48,00	9 110,40
002	1131380A0	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	0,000	0,000	15,000	1 056,00	15 840,00
003	132200010RAI	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	M3	8,000	0,000	0,000	8,000	798,00	6 384,00
004	162301102R0C	Vodorovné přemístění výkropku z hor. 1-4 do 1000 m	M3	26,980	0,000	0,000	26,980	192,00	5 180,16

Soupis provedených prací

01

Měna: CZK



strana 2 / 3

005	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	M3	404,700	0,000	0,000	404,700	2,00	809,40
006	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhumněním	M2	290,000	0,000	0,000	290,000	24,00	6 960,00
007	199000002R00	Poplatek za skládku - horniny 1-4	M3	26 980	0,000	0,000	26 980	200,00	5 396,00
008	199000005R1	Poplatek za skládku - lýt s obsahem asfaltu	T	33,000	0,000	0,000	33,000	106,00	3 498,00
Součet za: 1 - Zemní práce									53 177,96
4 Vodorovné konstrukce									
001	465512 OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,600	0,000	0,000	1,600	8 284,00	13 254,40
Součet za: 4 - Vodorovné konstrukce									13 254,40
5 Komunikace									
001	565161112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	M2	230,000	0,000	0,000	230,000	484,00	106 720,00
002	569831111R00	Zpevnění krajnic šetrkordití tloušťky 10 cm	M2	151,800	0,000	0,000	151,800	182,00	27 627,60
003	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2	M2	860,000	0,000	0,000	860,000	13,00	11 180,00
004	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 5 cm	M2	810,000	0,000	0,000	810,000	297,00	240 570,00
005	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	M2	120,000	0,000	0,000	120,000	320,00	38 400,00
Součet za: 5 - Komunikace									424 497,60
8 Trubní vedení									
001	89923 OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	0,000	0,000	3,000	1 952,00	5 856,00
Součet za: 8 - Trubní vedení									5 856,00
91 Doplňující práce na komunikaci									
001	9172230A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ do 100MM	M	23,000	0,000	0,000	23,000	480,00	11 040,00
002	91772 OA0	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH	M	16,000	0,000	0,000	16,000	585,00	9 360,00
003	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	M	37,000	0,000	0,000	37,000	81,00	2 997,00
004	91973R1	Zalití pracovní spáry modifikovanou asfaltovou záplivkou	M	21,000	0,000	0,000	21,000	129,00	2 709,00
Součet za: 91 - Doplňující práce na komunikaci									26 106,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb									
001	9357120A0	SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU	M	9,000	0,000	0,000	9,000	2 890,00	26 010,00
002	93808 OA0	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	650,000	0,000	0,000	650,000	8,00	5 200,00
Součet za: 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb									31 210,00
99 Stavební přesun hmot									
001	998251111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	204,205	0,000	0,000	204,205	25,00	5 105,14
Součet za: 99 - Stavební přesun hmot									5 105,14
ON Ostatní náklady									
001	ON 1	Vytýčení inženýrských sítí vč. zjištění existence	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	3 292,90	3 292,90
002	ON 2	Lab. zkoušky asfaltového souvrství	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	6 000,00	6 000,00
003	ON 3	Dopravní opatření a zabezpečení stavby	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	19 500,00	19 500,00

Soupis provedených prací

01



Měna: CZK

Součet za: ON - Ostatní náklady

28 792,90

Součet za: S001 - Obnova povrchu MK na p.č. 1352 v horní části obce Oborná

588 000,00

Součet za: K22061.1 - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné (okres Bruntál) - Obnova povrchu místní komunikace na parc. č. 1352 v horní části obce Oborná

526 078,70



[Handwritten signature]

Za zhotovitele (předávající): Grenar

Za objednatele (přebírajícího)

.....