

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 2/2022
Číslo zhotovitele: 16/2022

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

CPA DELFÍN, příspěvková organizace
688 01 Uherský Brod, Slovácké náměstí 2377
Mgr. Vlastimilem Šmídem
Zastoupen: Pr 1318 vedeném u Krajského soudu v Brně
Zapsaná v obchodním rejstříku

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 71177108
DIČ: CZ 71177108
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

WOODCMTE s.r.o.
Bílovice 519
adresa provozovny: U korečnice 1768
Zastoupen: Ing. Martin Čechman
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném pod spis. značkou: C 62054 u Krajského soudu v Brně

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Martin Čechman
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Čechman
Kontakt – tel., email: obchod woodcmte.cz; +420 724 04 52 09

IČ: 28335074
DIČ: CZ283 35074
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDACTED]

1.03. Identifikační údaje stavby

Název veřejné zakázky:	CPA Delfin – Patrové parkoviště – DŘEVĚNÁ FASÁDA
Stavební povolení:	č.j. OSU/0974/20-9 ze dne 02.12.2020
Místo stavby:	Slovácké nám., Uherský Brod
Projektant:	K PROJEKT Kročil, s.r.o., Luhačovice IČ 02286424

Smluvní strany spolu dne 31.8.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. 02/2022 (objednatele), 16/2022 (zhotovitele) . jejímž předmětem bylo zhotovení díla (stavby) s názvem CPA DELFÍN – PATROVÉ PARKOVIŠTĚ – DŘEVĚNÁ FASÁDA (dále také jen jako „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, jak stanoví tento dodatek č. 1 Smlouvy (dále také jen jako „Dodatek“).

2. Preambule

2.01. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tento Dodatek z důvodu změn dřevěné fasády – treláže konzultovaný s architektkou města. Změny se týkají rozsahu a vzdálenosti akátových kúlů a dořešených detailů kotvení konstrukcí v rámci dílenské dokumentace. Do změnového rozpočtu byly narovnané jednotlivé položky tak, aby odpovídaly odsouhlaseným změnám a skutečně prováděným pracím. V souvislosti s uvedenými změnami a odsouhlasováním vzorků jednotlivých podlaží se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu dokončení prací o 1 kalendářní měsíc.

3. Předmět dodatku

3.01. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

3.02. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. „Popis předmětu smlouvy“ se mění rozsah díla změnami stavby, a to rozmístění a vzdálenosti akátových kúlů a dořešených detailů kotvení konstrukcí v rámci dílenské dokumentace. Změny rozsahu díla jsou uvedené ve změnovém listu č. 1 a jsou podrobně specifikované ve změnovém položkovém rozpočtu.

3.03. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. „Cena díla“ se mění cena díla dle změnového položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto:

Změna celkové ceny díla

Cena díla (původní)	2.842.153 Kč
Změna ceny díla (nová)	2.509.087 Kč
DPH 21%	526.908 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.035.995 Kč

3.01. v čl. 4. Doba a místo plnění se mění v odst. 4.01. „Doba plnění“ předmětu smlouvy takto:


Dokončení prací – předání díla	31.12.2022
--------------------------------	------------

4. Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
- Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Změnový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
 - Změnový list č. 1
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


Bílovice, dne 30.11.2022

Zhotovitel:



Uherský Brod, dne 30.11.2022

Objednatel:



Položkový soupis prací a dodávek

S:	19ZAK1179-1	CPA Delfín - patrové parkoviště - dřevěná fasáda
O:	SO 01.a	CPA Delfín - patrové parkoviště - dřevěná fasáda
R:	SO 01.1.a	Architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763						
1		dílenská dokumentace, návrhy prototypů, nářezové a páličí programy pro laser, příprava kontrolního plánu	kpl	1,00000	75 000 Kč	75 000 Kč
2		výroba prototypů - laser, zámečnická dílna, zinkovny,	hod	150,00000	350 Kč	52 500 Kč
3		dopravy prototypové pro laser, zámečnickou dílnu, zinkovny a stavbu	km	2 000,00000	20 Kč	40 000 Kč
4		zkusební jádrové vrtání HIL TI, včetně pronájmů vrtáčky, vysavače, vrtáků a chlazení	kpl	1,00000	32 500 Kč	32 500 Kč
5		zkusební montáže a demontáže prototypových patic a kúlů včetně převozu	hod	100,00000	320 Kč	32 000 Kč
6	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 1. NP, včetně zinkování	kg	398,00000	115,00	45 770,00
7	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 2. NP, včetně zinkování	kg	1 452,00000	115,00	166 980,00
8	76799CP001	Ocelové prvky venkovní treláže, dle specifikace v PD pro 3. NP, včetně zinkování	kg	1 984,00000	115,00	228 160,00
9	76373CP002	Akátové kúly pr.120-180 mm, hladké, bez kúry, nepravidelné pro 1. NP - včetně profezu a odpadu z délky 2,1 m	bm	197,40000	300 Kč	59 220 Kč
10	76373CP002	Akátové kúly pr.120-180 mm, hladké, bez kúry, nepravidelné pro 2. NP - včetně profezu a odpadu z délky 2,5 m	bm	930,00000	300 Kč	279 000 Kč
11	76373CP002	Akátové kúly pr.120-180 mm, hladké, bez kúry, nepravidelné pro 3. NP - délky 1,2 - 2,5 m - včetně profezu a odpadu z délky 1,2 m - 3 m	bm	850,00000	300 Kč	255 000 Kč
12		Zpracování akátových kúlů na stavbě - úhlování, řezání, vrtání.	bm	1 977,40000	145 Kč	286 723 Kč
13	76373CP001	Montáž dřevěných akátových prvků treláže včetně chemické malty	m	1 600,00000	250 Kč	400 000 Kč
14	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobně - olej PARA ma akátové kúly	l	0,00000	360 Kč	0 Kč
15	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobně - přebroušení a nátěry kúlů	m2	0,00000	50 Kč	0 Kč
16		Odměření, detekce a vrtání dřer, včetně čištění průměr 12 mm pro uchycení patic treláže, včetně vrtáčky a vrtáků	ks	900,00000	50 Kč	45 000 Kč
17		Odměření, detekce a vrtání dřer, včetně čištění průměr 24 mm pro uchycení patic treláže, včetně vrtáčky a vrtáků, vrtání 2 - 3x do stropu	ks	520,00000	240 Kč	124 800 Kč
18		Pryžové těsnění - 3 mm EPDM - tvrdé, 5 mm EPDM porézní + 5 mm EPDM porézní	ks	1 500,00000	35 Kč	52 500 Kč
19		Závítová tyč žárově zinkovaná odsíředivá M24 x 200 mm	ks	520,00000	60 Kč	31 200 Kč
20		Závítová tyč zinkovaná M10 x 100 mm, podložky a matice pro 3. NP	sada	400,00000	25 Kč	10 000 Kč
21		Turbovrutny pro montáž patic 2. NP a 2. NP	ks	500,00000	15 Kč	7 500 Kč
22		Ocelové prvky venkovní treláže pro uchycení kúlů do zábradlí ve 3. NP včetně odsíředivého zinkování	kg	60,00000	330 Kč	19 800 Kč
23		Nerezová lanika pro propletení kúlů ve 3. NP včetně podložek, napínáků a koncovek	bm	500,00000	35 Kč	17 500 Kč
24	76373CP001	Montáž ocelových držáků ve 3. NP - pro daný počet kúlů	ks	200,00000	120 Kč	24 000 Kč
25	76373CP001	Montáž nerezových lanek ve 3. NP - pro daný počet kúlů	bm	500,00000	80 Kč	40 000 Kč
26	998767102R00	Presun mmol pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	l	3,83400	1 000 Kč	3 834 Kč
27		Natáčení kúlů dle požadavků architektka, dodatečná montáž chemických kotev	hod	80,00000	320 Kč	25 600 Kč
28	180300000100F	Ohraničení pracoviště, demontáže, zabezpečení a zpětná montáž zábradlí 2. NP a 3. NP	hod	100,00000	320 Kč	32 000 Kč
29		Práce ve výškách, včetně vázacích prostředků	hod	350,00000	350 Kč	122 500 Kč
Cena celkem bez DPH						2 509 087 Kč

526 908 Kč
3 035 995 Kč