



S004P01LYK9C

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0462/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„Rekonstrukce vnější ochrany před bleskem a oprava věže
na objektu radnice v Hodoníně“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína,
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: VALDAV elektro s.r.o.
Adresa: Šalounova 470/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava, (ČR)
IČO: 07755210
DIČ: CZ07755210
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 115-8519390267/0100
Zastoupen: Ing. Davidem Valenčínem, jednatelem společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77134.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0462/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. a čl. 16.4. Smlouvy dohodly na **úpravě termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.**

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění čl. 5.3. Smlouvy v původním znění:
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do 31.5.2023 (termín plnění díla bude v souladu s harmonogramem stavby).

na nové znění smlouvy:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) do **31. 07. 2023** (termín plnění díla bude v souladu s harmonogramem stavby).

- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění nového čl. 5.4.2 smlouvy v následujícím znění:

Změna termínu realizace díla bez nutnosti uzavření dodatku bude provedena při přerušení prací z důvodu na straně objednatele (např. provádění kulturních akcí). V takovém případě bude posun termínu schválen osobou oprávněnou jednat za objednatele v technických záležitostech, a to zápisem do stavebního deníku.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 5.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 07.03.2023, usnesení č. 560

V Hodoníně, dne 12.04.2023

Objednatel

.....
Libor Stránský
starosta m.

V Hodoníně, dne 05.04.2023

Zhotovitel

Ing. David Valenčín
jednatel společnosti