

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Označené jako OPRAVA PODLAH VE DVOU TRÍDÁCH ZŠ HRADIŠTĚ

*(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:*

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

Školní 419/2
735 42 Těrlicko
IČ: 72545461
DIČ: CZ72545461
Tel.: 556 205 731
E-mail: reditel@skolaterlicko.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Culture Constructions s.r.o.
28. října 1851/84
702 00 Ostrava
IČ:17183154
DIČ:CZ17183154
bankovní spojení: 248740598/0600
E-mail: cultureconstructions@gmail.com
Tel.: +420 733 115 329
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo označené jako OPRAVA PODLAH VE DVOU TRÍDÁCH ZŠ HRADIŠTĚ dle smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 11. 2022. , kterým se upravuje oddíl IV Cena díla a platební podmínky a oddíl XII Změna smlouvy.

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu bodu VI. Smlouvy o dílo (SOD). Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku jsou Příloha č. 1: Položkový rozpočet Podlahy více práce

ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

Na základě *Přílohy č. 1 Položkový rozpočet č. 1 Podlahy více práce* po vzájemné dohodě obou smluvních stran dochází ke zvýšení ceny díla oproti původnímu položkovému rozpočtu OPRAVA PODLAH VE DVOU TRÍDÁCH ZŠ HRADIŠTĚ dle smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 11. 2022.

Zvýšení celkové ceny díla o **88 960,69 Kč bez DPH.**

Zvýšení celkové ceny díla o **107 642,435 Kč s DPH.**

- 1) Celkové zvýšení ceny je konečné na základě výše zmíněných položkových rozpočtů, čehož jsou si obě strany vědomy a souhlasí tedy se skutečností, že zvýšená cena je pevná.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo označená jako OPRAVA PODLAH VE DVOU TŘÍDÁCH ZŠ HRADIŠTĚ v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 1 Položkový rozpočet Podlahy více práce

V Těrlicku dne 21.9.2023

Objednatel:



Zhotovitel:
Culture Constructions s.r.o.
28.října 1851/84, 702 00 Ostrava
IČ: 17183154, DIČ: CZ17183154

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko,
příspěvková organizace
Školní 419/2
735 42 Těrlicko
IČ: 725 45 461

①