

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/10421/23-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru

00291463 / CZ00291463
ČS. a. s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:
Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt – tel., email:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jakub Chrenčík

696 74 Velká nad Veličkou
696 74 Velká nad Veličkou

Jakub Chrenčík
Jakub Chrenčík

05871042

Komerční banka a.s. Veselí nad Moravou

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10421/23 uzavřené dne 17.03.2023 v návaznosti na dodatek č. 1 uzavřený dne 14.04.2023 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE Z UL. VAZOVÁ, UHERSKÝ BROD

2. Preambule

Účelem dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo související se změnou rozsahu díla na základě skutečně provedených prací nemajících vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-289.772,39 Kč
DPH 21%	-60.852,20 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-350.624,59 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD (dodatku č. 1) bez DPH	4.684.214,21 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 2 bez DPH	-289.772,39 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	4.394.441,82 Kč
DPH 21%	922.832,78 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	5.317.274,60 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
14. schůze konaná dne 06.03.2023
č. usnesení 291/R14/23


Ve Velké nad Veličkou, dne

12. 06. 2023

V Uherském Brodě, dne



za zhotovitele
Jakub Chrenčík
podnikající fyzická osoba



za objednatele
Ing. Ladislav Krystof
místostarosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_036
Stavba: Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

KSO:
Místo: Město Uherský Brod

CC-CZ:
Datum: 23.03.2023

Zadavatel:
Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463

Uchazeč:
Jakub Chrenčík

IČ: 05871042
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
EDMA, s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Zpracovatel:
Ing. Martin Vaškeba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-289 772,39	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-289 772,39	-60 852,20
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-350 624,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2021_036

Stavba: Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Místo: Město Uherský Brod

Datum: 23.03.2023

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

Projektant: EDMA, s.r.o., Luleč 407,
683 03 Luleč

Uchazeč: Jakub Chrenčík

Zpracovatel: Ing. Martin Vaškeba

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-289 772,39	-350 624,59
OST	Ostatní náklady	-129 173,00	-156 299,33
SO101	Účelová komunikace	-160 599,39	-194 325,26
SO301	Dešťová kanalizace		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Objekt: **SO101 - Účelová komunikace**

Místo: Město Uherský Brod

23.03.2023

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

EDMA, s.r.o., Luleč
407, 683 03 Luleč

Uchazeč: Jakub Chrenčík

Ing. Martin Vaškeba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-129 173,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-129 173,00

1 - Zemní práce

-60 000,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

-57 350,88

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

-11 076,00

998 - Přesun hmot

-746,12

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

Stavba:

Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Objekt:

SO101 - Účelová komunikace

Místo: Město Uherský Brod

23.03.2023

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

EDMA, s.r.o., Luleč

407, 683 03 Luleč

Uchazeč: Jakub Chrenčík

Ing. Martin Vaškeba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-129 173,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -129 173,00

D 1 Zemní práce -60 000,00

51	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně - vč. likvidace dřevní hmoty	m2	-1 500,000	40,00	-60 000,00
----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

w
w

D 5 Komunikace pozemní -57 350,88

30	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-7,600	523,00	-3 974,80
27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-7,600	412,80	-3 137,28
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-1 267,600	29,00	-36 760,40
31	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-32,400	14,00	-453,60
32	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-32,400	402,00	-13 024,80

D 997 Přesun sutě -11 076,00

42	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-110,760	100,00	-11 076,00
----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

D 998 Přesun hmot -746,12

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-14,922	50,00	-746,12
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Objekt:

SO301 - Dešťová kanalizace

Místo: Město Uherský Brod

Datum: 23.03.2023

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

Projektant: EDMA, s.r.o., Luleč
407, 683 03 Luleč

Uchazeč: Jakub Chrenčík

Zpracovatel: Ing. Martin Vaškeba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-160 599,39

HSV - Práce a dodávky HSV

-160 599,39

1 - Zemní práce

-147 479,33

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

-12 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

-216,06

Stavba:

Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod

Objekt:

SO301 - Dešťová kanalizace

Místo: Město Uherský Brod

Datum: 23.03.2023

Zadavatel: Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100

Projektant: EDMA, s.r.o., Luleč
407, 683 03 Luleč

Uchazeč: Jakub Chrenčík

Zpracovatel: Ing. Martin Vaškeba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-160 599,39

D HSV Práce a dodávky HSV

-160 599,39

D 1 Zemní práce

-147 479,33

VV 220 "Odkop pro vsakovací objekt - Výpis kubatur" 220,000

43	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-66,854	104,30	-6 972,87
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 7,82*1,90*2 29,716

VV 9,93*1,87*2 37,138

VV Součet 66,854

44	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-452,334	202,30	-91 507,17
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV 11,31*2,055*2 46,484

VV 14,09*2,195*2 61,855

VV 13,32*2,310*2 61,538

VV 17,22*2,375*2 81,795

VV 14,09*2,32*2 65,378

VV 14,71*2,17*2 63,841

VV 6,25*2,09*2 26,125

VV 10,79*2,1*2 45,318

VV Součet 452,334

46	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-66,854	22,50	-1 504,22
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

45	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-452,334	105,00	-47 495,07
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV 433,750*1,80 780,750

D 8 Trubní vedení

-12 904,00

25	M	PFB.1122193A	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 PS	kus	-2,000	4 265,00	-8 530,00
----	---	--------------	---	-----	--------	----------	-----------

24	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	2 187,00	-4 374,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

VV 4+4 8,000

D 998 Přesun hmot

-216,06

42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-2,161	100,00	-216,06
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------