

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SD/04/2023 ze dne 09.05.2023
uzavřený

mezi:

Objednatel: Obec Horní Bludovice
se sídlem: Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
zastoupena: Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta obce Horní Bludovice
IČO: 00296686
DIČ: neplátce
právní forma: 801 – Obec
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 168 205 0359/0800
kontaktní osoba ve věcech technických: Milan Chroboček, místostarosta
e-mail: chrobocek@horni-bludovice.cz
telefon: +420 602 719 974
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupeným: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s. Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 179576543/0600 94-1623820237/0100 5831994002/5500
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Čuba, vedoucí HSV
E-mail: jankostav@jankostav.cz
Telefon: 596 237 018
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

(1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.05.2023 Smlouvu o dílo č. SD/04/2023, jejímž předmětem je provedení stavby „Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohody na změně této smlouvy o dílo, a to v tomto rozsahu:

1. V článku II. Předmět díla se v bodě 2.5., 2.6 a 2.7 mění rozsah prací dle odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikované soupisem prací vč. změnového listu. Citovaný soupis prací vč. změnového listu je nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1).
2. V článku IV. Cena díla se v bodě č. 4.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím, a to takto:

Vícepráce bez DPH (SO 103, SO 302.2)	317 678,60 Kč
Méněpráce bez DPH (SO 103, SO 302.1, SO 302.2)	- 550 923,53 Kč
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	- 233 245,53 Kč

Cena díla dle Smlouvy o dílo	9 424 302,84 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 979 103,60 Kč
DPH 21 %	
Cena díla celkem vč. DPH	11 403 406,44 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1	
Cena díla celkem bez DPH	9 191 057,31 Kč
DPH 21 %	1 930 122,04 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	11 121 179,35 Kč

(2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

- (1) Osoby podepisující tento dodatek Smlouvy svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- (2) Obě strany dodatku Smlouvy prohlašují, že si dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- (3) Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- (4) Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu dodatku Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
- (5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku Smlouvy rozhodla Rada obce Horní Bludovice dne 31.10.2023 usnesením č. 572/ZO/49/2023.

Přílohy: soupis prací – MNP, VCP, změnový list

V Horních Bludovicích dne 03.11.2023

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
IČ: 002 96 686

Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra
starosta obce Horní Bludovice

V Ostravě dne 03.11.2023

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Změnový list

číslo ZL: 01

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava – Kunčice

Investor: Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434,
739 37 Horní Bludovice
IČ: 00296686

Datum:

Název akce: „Chodník Záguří – ZŠ Bludovice – II. etapa“

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Příloha rozpočet VCP a MNP

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Zatrubnění příkopu
2. Zaměření výšek uložení dešťové kanalizace
3. Liniový žlab

Popis a zdůvodnění změny:

1. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zatrubnění stávajícího příkopu a tím zajištění likvidace dešťových vod u parc. č. 251/5. Jedná se o VCP.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

2. Na základě požadavku objednatele a po provedení geodetického zaměření skutečného provedení uložení nové dešťové kanalizace bylo zjištěno, že není provedena do hloubky dle návrhu PD. Z daného důvodu vznikly méněpráce.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

3. Z důvodu nutného snížení nového chodníkového tělesa, které zasahovalo do oplocení bylo nutné provést doplnění odvodňovacího žlábků a přespádování zpevněné plochy a chodníkového tělesa. Jedná se o VCP.

Jedná se tedy o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku odstavec 4.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané změny a skutečnosti byly zhodnoceny a provedeny v možném nejlepším řešení.




.....
Bc. Michal Fišer



Stanovisko projektanta stavby:

Výše popsané změny vznikly geometrickým přeměřením skutečného provedení stavby a na základě požadavků objednatele.

Projektant s danými změnami souhlasí.



.....
Ing. Jan Provazník

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -550 923,53,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 317 678,60,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -233 245,53,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle SOD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Mgr. Bc. Roman Nytra, starosta obce  Obec Horní Bludovice 739 37 Horní Bludovice čp. 434 IČ: 007 96 686	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Vlastimil Ondruch, stavbyvedoucí 
Datum: 03.11.2023	Datum: 03.11.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. Etapa
Objekt: Objekt3 - D.1.1 SO 103 Pol - MNP
Místo: Horní Bludovice Datum: 31.10.2023
Zadavatel: Obec Horní Bludovice Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 298 691,80

D 5 Komunikace 285 391,80


22	K	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	70,00000	477,00	33 390,00
23	K	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	621,00000	28,80	17 884,80
24	K	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	621,00000	12,00	7 452,00
25	K	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	621,00000	365,00	226 665,00

D 8 Trubní vedení 700,00

40	K	8-004.RXX	Lapač střešních splavenin	soub	1,00000	700,00	700,00
----	---	-----------	---------------------------	------	---------	--------	--------

D 91 Doplnující práce na komunikaci 12 600,00

57	K	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	140,00000	90,00	12 600,00
----	---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------





Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. Etapa

Objekt:

Objekt4 - D.1.3 SO 302.1 - MNP

Místo: Horní Bludovice

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Obec Horní Bludovice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**42 570,57****D 1 Zemní práce 18 148,21**

1	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení (ruční výkop)	m3	15,64216	300,00	4 692,65
9	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	110,34100	75,00	8 275,58
10	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	110,34100	31,00	3 420,57
11	K	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	47,55175	30,00	1 426,55
12	K	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	47,55175	7,00	332,86

D 5 Komunikace 8 389,60

26	K	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	10,00000	114,00	1 140,00
27	K	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	11,50000	189,00	2 173,50
28	K	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	5,75000	477,00	2 742,75
29	K	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,75000	28,80	165,60
30	K	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	5,75000	12,00	69,00
31	K	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	5,75000	365,00	2 098,75

D 8 Trubní vedení 8 366,18

32	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 300 mm	m	7,12000	182,00	1 295,84
37	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	7,12000	12,00	85,44
39	M	286111923R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 s hrdlem	kus	1,35000	5 174,00	6 984,90

D 96 Bourání konstrukcí 2 467,50


46	K	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,75000	180,00	1 035,00
47	K	113108411R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	5,75000	110,00	632,50
48	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	10,00000	80,00	800,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 199,08

50	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	5,18650	30,00	155,60
51	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,18650	123,00	637,94
52	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	98,54350	9,00	886,89
53	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr	t	5,18650	100,00	518,65

D VN Vedlejší náklady 3 000,00

58	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	---	------------	--	--------	---------	----------	----------



Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. Etapa

Objekt:

Objekt5 - D.1.3 SO 302.2 - MNP

Místo:

Horní Bludovice

Datum:

31.10.2023

Zadavatel:

Obec Horní Bludovice

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 661,16

D 1		Zemní práce					167 293,40	
2	K	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,60000	240,00	1 584,00	
3	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,60000	240,00	2 544,00	
4	K	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,60000	20,00	212,00	
5	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	128,00000	250,00	32 000,00	
6	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	128,00000	20,00	2 560,00	
7	K	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	141,00000	75,00	10 575,00	
8	K	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	141,00000	110,00	15 510,00	
9	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	141,00000	31,00	4 371,00	
10	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	141,00000	52,00	7 332,00	
11	K	151101301R00	Rozepržení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	70,60000	30,00	2 118,00	
12	K	151101311R00	Odstranění rozepržení stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	70,60000	7,00	494,20	
13	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	88,60000	30,00	2 658,00	
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	134,90000	240,00	32 376,00	
16	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	674,80000	9,00	6 073,20	
17	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	107,00000	123,00	13 161,00	
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	134,90000	250,00	33 725,00	

D 5		Komunikace					42 367,76	
24	K	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	57,00000	114,00	6 498,00	
25	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	56,90000	189,00	10 754,10	
26	K	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	28,45000	477,00	13 570,65	
27	K	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	28,45000	28,80	819,36	
28	K	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	28,45000	12,00	341,40	
29	K	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm, plochy 101-200 m2	m2	28,45000	365,00	10 384,25	

Handwritten signature

Handwritten signature

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
IČ: 002 96 686

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. Etapa

Objekt: Objekt3 - D.1.1 SO 103 Pol - VCP

Místo: Horní Bludovice

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Obec Horní Bludovice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.


Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

234 921,00

D	91	Doplňující práce na komunikaci		234 921,00			
42	K	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	26,00000	927,00	24 102,00
43	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	35,00000	290,00	10 150,00
48	M	R-pol.	Dodávka ACO žlabu	m	35,00000	3 086,00	108 010,00
50	M	59228492R	Palisáda 180x120x1200 mm přírodní	kus	217,00000	427,00	92 659,00



Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Záguří - ZŠ Bludovice - II. Etapa

Objekt:

Objekt5 - D.1.3 SO 302.2 Pol - VCP zatrubnění příkopu, posun šachet ŠD 31,32

Místo: Horní Bludovice

Datum: 31.10.2023

Zadavatel: Obec Horní Bludovice

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

82 757,60

D 1

Zemní práce

36 968,60

5	K	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	35,00000	250,00	8 750,00
6	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	35,00000	20,00	700,00
15	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,00000	240,00	8 400,00
16	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	35,00000	9,00	315,00
17	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	27,20000	123,00	3 345,60
18	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku fr.2-4 mm	m3	7,80000	860,00	6 708,00
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	35,00000	250,00	8 750,00

D 8

Trubní vedení

45 789,00

30	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN do 300 mm	m	36,00000	182,00	6 552,00
31	K	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	3,00000	518,00	1 554,00
39	M	286111923R	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/6000 s hrdlem	kus	6,00000	5 174,00	31 044,00
40	M	28651693.AR	Koleno KGR, DN 250/ 30 stupňů	kus	3,00000	2 213,00	6 639,00

JANKOSTAV s.r.o.
Ing. Petr Foltas
31.10.2023

M. Jankovský

Obec Horní Bludovice
739 37 Horní Bludovice čp. 434
① IČ: 002 96 686