

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Ing. Leoš Kučeřík

2. Zhotovitel:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

Sídlo: 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR vedeném KS v Brně, v oddíl C, vložce 81928
Zastoupený: Ing. Aleš Smrčka, jednatel
IČ: 02620430
DIČ: CZ02620430
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4525063379/0800
Zástupce ve věcech technických: Michal Jurák, tel.: 777 707 114

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 02. 2023 uzavřeny smlouvu o dílo jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Manipulační a odstavná plocha Přímětice, p.č. 373/72**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu prací dle změnového rozpočtu, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Z důvodu méněprací v hodnotě – 9 780,69 Kč bez DPH se pak mění celková cena díla.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 1.189.144,97 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 05.06.2023, usnesením č. 29/2023, bodem č. 990.


Příloha: Změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Ivana Solařová
starostka

**Ing. Aleš
Smrčka**

Digitálně podepsal
Ing. Aleš Smrčka
Datum: 2023.06.22
08:31:52 +02'00'

Ing. Aleš Smrčka, jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA, p.č. 373/7 ZNOJMO, PŘÍMĚTICE

Objekt:

SO 01 MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-9 780,69
	HSV	Práce a dodávky HSV				-9 780,69
	1	Zemní práce				0,00
1	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	-58,000	50,00	-2 900,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101						
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-15,000	260,00	-3 900,00
29	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-14,280	160,00	-2 284,80
32	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-3,917	170,00	-665,89
24	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-2,000	15,00	-30,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111