

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2023/0038/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta města
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

*(dále jen **objednatel**)*

Zhotovitel

název:	SEHNAL STAVBY s. r. o.
sídlo:	Loukov 50, 768 75
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KS Brno, C 111426
IČ:	08038261
DIČ:	CZ08038261
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
číslo účtu:	

*(dále jen **zhotovitel**)*

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0038/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. 5.2. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce v rámci stavby „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. – vnitroblok, týkající se části díla 1B. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	347.837,42 Kč
DPH (21%)	73.045,86 Kč
Cena víceprací vč. DPH	420.883,28 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	425.799,32 Kč
DPH (21%)	89.417,86 Kč
Cena méněprací vč. DPH	515.217,18 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	8.185.112,62 Kč
DPH (21%)	1.718.873,65 Kč
Celková cena vč. DPH	9.903.986,27 Kč

S ohledem na tuto skutečnost se mění článek č. 5.1 a nově zní takto:

Část díla 1A (beze změny):

SO 101.4 Parkovací a odstavné stání

Cena díla bez DPH	2.337.446,33 Kč
DPH 21 %	490.863,73 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	2.828.310,06 Kč

SO 101.4 VRN a ON

Cena díla bez DPH	57.000,00 Kč
DPH 21 %	11.970,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	68.970,00 Kč

Část díla 1B:

SO 101.3 Místní komunikace - vnitroblok

Cena díla bez DPH	3.891.437,48 Kč
DPH 21 %	817.201,87 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	4.708.639,35 Kč

SO 101.3 VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	100.000,00 Kč
DPH 21 %	21.000,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	121.000,00 Kč

SO 101.5.2 Chodníky – vnitroblok (beze změny)

Cena díla bez DPH	490.894,50 Kč
DPH 21 %	103.087,85 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	593.982,35 Kč

SO 101.5.2 VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	32.000,00 Kč
DPH 21 %	6.720,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	38.720,00 Kč

SO 101.6.2 Úpravy veřejných prostranství, stání pro kontejnery a mobiliář - vnitroblok

Cena díla bez DPH	1.067.781,91 Kč
DPH 21 %	224.234,20 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	1.292.016,11 Kč

SO 101.6.2 VRN a ON (beze změny)

Cena díla bez DPH	7.100,00 Kč
DPH 21 %	1.491,00 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	8.591,00 Kč

SO 401.2 Veřejné osvětlení - vnitroblok

Cena díla bez DPH

201.452,40 Kč

DPH 21 %

42.305,00 Kč

Cena díla včetně DPH ve výši

243.757,40 Kč

- II.2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 20.09.2023, číslo usnesení: 05/32/2023

V Bystřici pod Hostýnem, dne 22.09.2023

V Loukově, dne 25.09.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Stanislav Sehnal
jednatel