

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0531/2023
„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“

I.

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
jednající: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Identifikační číslo: 00293881
DIČ: CZ00293881
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ivana Solařová, starostka města
- ve věcech technických: Ing. Václav Tomšíček, vedoucí odboru investic a tech. Služeb
Michal Jančík, referent odboru investic a tech. služeb
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Datová schránka: ns4a987

dále jen „**Objednatel**“

Prokop & Werner

se sídlem: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 09598952
DIČ: CZ09598952
Jednající/zastoupený: Ing. David Werner, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Radek Prokop, jednatel
Bankovní spojení: RB
Číslo účtu: 1994199101/5500

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále **také** obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

1. Smluvní strany spolu dne 11.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0531/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí služby **„Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla dle změnového listu č.1 , dále pak prodloužení termínu předání díla do 10.06.2024. Původní termín předání díla je 11.04.2024.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu se mění článek č.III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 předmětné smlouvy o dílo z:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Na: Kdy nově zní článek č. III. Termín a místo plnění díla odstavec č.1 předmětné smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Vypracování 1. stupně bude odevzdáno do 5 měsíců od podepsání smlouvy o dílo.

Vypracování 2. stupně bude odevzdáno do 2 měsíců od vydání společného povolení.

Nejpozději však do 28.06.2024.

2. Článek IV. Cena díla odstavec 1. předmětné smlouvy nově zní:

Cena za provedené dílo dle čl. IV. Tého smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH	667 000,00 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč	140 070,00 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	807 070,00 Kč včetně DPH

3. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
4. Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě, ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran, založenými na kvalifikovaných certifikátech.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.60/2023, bod č. 1988 dne 15.01.2024.

Příloha č.1: změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....

.....

Ing. Ivana Solařová
starostka města

Prokop & Werner
Ing. David Werner
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přímětice		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	Prokop & Werner s.r.o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, IČ: 09598952, DIČ: CZ09598952		
	Změna číslo:	01	ze dne 08.01.2024	
P O P I S	Název změny:	Přeprocování studie sloužící jako podklad pro vyhotovení PD		
	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Důvod změny:	V rámci upřesnění podkladu (zadávací studie) pro vyhotovení PD, bylo vyvoláno jednání za účasti zhotovitele tj. projekční kanceláře Prokop & Werner, provozovatele ZŠ Přímětice a dalších budoucích uživatelů nově zbudovaného zázemí, tedy zástupců fotbalového a volejbalového klubu Přímětice. Ze strany provozovatele a uživatele byly vzneseny požadavky, které zásadním způsobem vstoupily do koncepce původní studie. Všechny navrhované změny směřují k tomu, aby nově zbudované zázemí maximálně sloužilo jeho uživatelům, tedy bylo umožněno plnohodnotné a funkční užívání, celého objektu.		
	Popis změny:	Změny se týkají dispozičních řešení jednotlivých místností, terasy, demolice stávajícího komínového tělesa, návrhu stopní a střešní konstrukce a tedy jiného statického schématu s rozdílným zatížením oproti původnímu návrhu. V požární bezpečnostním řešení se změnila pozice úniků. Rozdílné řešení výměny vzduchu v jednotlivých prostorách.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	75 000,00 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	0,00 Kč bez DPH		
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Úprava smluvní ceny:	667 000,00 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	vzniká		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	vzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	vzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:			
	Vypracoval:	Ing. Radek Prokop		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Prokop & Werner s.r.o.	9.1. 2024	
	Objednatel			
	Autorský dozor projektanta			