

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10594/23

Číslo zhotovitele: 210423

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Kamil Válek, tajemník městského úřadu

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:
Odbor rozvoje města, oddělení investic,
[REDAKCE]

IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
Bank. spojení: Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod
č. účtu: [REDAKCE]

1.02. Zhotovitel:

KOS-PO Ostrava, s.r.o.
ul. Masná 1398/3a, 702 00 Ostrava
Kolejní 12, 702 00 Ostrava
Ing. Michael Krešta, jednatel
[REDAKCE]

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27320

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Michael Krešta
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]

IČ: 26797534
DIČ: CZ26797534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [REDAKCE]

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.04.2023, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Předmětem díla je dodávka

VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ V 3. NP NA BUDOVĚ MĚÚ UHERSKÝ BROD Č. P. 100

(dále jen „dodávka“)

Provede se demontáž a likvidace 21 ks stávajících požárních dveří. Jejich náhradou bude dodání nových protipožární dveří s požární i odolností splňující EI-30 DP3-C, dále dodání 3 ks požárních půdních poklopů s odolností EI 15 DP3 a provedení požární příčky. V rámci stavby bude provedena ústředna EZS, která bude prostřednictvím automatických optických požárních hlásičů s teplotním detektorem zajišťovat požární signalizaci a bude ovládat 2 ks dveří přes elektromagnetické jištění. Součástí je dodávka 2 ks interiérových dveří bez požární odolnosti do sociálního zařízení.

Součástí dodávky nebude cylindrická vložka, do jednotlivých dveří bude zpětně vložena demontovaná stávající vložka dle jednotlivých kanceláří. Zhotovitel dodá k nově osazeným požárním dveřím doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Předmětem dodávky

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky zpracovanou projektovou kanceláří Ing. Milanem Surovcem, Záhorovice 162, 687 71, v listopadu 2021, která je uložena pro svůj rozsah odděleně u obou smluvních stran jako nedílná součást této smlouvy, a nabídkovým položkovým rozpočtem, který je součástí smlouvy.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Projekt skutečného provedení stavby 1x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným

Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemisťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.

- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení stavenišť.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody. Energie a přístup k vodě je bezplatně zajištěn na MěÚ Uherský Brod.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakryvaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.
- Montáž dveří bude doložena dokladem o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- V případě, že zhotovitel realizuje práce, které způsobují zvýšení prašnosti (např. řezání dlažeb apod.), musí tyto práce realizovat pod vodní clonou.
- Zhotovitel má za povinnost předložit objednateli pro schválení navrhované vzorky dveřního kování.
- Objednatel má za povinnost zajistit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb.

- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení stanoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- Projektová dokumentace pro zhotovení stavby, bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, v případě potřeby si další výtisk pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zhotovitel stavby zajistí sám. Dodavatel musí při realizaci respektovat požadavky provozovatele objektu, zejména s ohledem na sportovní činnost v přilehlém prostoru.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Termín zahájení dodávky	10.07.2023
Dokončení prací a předání dodávky	21.08.2023

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu termínu poskytnutí dotačních prostředků z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště případně od datumu pro zahájení prací, který bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

budova MěÚ Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena pro základní DPH	918.568,85 Kč
DPH 21 %	192.899,46 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.111.468,31 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či

obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.

- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snižené o 5%.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. **Platební podmínky**

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění je používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel poskytujeme svoje DIČ.

- Faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu provedených prací se splatností 30 dnů od doručení faktury.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací do 5 pracovních dnů po skončení měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a čísla IČ
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Fakturu lze objednateli doručit v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad, sankce za nevyklizení stanoviště

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 4 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.
- Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele neupozornil.
- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý případ.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**.

7.05. Hodnota a význam zajišťované povinnosti

- Zhotovitel bere na vědomí, že dílo představuje realizaci obnovy fasádního pláště, které je časově stanoveno pevnými termíny. Je si vědom, že sjednané termíny pro plnění závazků a doba plnění díla vč. vyklizení staveniště jsou konečné a nelze se od nich odchýlit. S ohledem na tuto skutečnost byly sjednány i výše majetkových sankcí, které z tohoto hlediska považují smluvní strany za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního

stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů.

8.02. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 4 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. **Stavební deník**

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatelů, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelům, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí . V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za dva týdny.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatelů v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitelů v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitelů za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele má zhotovitel nárok pouze ve výjimečném případě se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na pozemní stavby).
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
- Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli s výjimkou technologického celku gastronomické technologie, na kterou bude v případě dodávky repasovaných položek požadována záruka 1 rok. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - a) požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - d) odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
19. schůze konaná dne 04.05.2023
č. usnesení 456/R19/23

Ostrava, dne 27. 5. 2023

Uherský Brod, dne 29. 05. 2023

Zhotovitel:

Ing. Michael Kresta
jednatel

Objednatel:

Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 002 Výměna dveří MěÚ Uherský Brod

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD IČO: 00291463
Masarykovo nám.100 DIČ:
68817 Uherský Brod

Zhotovitel: KOS-PO Ostrava, s r.o. IČO: 26797534
ul. Masná 1398/3a DIČ: CZ26797534
702 00 OSTRAVA

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	555 421,41
PSV	272 237,44
MON	47 910,00
Vedlejší náklady	43 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	918 568,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	918 568,85 CZK
Základní DPH	21 %	192 899,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 111 468,31 CZK

v Ostravě 21.5.2023 dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	MěÚ Radnice č.p. 100	0,00	918 568,85	192 899,46	1 111 468,31	100
005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa	0,00	875 568,85	183 869,46	1 059 438,31	95
006	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	43 000,00	9 030,00	52 030,00	5
Celkem za stavbu		0,00	918 568,85	192 899,46	1 111 468,31	100

Popis stavby: 002 - Výměna dveří MěÚ Uherský Brod

Popis objektu: 001 - MěÚ Radnice č.p. 100

Popis rozpočtu: 005 - Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

Popis rozpočtu: 006 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			90 074,50	9,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 150,96	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 927,50	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			446 150,00	48,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 700,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 457,50	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 759,94	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			131 110,00	14,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			106 330,00	11,6
776	Podlahy povlakové	PSV			9 404,68	1,0
783	Nátěry	PSV			18 670,00	2,0
784	Malby	PSV			6 722,76	0,7
M21	Elektromontáže	MON			9 080,00	1,0
M65	Elektroinstalace - EZS	MON			38 830,00	4,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 201,01	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	4,7
Cena celkem					918 568,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 074,50
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	1,00000	650,00	650,00
2	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm. požární odolnost EI 30	m2	28,15000	1 590,00	44 758,50
		m.č. (3.02b-3.38) : (1,9*2,7)-(1,45*2)		2,23000		
		m.č. 3.15 : (2,7+6,9)*2,7		25,92000		
3	342013124RT2	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 90	m2	5,40000	2 790,00	15 066,00
		SDK (pro dveře 12/PO) : 2*2,7		5,40000		
4	342090711R00	Otvor v SDK, pro dveře 2kř do 100 kg, UA 50,1xopl.	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00
5	342263513RT3	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	8 950,00	8 950,00
		pro revizní otvor : 1		1,00000		
6	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	342267112RT2	Obklad potrubí sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm, EI 30	m	6,00000	2 250,00	13 500,00
		m.č. 3.15 - obklad VZT potrubí : 6		6,00000		
8	59321211R	Překlad železobetonový RZP 149/14/14	kus	1,00000	550,00	550,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 150,96
9	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	950,00	950,00
		m.č. 3.17b : 1		1,00000		
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	8,64000	139,00	1 200,96
		Nová zárubeň : 6*((2+0,8+2)*0,3)		8,64000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 927,50
11	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm v pásu	m2	1,50000	890,00	1 335,00
		Po vybouraných dveřích : 1*0,3*5		1,50000		
12	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	1,50000	395,00	592,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,50000		1,50000		
Díl: 64		Výplně otvorů				446 150,00
13	642944121R00	Osazení ocelových zárubní požárních, dodatečně do 2,5 m2	kus	5,00000	10 950,00	54 750,00
14	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
		Pro 12/PO : 1		1,00000		
15	55330456R	Zárubeň ocelová S100 1450x1970x100 ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, EI 30	kus	1,00000	13 950,00	13 950,00
		Pro 12/PO (m.č. 3.02b-3.02a) : 1		1,00000		
16	5533300021R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdívo, s pevnými závěsy	kus	4,00000	4 650,00	18 600,00
		Pro 9/PO (m.č.3.15, 3.31, 3.28) : 3		3,00000		
		Pro 14/PO (m.č. 3.17a) : 1		1,00000		
17	5533300031R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdívo, s pevnými závěsy	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00
		Pro 11/PO (m.č. 3.38) : 1		1,00000		
18	611601213R	Dveře vnitřní plně hladké 1kř. 80x197 cm (4/T) lakované, barevnost NCS	kus	2,00000	6 550,00	13 100,00
		m.č.3.04 a 3.05 : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	611656493.1	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm (9/PO) lakované, barevnost NCS	kus	16,00000	9 850,00	157 600,00
		EI30 DP3-C				
		m.č. 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29a, 3.30, 3.31, 3.32 : 8		8,00000		
		m.č. 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.19, 3.20 : 8		8,00000		
20	611656493.2	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm (10/PO) lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	17 950,00	17 950,00
		EI30 DP3-C				
		m.č. 3.17b : 1		1,00000		
21	611656493.3	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm (14/PO) lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
		EI30 DP3-C				
		m.č. 3.17a : 1		1,00000		
22	611656493.4	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm (15/PO) lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
		EI30 DP3-C				
		m.č. 3.24 : 1		1,00000		
23	611656494R	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 90x197 cm (11/PO) lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	9 850,00	9 850,00
		EI30 DP3-C				
		m.č. 3.38 : 1		1,00000		
24	611656497R	Dveře protipožární EI30DP3-C, 2 křídla asymetr. plné hladké 145x197 cm lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	24 950,00	24 950,00
		EI30 DP3-C				
		j křídlo 900mm dveří ovládané elektronicky				
		m.č. 3.02b-3.02a : 1		1,00000		
25	61168800.NC	Půdní poklop, požární odolnost, nepochůzí lakované, barevnost NCS	kus	3,00000	36 050,00	108 150,00
		EI 15 DP3				
		3		3,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 700,00
26	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00000	450,00	450,00
		vč revizní zprávy				
27	44984110R	Přístroj hasicí práškový, hasicí schopnost 27A (9HJ)	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 457,50
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	22,00000	150,00	3 300,00
		Stávající dveře : 22		22,00000		
29	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	300,00	300,00
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,25000	950,00	2 137,50
		výměna zárubní : 5*0,9/2		2,25000		
31	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,20000	600,00	720,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 759,94
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,29995	1 200,00	2 759,94
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				131 110,00
33	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	600,00	1 200,00
		Dveře na soc. zařízení				
		m.č. 3.04 a 3.06 : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kříd.do 80 cm ocel zárubeň požární	kus	21,00000	900,00	18 900,00
		21		21,00000		
35	766661422R00	Montáž dveří protipožár. 1kříd. nad 80 cm ocel zárubeň požární	kus	1,00000	900,00	900,00
		11/PO : 1		1,00000		
36	766661432R00	Montáž dveří protipožár. 2kříd. š.145 cm pro SDK příčku	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		12/PO : 1		1,00000		
37	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	22,00000	100,00	2 200,00
		22		22,00000		
38	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00000	100,00	100,00
39	766669922R00	Demontáž stávajících vložek cylindrických a jejich zpětná montáž	kus	23,00000	150,00	3 450,00
		Demontáž a zpětná montáž do nově dodaných dveří				
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	34,00000	400,00	13 600,00
		3.NP : 23		23,00000		
		2.NP : 11		11,00000		
41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	22,00000	200,00	4 400,00
42	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	200,00	200,00
43	766662813	Demontáž kliky a štítku	kus	34,00000	150,00	5 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 34,00000		34,00000		
44	766669925R00	Demontáž stávajících zámků a montáž nových zámků vložkových	kus	23,00000	150,00	3 450,00
		Demontáž a zpětná montáž do nově dodaných dveří				
45	54914635R	kování klika-klika vč. rozetového kování	kus	30,00000	1 290,00	38 700,00
		Specifikace kování viz výpis zámečnických výrobků				
		Počet dveří : 23+11		34,00000		
		odpočet klika koule : -4		-4,00000		
46	54914636R	kování klika-koule vč. rozetového kování	kus	4,00000	1 590,00	6 360,00
		mč. 3.04, 3.06, 3.11 : 3		3,00000		
		2.NP : 1		1,00000		
47	54926002R	zámek zadlabací vložkový	kus	23,00000	350,00	8 050,00
48	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	21,00000	700,00	14 700,00
		21		21,00000		
49	61187176R	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	700,00	700,00
50	61187195R	Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
51	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	850,00000	6,00	5 100,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						106 330,00
52	767646593R00	Montáž stavěče křidel - elektromagnetického	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
		10/PO a 12/PO : 2		2,00000		
53	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	19,00000	300,00	5 700,00
		Specifikace samozavírače viz. výpis zámečnických výrobků.				
54	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	2,00000	1 650,00	3 300,00
		Pomocná konstrukce pro elektromagnet : 2		2,00000		
55	54872400.NO	Pomocná kce pro elektromagnet	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
		nosná konzola pro el. magnet				
56	54917045R	Zavírač dveří hydraulický požární kluzné ramínko	kus	19,00000	3 250,00	61 750,00
		Pro požární dveře : 19		19,00000		

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	54917046R	Zavírač dveří hydraulický požární kluzné ramínko, pro elektromagnet	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00

Samozavírač pro kombinaci s elektromagnetickou lištou pro 10/PO a 12/PO

m.č. 3.17b a m.č. 3.02a-3.02b : 2

2,00000

58 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 330,00000 6,00 1 980,00

Díl: 776	Podlahy povlakové	9 404,68
-----------------	--------------------------	-----------------

59	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	3,80000	59,00	224,20
60	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	7,92000	95,00	752,40

pro dvoukřídlé dveře : 1,8*2,4

4,32000

pro výměnu zárubní : (1*1,2)*3

3,60000

61	776521230RU1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC včetně čtverců Elektrostatik 608/608/1,7 mm	m2	5,76000	1 395,00	8 035,20
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

vč. přípravy povrchu, svařování a soklíků

62	28342451R	Lišta soklová PVC dl. 2,5 m	m	4,00000	95,00	380,00
----	-----------	-----------------------------	---	---------	-------	--------

63	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,01866	690,00	12,88
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl: 783	Nátěry	18 670,00
-----------------	---------------	------------------

64	783101811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí obroušením	m2	23,00000	190,00	4 370,00
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

nátěry zárubní : (2+1+2)*0,2*23

23,00000

65	783122111RT4	Nátěr zárubní dveří, syntetický - zákl.+2x email NCS mat.	m2	22,00000	650,00	14 300,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Zárubeň ocelová

NCS S 1502-Y 50 R

Díl: 784	Malby	6 722,76
-----------------	--------------	-----------------

66	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	55,56000	35,00	1 944,60
----	--------------	----------------------------	----	----------	-------	----------

m.č. 3.02b : ((1,8*2,7)-(1,5*2))*2

3,72000

m.č. 3.15 : (2,7+6,9)*2,7*2

51,84000

67	784165332R00	Malbas bílá, bez penetrace, 2x	m2	55,56000	86,00	4 778,16
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

55,56

55,56000

Díl: M21	Elektromontáže	9 080,00
-----------------	-----------------------	-----------------

68	210040701R00	Drážka pro trubku nebo kabel do D 29 mm	m	10,00000	485,00	4 850,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

69	210100301R00	Protipožární ucpávky EI30	kus	9,00000	470,00	4 230,00
----	--------------	---------------------------	-----	---------	--------	----------

Díl: M65	Elektroinstalace - EZS	38 830,00
-----------------	-------------------------------	------------------

70	650071500.NC	Napájecí spínaný zdroj 13,8VDC 1,75A dodávka a montáž	kus	1,00000	3 390,00	3 390,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

71	650074820.CN	Expander rozšíření systému o 8 zón	kus	1,00000	2 490,00	2 490,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

72	650074821.CN	Kryt pro expander, zdroj a koppler s trafem	kus	1,00000	2 290,00	2 290,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

73	650074822.CN	Koppler 4 výstupy	kus	1,00000	2 260,00	2 260,00
----	--------------	-------------------	-----	---------	----------	----------

74	650074851.CN	Přidržený elektromagnet magnet 40kg, včetně kotvy	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

75	650081102.OP	Optický detektor kouře	kus	4,00000	1 490,00	5 960,00
----	--------------	------------------------	-----	---------	----------	----------

76	65009220.NC	Měnič DC/DC Uin=9,5÷16VDC, Uout =18÷28VDC	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------

77	650121350	Kabel EPS 1x2x0,8 včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 1 x 240 mm2	m	80,00000	36,50	2 920,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

78	6502122	Kabel 1x2x0,8 PH120-R	m	20,00000	39,00	780,00
----	---------	-----------------------	---	----------	-------	--------

79	650222301	Montáž, kompletace EZS	komplet	1,00000	10 500,00	10 500,00
----	-----------	------------------------	---------	---------	-----------	-----------

vč. napojení na stávající EZS

80	371662011R	Akumulátor 12V / 7Ah	kus	1,00000	820,00	820,00
----	------------	----------------------	-----	---------	--------	--------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 201,01
-----------------	--	-----------------

81	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,82697	985,00	814,57
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	005	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod - 2 etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	979011219R00	Přípl.k svisté dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,82697	990,00	818,70
83	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,82697	180,00	148,85
84	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	4,13485	45,00	186,07
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,82697	2 700,00	2 232,82

Celkem						875 568,85
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	006	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb."

Celkem	43 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

