

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/10594/23-1

Číslo zhotovitele: 210423

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[REDACTED]

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:
[REDACTED]

1.01. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

KOS-PO Ostrava, s.r.o.

ul. Masná 1398/3a

702 00 Moravská Ostrava

Ing. Michael Kresta, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl.27320

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

Ing. Michael Kresta
[REDACTED]

IČ:

26797534

DIČ:

CZ26797534

Bankovní spojení:

KB Ostrava

číslo účtu:
[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10594/23 uzavřené dne 29.05.2023 s předmětem smlouvy:

VÝMĚNA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ V 3. NP NA BUDOVĚ MĚÚ UHERSKÝ BROD Č. P. 100
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací a na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr). Změny jsou popsány a zdůvodněny v změnovém rozpočtu (soupisu provedených prací.)

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	918.568,85 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	-134.918,44 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	783.650,41 Kč
DPH 21%	164.566,59 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	948.217,00 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
19. schůze konaná dne 04.05.2023
č. usnesení 456/R19/23

Uherský Brod, dne: 19. 5. 2023

Uherský Brod, dne: 02. 10. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Michael Kresta
jednatel



Ing. Kamil Válek
tajemník městského úřadu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002** **Výměna dveří MěÚ Uherský Brod**

Objekt: **001** **MěÚ Radnice č.p. 100**

Rozpočet: **007** **Dodatek č. 1 - dodávka dveří - 2. etapa**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
Masarykovo nám.100
68817 Uherský Brod

IČO: **00291463**

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-124 891,00
PSV			-16 827,44
MON			6 800,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-134 918,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-134 918,44 CZK
Základní DPH	21 %		-28 332,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -163 251,31 CZK

v

dne

18. 9. 2023

02. 10. 2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-88 574,50	65,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 927,50	1,4
64	Výplně otvorů	HSV			-37 070,00	27,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 857,50	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 000,00	-1,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-6 900,00	5,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-9 404,68	7,0
783	Nátěry	PSV			4 200,00	-3,1
784	Malby	PSV			-6 722,76	5,0
M21	Elektromontáže	MON			6 800,00	-5,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 538,50	-4,1
Cena celkem					-134 918,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	007	Dodatek č. 1 - dodávka dveří - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-88 574,50
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	-1,00000	650,00	-650,00
2	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm. požární odolnost EI 30	m2	-28,15000	1 590,00	-44 758,50
3	342013124RT2	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, EI 90	m2	-5,40000	2 790,00	-15 066,00
4	342090711R00	Otvor v SDK, pro dveře 2kř do 100 kg, UA 50,1xopl.	kus	-1,00000	4 100,00	-4 100,00
5	342263513RT3	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	-1,00000	8 950,00	-8 950,00
6	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
7	342267112RT2	Obklad potrubí sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm, EI 30	m	-6,00000	2 250,00	-13 500,00
8	59321211R	Překlad železobetonový RZP 149/14/14	kus	-1,00000	550,00	-550,00
9	59590000.NC	Doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti PBZ	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00

Doklad k SDK příčkám - kotelna / spisovna

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-1 927,50
10	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm v pásu	m2	-1,50000	890,00	-1 335,00
11	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	-1,50000	395,00	-592,50

Díl: 64 Výplně otvorů						-37 070,00
12	642944121R00	Osazení ocelových zárubní požárních, dodatečně do 2,5 m2	kus	-5,00000	10 950,00	-54 750,00
13	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	-1,00000	2 900,00	-2 900,00
14	55330456R	Zárubeň ocelová S100 1450x1970x100 ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, EI 30	kus	-1,00000	13 950,00	-13 950,00
15	5533300021R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/800 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-4,00000	4 650,00	-18 600,00
16	5533300031R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-1,00000	4 650,00	-4 650,00
17	611601213R	Dveře vnitřní plné hladké 1kř. 70x197 cm, vč. obložkové zárubně lakované, barevnost NCS	kus	2,00000	19 840,00	39 680,00
18	611656494R	Dveře protipožární EI30DP3-C, hladké plné 80x197 cm lakované, barevnost NCS	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00

EI30 DP3-C

OF

19	61168790.NC	Demontáž půdních poklopů lakované, barevnost NCS	kus	3,00000	900,00	2 700,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	----------

EI 15 DP3

20	61168795.NC	Montáž půdních poklopů lakované, barevnost NCS	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

EI 15 DP3

Včetně očišťování a osazení zvedacích pístů

Díl: 96 Bourání konstrukcí						-2 857,50
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-2,25000	950,00	-2 137,50
22	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	-1,20000	600,00	-720,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 000,00
23	54926077R	vložky do zámků nikl 30/40 3klíčové, výměna za původní poškozené vložky	kus	10,00000	200,00	2 000,00

24	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	20,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-6 900,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	002	Výměna dveří MěÚ Uherský Brod
O:	001	MěÚ Radnice č.p. 100
R:	007	Dodatek č. 1 - dodávka dveří - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	-2,00000	1 650,00	-3 300,00
26	54872400.NO	Pomocná kce pro elektromagnet	kus	-2,00000	1 800,00	-3 600,00

nosná konzola pro el. magnet

27	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-69,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	------	------

Díl: 776		Podlahy povlakové	-9 404,68			
-----------------	--	--------------------------	------------------	--	--	--

28	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	-3,80000	59,00	-224,20
29	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	-7,92000	95,00	-752,40
30	776521230RU1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC včetně čtverců Elektrostatik 608/608/1,7 mm	m2	-5,76000	1 395,00	-8 035,20

vč. přípravy povrchu, svařování a soklíků

31	28342451R	Lišta soklová PVC dl. 2,5 m	m	-4,00000	95,00	-380,00
----	-----------	-----------------------------	---	----------	-------	---------

32	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,01866	690,00	-12,88
----	--------------	--	---	----------	--------	--------

Díl: 783		Nátěry	4 200,00			
-----------------	--	---------------	-----------------	--	--	--

33	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí obroušením	m2	5,00000	190,00	950,00
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

34	783122111RT4	Nátěr zárubní dveří, syntetický - zákl+2x email NCS mat.	m2	5,00000	650,00	3 250,00
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Zárubeň ocelová

NCS S 1502-Y 50 R

Díl: 784		Malby	-6 722,76			
-----------------	--	--------------	------------------	--	--	--

35	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	-55,56000	35,00	-1 944,60
----	--------------	----------------------------	----	-----------	-------	-----------

36	784165332R00	Malbas bílá, bez penetrace, 2x	m2	-55,56000	86,00	-4 778,16
----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Díl: M21		Elektromontáže	6 800,00			
-----------------	--	-----------------------	-----------------	--	--	--

37	210100302R00	Protipožární manžeta Promastom 75mm	kus	4,00000	1 331,00	5 324,00
----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	----------

38	210100303R00	Protipožární manžeta Promastom 110mm	kus	1,00000	1 476,00	1 476,00
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	5 538,50			
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--

39	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,10000	985,00	1 083,50
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

40	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,10000	990,00	1 089,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

41	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,10000	180,00	198,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

42	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	4,40000	45,00	198,00
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - původní požární dveře a poklopy	ks	1,10000	2 700,00	2 970,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

původní požární dveře a poklopy