



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

„**MK Pravoslava Veselého**“

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou  
v technických záležitostech [redacted] (pověřenou vedoucí  
IaÚ), [redacted] (referent IaÚ), [redacted]  
[redacted] (referent OPM)

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., 212269343/0300  
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel  
pov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,  
oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

## 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. Místo stavby: lokalita ulice Pravoslava Veselého v úseku mezi ulicí Štefánikova a Jarošova, p.č. 3185/1, 1977/9, 1992/8, 1879/9, 1897/4, 1971/8, 3185/3, 3185/2, 2880/2 vše v k.ú. Hodonín.
- 2.2. Společné povolení: vydané dne 17.4.2023, Odborem stavební úřad – Speciálním stavebním úřadem, č.j. MUHOCJ 19566/2023
- 2.3. Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]
- 2.4. Odpovědná osoba zhotovitele pro část krajinářské úpravy [redacted]
- 2.5. Projektant a autorský dozor (AD): ellement architects, s. r. o., Nad Ovčírnou II 1295, 760 01

Zlín, IČO: 05274885, datum zpracování – 02/2023, odpovědný projektant: [REDACTED]

- 2.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) [REDACTED]
- 2.7. Dozor investora pro část krajinářské úpravy [REDACTED]
- 2.8. Koordinátor BOZP objednatele: [REDACTED]
- 2.9. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: referent IaÚ MěÚ - [REDACTED] za SO 800 - [REDACTED] (referent OPM)

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

#### 3.1. Dílem se rozumí:

##### 3.1.1. **Kompletní zhotovení stavby:**

„MK Pravoslava Veselého“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností ellement architects, s. r. o., Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín, IČO: 05274885, datum zpracování – 02/2023, odpovědný projektant: [REDACTED] datum zpracování 02/20223, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společným povolením č.j. MUHOCJ 19566/2023, vydané Odborem stavební úřad Hodonín a touto smlouvou o dílo. Součástí díla je také související následná péče o výsadbu dle projektové dokumentace.

##### 3.1.2. **Dokumentace** skutečného provedení stavby.

##### 3.1.3. **Geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

#### 3.2. **Členění stavby** na stavební objekty (dále také jen SO):

- SO 100 Komunikace
- SO 400 Veřejné osvětlení
- SO 800 Krajinářské úpravy

#### 3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

#### 3.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a výsadbových prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, zařízení dřevin a výsadbového materiálu nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních prací a také dodávka veškerých prací souvisejících s výsadbami z části krajinářských úprav, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.5. Dílčí částí díla je následná péče SO 800 Krajinářských úprav, jejíž dodávka se bude provádět po dobu 3-5 let dle specifikace projektové dokumentace po řádném předání a převzetí díla.

### 3.6. Zhotovení díla zahrnuje rovněž:

- 3.6.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování **výškopisu a polohopisu,**
- 3.6.2. zajištění **aktualizace vyjádření** a stanovisek **správců** dotčených inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení,
- 3.6.3. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 3.6.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.6.5. **zabezpečení podmínek** stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury a účastníky správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 3.6.6. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.6.7. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.6.8. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.6.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.6.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků v souladu s PD,
- 3.6.11. **zajištění součinnosti při archeologickém dohledu,** archeologický dohled si investor sjedná samostatnou smlouvou.
- 3.6.12. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.6.13. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.6.14. **provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.6.15. **demolovaný** a demontovaný **materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady

- o plnění těchto povinností,
- 3.6.16. **průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
  - 3.6.17. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
  - 3.6.18. **zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
  - 3.6.19. **umožnit** provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
  - 3.6.20. **příprava podkladů** (předávací o dokumentace – měření, revize, prohlášení vlastnostech materiálů a ostatní) a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby, případné změny stavby před dokončením, zkušebního provozu, popř. předčasného užívání,
  - 3.6.21. **provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
  - 3.6.22. v případě **realizace následné péče** vždy před samotným prováděním prací (např. zálivky apod.) min. **den předem** vyrozumět objednatele o této péči a umožnit objednateli provést kontrolu poskytnuté následné péče.
  - 3.6.23. řídit se ustanoveními této smlouvy, pokyny objednatele, platnými právními předpisy a normami pro provádění jednotlivých stavebních objektů, tzn. komunikací, veřejné osvětlení a krajinářských úprav. V případě, že v průběhu poskytování plnění nabude účinností novela příslušných právních předpisů, popř. nabude účinností jiný právní předpis vztahující se k realizaci díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy, obdobně je zhotovitel povinen postupovat v případě norem.
  - 3.6.24. mít **po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 20 mil. Kč.
- 3.7. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb** vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

**Předmětem díla je:**

- SO 100 Komunikace
- SO 400 Veřejné osvětlení
- SO 800 Krajinářské úpravy

#### Předmětem díla není:

- Kácení stromů (bude zajištěno objednatelem v době vegetačního klidu před zahájením stavby, součástí díla zůstává odstranění kořenových systémů)
- Přeložka kabelového vedení NN (v rámci stavby proběhne koordinace s přeložkou společností E.GD)

- 3.8. Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.9.** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. **Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.
- 3.10. Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení nových sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 3.11. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve **4 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 3.12.** Zhotovitel zajistí prokazatelným způsobem včasnou **informovanost vlastníků nemovitostí**, jejichž provoz bude stavebními pracemi omezen, včetně výzvy k možnosti rekonstrukce jejich stávajících přípojek kanalizace a vody, v návaznosti na realizaci stavby
- 3.13.** Zhotovitel zajistí pasportizaci okolních objektů, který bude sloužit jako podklad pro případné vyřešení stížností a náhrady škody na majetku na sousedních nemovitostech.

## 4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 4.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.2.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 4.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 4.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 4.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 4.5. **Změnový list** (Příloha č. 3).
- 4.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 4.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 4.5.3. Změnové **listy** budou obsahovat stanovisko TDS a AD vč. povinných příloh a **budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.

4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

**Do 5 dnů** od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

**Do 5 dnů** od předání staveniště

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**do 150 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

5.4. Dokončení realizačních prací **SO 800** týkající se výsadby bude **nejpozději do 30.11.2023** s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám pro provádění daného druhu práce, práce na výsadbě budou předem odsouhlaseny dozorem investora pro krajinářské úpravy a autorským dozorem.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy smlouva nebude uzavřena do 31.08.2023, budou práce SO 800 týkající se výsadby realizovány ve vhodnou vegetační dobu pro výsadby, po předchozí domluvě s objednatelem.

5.6. **Termín následné péče:** ode dne dokončení realizačních prací po dobu pěti let od provedení výsadby, dle zadání projektové dokumentace (5 let následná péče u dřevin, 3 roky u trvalkových záhonů).

5.6.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě.

Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.7. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.**

5.8. **Harmonogram stavby**

5.8.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

5.8.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli, TDS a doзору investora pro

krajinářské úpravy k odsouhlasení přehledný a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.8.3. Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí stavenišť) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení stavenišť. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vytyčení, bourání, zemní práce apod.)
- 5.8.4. V harmonogramu bude ukončení výsadby (SO 800) nejpozději v termínu do 30.11.2023, dle bodu 5.4.
- 5.8.5. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.8.6. **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.
- 5.8.7. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Pravoslava Veselého.

## 6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

**22 235 000,00 Kč bez DPH**

**4 669 350,00 Kč DPH 21 %**

**26 904 350,00 Kč včetně DPH**

- 6.3. Rozpis ceny

Kompletní provedení stavby díla bez povýsadbové a následné péče po dobu 5 let:

22 007 716,00 Kč bez DPH

4 621 620,36 Kč DPH 21 %

26 629 336,36 Kč včetně DPH

Provádění povýsadbové a následné péče po dobu 5 let dle dokumentace ke krajinářským úpravám:

227 284,00 Kč bez DPH



47 729,64 Kč DPH 21 %

275 013,64 Kč včetně DPH

- 6.4.** Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.5.** Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 6.6.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 6.7.** Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %.
- 6.8.** Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
- 6.8.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.8.2. v případě víceprací a méněprací – služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.9.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.10.** Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
- 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY**
- 7.1.** Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2.** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
- 7.3.** Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

- 7.4. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokol potvrzený TDS a referentem IaÚ (viz. 2.9.), v případě SO 800 také referentem OPM (viz. 2.9.). V případě SO 800 bude soupis potvrzen také dozorem investora pro část krajinářské úpravy (viz. 2.7.) U závěrečné faktury bude přílohou také protokol o předání a převzetí díla.
- 7.5. Následná péče bude fakturována po jejím provedení dle odst. 7.6. této smlouvy. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu následné péče za fakturované období a protokol o provedení následné péče. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný referentem Odboru právního a majetku.
- 7.6. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.7. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.8. Objednatel prostřednictvím TDS (v případě SO 800 i dozoru investora pro část krajinářské úpravy) provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.9. Pokud objednatel (TDS, v případě SO 800 dozoru investora pro část krajinářské úpravy) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.10. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.11. Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 7.12. **Nedojde-li** ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 7.13. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.14. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude

faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

7.15. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

7.16. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

7.17. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.18. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**

7.19. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**

7.20. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

7.20.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.20.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**

7.20.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**

7.20.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.20.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

7.20.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost,** uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

8.1. Dvě paré projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností element architects, s. r. o., Nad Ovčírnou II 1295, 760 01 Zlín, IČO: 05274885, datum zpracování – 02/2023, odpovědný projektant: Ing. Karel Říha

8.2. kopii pravomocného společného povolení a štítek stavby „stavba povolena“,

## 9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, dozoru investora pro část krajinářské úpravy, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

9.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a také část týkající se krajinářských úprav**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

9.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.

9.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení.

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby v souladu s prováděcí dokumentací, a to částí týkající se SO 800 Krajinářské úpravy. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna této osoby** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**. Tato osoba musí být přítomna na stavbě po celou dobu realizace SO 800 (tzn. od přípravy výsadbových jam, přípravy strukturálního substrátu, zakládání záhonů, samotné výsadby až úplného ukončení části SO 800). Bude přítomná při předání a převzetí staveniště, na kontrolních dnech na vyzvání, při převjímacím řízení, až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení.

9.7. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů (než byly předloženy v zadávacím řízení) pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %**

celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

9.9. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9.10. Stavební deník (dále jen SD):

9.10.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

9.10.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

9.10.3. **k zápisům TDS** a dozoru investora pro část krajinářské úpravy je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

9.10.4. **k zápisům zhotovitele** je TDS a dozor investora pro část krajinářské úpravy povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

9.10.5. **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

9.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS, případně současně** dozor investora pro část krajinářské úpravy stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (různé ochrany inženýrských sítí, drenáže, provedení jednotlivých vrstev konstrukce komunikací, izolace proti vodě, v případě SO 800 realizace jednotlivých vrstev strukturálního substrátu,...).

9.12. Z důvodu absence osazovacího plánu jednotlivých záhonů v dokumentaci krajinářských úprav, je nutno v dostatečném předstihu před realizací záhonů, kontaktovat autorský dozor, který dle dokumentace musí být přítomný a osazení trvalek názorně provede.

9.13. Případné změny oproti dokumentaci ke krajinářským úpravám je nutné konzultovat s autorským dozorem krajinářských úprav.

9.14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.

9.15. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

9.16. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.17. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.

- 9.18. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 9.19. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 9.20. Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.21. TDS, dozor investora pro část krajinářské úpravy a **koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.22. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem (Příloha č. 5). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 9.23. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích

konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9.24. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

9.25. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit ochranu životního prostředí.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku (mimo následnou péči) odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatel a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

10.2. **Předání** a převzetí díla předchází komplexní prohlídka díla. Komplexní **prohlídku** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3. Zhotovitel je povinen **vyzvat objednatel** písemně **k účasti** na vyhodnocení díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.4. O **úspěšném prohlídce** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a prohlídku opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.

10.5. Zhotovitel minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatel k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **prejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

10.6. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam objektů a jednotlivých částí**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokázání, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků.

**10.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez následné péče a posléze protokolu o provedení následné péče objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

**10.8. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:**

- 10.8.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby vč. **geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu (4x v tištěné podobě a 1xCD),
- 10.8.2. osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (statické zatěžovací, tlakových, revizních a provozních,...) (3x v tištěné podobě a 1xCD),
- 10.8.3. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (3x v tištěné podobě a 1xCD),
- 10.8.4. stavební **deník** (deníky) (3x v tištěné podobě a 1xCD),
- 10.8.5. osvědčení o **shodě vlastností použitých materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (3x v tištěné podobě a 1xCD),
- 10.8.6. doklady prokazují původ rostlinného materiálu (3x v tištěné podobě a 1xCD).
- 10.8.7. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve (zápisy 3x v tištěné podobě a 1xCD, fotodokumentace 1xCD),
- 10.8.8. osvědčení a **další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD min. 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (3x v tištěné podobě a 1xCD).
- 10.8.9. Fotodokumentace provádění díla (dodáno pouze 1x na CD).

**10.9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

**10.10. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

**10.11. Před předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## **11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

**11.1. Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

**11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## **12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY**



- 12.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 12.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. **Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U **spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje sníženou **záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. **V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.
- 12.8. V případě SO 800 se záruka vztahuje na veškeré vady díla, a to i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.

- 12.9. V případě, že během záruční doby dle odst. 12.6. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 12.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V případě dřevin se zhotovitel zavazuje poskytnout novou záruku na dílo v délce 5 let ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující **5 let** ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce **5 let**. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 5 let (u dřevin) a 3 roky (u záhonů) ode dne předání první výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 12.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.
- 12.10. **Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. **Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 12.12. **K zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 12.13. **Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 12.14. **Za naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší, než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

## 13. REKLAMACE

- 13.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem

v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

- 13.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 13.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém bude datum zjištění a datum přijetí reklamace, popis odstranění vady včetně termínu odstranění, nebo uvedení důvodu, pro které odmítá opravu převzít, případně uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele.
- 13.5. V **případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezačne odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany** se mohou dohodnout, že drobné **odchyly od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchyly je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

## 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **10 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 13.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3 000,00 Kč** za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

- 14.4.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 13.2. ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **5 000,00 Kč**.
- 14.6.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.7.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží **bankovní záruku** v originále listiny.
- 14.8.** Zhotovitel se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 14.9.** Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 9.8., 9.20., 9.23. a 9.24. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 14.10.** V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 14.11.** Smluvní strany sjednávají **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.12.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 14.13.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

## **15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1.** Tato smlouva zanikne splněním **závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2.** Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze **závazkového vztahu**. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

**15.3.** Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

**15.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:**

- 15.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 15.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;
- 15.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 15.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 15.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 15.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

**15.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**

- 15.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 15.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 15.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

**15.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.**

**15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.**

**15.8. Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

#### **15.9. Důsledky odstoupení od smlouvy**

15.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.9.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

15.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

15.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.9.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

#### **16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

**16.1. Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

**16.2. Za případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

**16.3. Tato smlouva nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

**16.4. Tato Smlouva může být měněna** nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**16.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 16.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 16.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 16.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 16.9. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 16.10. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram** postupu stavebních prací

**Příloha č. 3 - Změnový list** (vzor)

**Příloha č. 4 - Platební kalendář** (předpoklad zpravidla měsíční fakturace)

**Příloha č. 5 - Informační tabule** (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: 16. schůze Rady města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 27.06.2023, číslo usnesení 1138

V Hodoníně dne: **27. 07. 2023**

Ob

Li

sta

V Hodoníně dne **18. 07. 2023**

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a  
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel  
oba na základě pověření



S004P01JFWNV

**Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Stavba: **23022 MK Pravoslava Veselého**Zadavatel **Město Hodonín** IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1** DIČ:  
**69501 Hodonín**Zhotovitel: **SWIETELSKY stavebni s.r.o.** IČO: **480 35 599**  
**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA** DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			20 452 726,31
PSV			160 247,00
MON			759 965,80
Vedlejší náklady			426 883,89
Ostatní náklady			435 177,00
<b>Celkem</b>			<b>22 235 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 235 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 669 350,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH****26 904 350,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>862 060,89</b>	<b>181 032,79</b>	<b>1 043 093,68</b>	<b>4</b>
01	VRN	0,00	862 060,89	181 032,79	1 043 093,68	4
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 100</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>17 652 427,66</b>	<b>3 707 009,81</b>	<b>21 359 437,47</b>	<b>79</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	17 652 427,66	3 707 009,81	21 359 437,47	79
<b>SO 400</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 423,70</b>	<b>307 738,98</b>	<b>1 773 162,68</b>	<b>7</b>
01	Rozpočet	0,00	1 465 423,70	307 738,98	1 773 162,68	7
<b>SO 800</b>	<b>Krajinářské úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255 087,75</b>	<b>473 568,43</b>	<b>2 728 656,18</b>	<b>10</b>
01	Krajinářské úpravy	0,00	2 027 803,75	425 838,79	2 453 642,54	9
02	Následná údržba	0,00	227 284,00	47 729,64	275 013,64	1
Celkem za stavbu		0,00	22 235 000,00	4 669 350,00	26 904 350,00	100

Popis stavby: 23022 - MK Pravoslava Veselého

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

##### Závaznost a změna soupisu

###### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

###### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

###### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovně přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

###### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

###### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

###### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

### 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 100 - Komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 400 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO 800 - Krajinářské úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Krajinářské úpravy

Popis rozpočtu: 02 - Následná údržba

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_04	Stromy - pětiletá údržba 1. rok po realizaci	HSV			18 298,00	0,1
_05	Stromy - pětiletá údržba 2. rok po realizaci	HSV			18 298,00	0,1
_06	Stromy - pětiletá údržba 3. rok po realizaci	HSV			18 298,00	0,1
_07	Stromy - pětiletá údržba 4. rok po realizaci	HSV			15 736,00	0,1
_08	Stromy - pětiletá údržba 5. rok po realizaci	HSV			8 904,00	0,0
_09	Trvalkové záhony - tříletá údržba 1. rok po realizaci	HSV			53 093,00	0,2
_1	Rozvaděč RVO1	HSV			74 934,00	0,3
_1	Zemní práce a úpravy území	HSV			673 581,35	3,0
_10	Trvalkové záhony - tříletá údržba 2. rok po realizaci	HSV			53 093,00	0,2
_11	Trvalkové záhony - tříletá údržba 3. rok po realizaci	HSV			41 564,00	0,2
_2	Rozvaděč RVO2	HSV			74 934,00	0,3
_2	Specifikace rostlinného a ostatního materiálu	HSV			802 593,00	3,6
_3	Rozvaděč RVO3	HSV			74 934,00	0,3
_3	Specifikace ostatní	HSV			551 629,40	2,5
_4	Rozvaděč RVO4	HSV			74 934,00	0,3
_6	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			92 983,00	0,4
1	Zemní práce	HSV			880 715,25	4,0
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			546 655,04	2,5
11	Přípravné a přidružené práce - suť	HSV			1 431 671,50	6,4

11.1	Přípravné a přidružené práce - hmoty	HSV			461 946,90	2,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			258 099,00	1,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			2 655 420,50	11,9
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			1 431 785,00	6,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			3 687 090,66	16,6
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			147 261,50	0,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			1 044 623,00	4,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 067 647,06	13,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 330,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 796,00	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 362,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 169 082,22	5,3
99.1	Sanace pláně	HSV			957 433,93	4,3
711	Izolace proti vodě	PSV			160 247,00	0,7
M21	Elektromontáže	MON			627 204,00	2,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			17 241,80	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			115 520,00	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			426 883,89	1,9
ON	Ostatní náklady	ON			435 177,00	2,0
Cena celkem					22 235 000,00	100,0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>							<b>426 883,89</b>	
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				
<p>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
<p>Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000				
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>								
7	005990001	Pasportizace okolních objektů	soubor	1,00000				
<p>Nemovitosti v blízkosti výkopu budou zdokumentovány a v případě viditelných prasklin bude přizván statik, který provede zápis stavu zdíva z venkovní a vnitřní strany.</p>								
		1:						
		1				1,00000		
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>							<b>435 177,00</b>	
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000				
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>								
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000				
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>								
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000				

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
13	005231010R	Revize	Soubor	1,00000				
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací, např. zkoušky únosnosti pláně						
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.						
16	005241020T01	Geometrický plán	Soubor	1,00000				
17	005241020T02	Návrh, zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce	Soubor	1,00000				
18	005241020T03	Zajištění žádosti (včetně podkladů) pro stanovení trvalého DZ	Soubor	1,00000				
19	005241020T04	Umožnění přístupu občanů k nemovitostem po dobu stavby, pravidelná součinnost při vyvážení, komunálního a tříděného odpadu	Soubor	1,00000				
20	005241020T05	Informační tabule s identifikačními údaji stavby	Soubor	1,00000				
<b>Celkem</b>						<b>862 060,89</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
						<b>435 214,55</b>		
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,0000				
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
v místech v kolizi s inž. sítěmi budou pařezy odstraněny ručně								
2	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	463,00000				
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
3	122202206R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny	m <sup>3</sup>	463,00000				
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
4	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m <sup>3</sup>	270,00000				
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vybušnin pro jakoukoliv třídu horniny.								
5	136801102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m <sup>3</sup>	52,66000				
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
plněná plastová chránička průměru min. 110 mm :								
				190,00*0,30*0,50		28,50000		
rezervní chránička PE 110 :								
				40,00*0,30*0,50		6,00000		
protikořenová fólie :								
				83,00*0,30*0,50		12,45000		
protikořenová bariera :								
				36,00*0,30*0,50		5,70000		
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m <sup>3</sup>	10,00000				
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
tam a zpět :								
				5,00*2		10,00000		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	458,00000				
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
				483,00-5,00		458,00000		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
9	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	5 00000				
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	52 65000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zájezdech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf. komunikace : 1165,00*1,10 1 281,50000 parkovací stání : 490,00*1,10 536,00000 sjezdy : 170,00*1,10 187,00000 pojižděný chodník : 120,00*1,10 132,00000 žul.košťka komunikace : 596,00*1,10 655,60000 žul.košťka rampa : 67,00*1,10 73,70000 chodník : 1110,00*1,10 1 221,00000	m2	4 086 80000				
12	184907111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	4 00000				
13	184907112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	4 00000				
14	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	458 00000				
15	162901152T01	Vodorovné přemístění žulových kostek do 5000 m, vč.naložení	t	10 00000				
<b>Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění</b>					<b>546 655,04</b>			
16	139901102R00	Ruční vykop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	205 50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojky :						
		70,00*0,30*1,50		84,00000				
		d.vp. :						
		1,50*1,50*1,50*20		67,50000				
		drenáž :						
		600,00*0,30*0,30		54,00000				
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	205,50000				
18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se sklopením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	205,50000				
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	111,06392				
		ok :						
		205,50		205,50000				
		odpočet :						
		lože :						
		-5,60		-5,50000				
		obsyp :						
		-25,20		-25,20000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*20		-9,64608				
		drenáž :						
		-600,00*0,30*0,30		-54,00000				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	25,20000				
		70,00*0,90*0,45		25,20000				
21	16900002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	205,50000				
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 85 mm v otevřeném výkopu,	m3	5,60000				
		70,00*0,90*0,10		5,60000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Can. soustava / platnost
23	58337320R	šetrkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm, třída C 25,20*2,00	t	50,40000				
				50,40000				
24	58344197R	šetrkodit frakce 0,0 až 83,0 mm, třída A 111,06*2,00	T	222,10000				
				222,10000				
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce - sut'</b>						<b>1 431 671,50</b>		
25	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva lézenného, škváry nebo strusky  s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek kostky se ponechají na zpětné použití kostky komunikace : 112,00	m <sup>2</sup>	112,00000				
				112,00000				
26	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 250 mm  směs kameniva a zeminy : chodník : 1270,00	m <sup>2</sup>	1 270,00000				
				1 270,00000				
27	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 300 mm  směs kameniva a zeminy : asf. komunikace : 2250,00 kostky komunikace : 112,00	m <sup>2</sup>	2 362,00000				
				2 250,00000				
				112,00000				
28	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 150 mm  asf. komunikace : 2250,00	m <sup>2</sup>	2 250,00000				
				2 250,00000				
29	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živých, plochy do 500 m <sup>2</sup> na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm  s naložením na dopravní prostředek, občištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) ručně odstranění (výbourání) živého krytu kolem překážek asf. komunikace :	m <sup>2</sup>	2 250,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2250,00		2 250,00000				
30	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	990,00000				
31	979089001T01	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	2 257,42000				
32	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3 247,42000				
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29. : Součet : 3247,42000								
33	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 989,68000				
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29. : Součet : 12989,68000								
<b>Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty</b>							<b>461 946,90</b>	
34	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1 270,00000				
chodník : 1270,00								
35	113109430T01	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	20,00000				
36	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 270,00000				
s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek kameniný : 620,00								
betonový : 650,00								
37	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	676,30000				
38	1100001	vybourání stáv. uličních vpustí, vč.mříže/poklopu	kus	24,00000				
39	1100002	vybourání stáv.kanalizační atyp.šachty, vč.mříže/poklopu, viz TZ	kus	2,00000				
40	1100003	vybourání betonové rohože, vč.mříže/poklopu, viz TZ	kus	1,00000				
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	676,30000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 34,35,36,38,39,40, ; Součet : 676,30000								
								676,30000

<b>Díl: 21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>	<b>258 099,00</b>
----------------	--------------------------------------	-------------------

42	211531111T01	Výplň odvodňovacích žebér kamenivem hrubým drceným frakce 32 - 64 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene zasakovací rýhy : 9,00	m3	9,00000				
								9,00000
43	2119711110R00	Zřízení opláštění odvod. žebér z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 600,00*(0,30+0,30)*2	m2	720,00000				
								720,00000
44	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 600,00*0,30*0,10	m3	18,00000				
								18,00000
45	212571111R00	Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 600,00*0,30*0,20	m3	36,00000				
								36,00000
46	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože vč.napojení	m	600,00000				
47	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj. západkový; potrubí: jednovrstvé, materiál PVC, povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 600,00*1,015	m	609,00000				
								609,00000
48	630650192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2 720,00*1,20	m2	864,00000				
								864,00000

<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>	<b>2 655 420,50</b>
----------------	---	---------------------

49	564851111R00	Podklad ze štěrkokomí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm asf. komunikace : 1165,00*1,10 1165,00*1,05 parkovací stání :	m2	4 181,75000				
								1 281,50000
								1 223,25000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		490,00*1,10		539,00000				
		490,00*1,05		514,50000				
		sjezdy:						
		170,00*1,10		187,00000				
		170,00*1,05		178,50000				
		pojižděný chodník:						
		120,00*1,10		132,00000				
		120,00*1,05		126,00000				
50	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 355,10000				
		žul.kostka komunikace:						
		596,00*1,10		656,80000				
		596,00*1,05		626,80000				
		žul.kostka rampa:						
		67,00*1,10		73,70000				
51	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 221,00000				
		chodník:						
		1110,00*1,10		1 221,00000				
52	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 165,00000				
		s rozprostřením a zhutněním						
		asf.komunikace:						
		1165,00		1 165,00000				
53	567132111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	70,35000				
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		žul.kostka rampa:						
		67,00*1,05		70,35000				
<b>Díl: 57</b>		<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>				<b>1 431 785,00</b>		
54	573111124R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 165,00000				
		asf.komunikace:						
		1165,00		1 165,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	573231142R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2 bez posypu kamenivem asf.komunikace : 1185,00*3	m2	3 495,00000				
				3 495,00000				
56	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 asf.komunikace : 1185,00	m2	1 165,00000				
				1 165,00000				
57	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 asf.komunikace : 1185,00	m2	1 165,00000				
				1 165,00000				
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>3 687 090,66</b>		
58	581211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici žul.kostka komunikace : kladení do kroužků : 596,00 žul.kostka rampa : 67,00 parkovací stání : 490,00 sjezdy : 170,00	m2	1 323,00000				
				596,00000				
				67,00000				
				490,00000				
				170,00000				
59	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva lžzeného, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m chodník : lemovací proužek : 160,00	m2	160,00000				
				160,00000				
60	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drti tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 200,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kaméniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici. S dodáním hmot pro lože a vyplňi spár, pojištěný chodník :						
		120,00		120,00000				
		chodník :						
		970,00		970,00000				
		110,00		110,00000				
61	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,00000				
62	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/8 cm šedobílá	m2	161,60000				
		160,00*1,01		161,60000				
63	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 6/10 cm	m2	171,70000				
		okrová štípaná						
		170,00*1,01		171,70000				
64	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 6/10 cm	m2	1 086,76000				
		šeda štípaná						
		(596,00-10,00)*1,01		591,96000				
		490,00*1,01		494,90000				
65	562451158T01	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	111,10000				
		110,00*1,01		111,10000				
66	592453330T01	dlažba betonová typ: dvouvrstvý bez fazety; tl. = 80,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm	m2	979,70000				
		970,00*1,01		979,70000				
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>						<b>147 261,50</b>		
67	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	70,00000				
		v otevřeném vykopu ve sklonu do 20 %, vč.tvarovek						
68	870211111T01	montáž přípojky DN 160 na stáv.potrubí	kus	20,00000				
69	23611260.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj. hrdlový; potrubí, jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8	kus	70,70000				
		vč.tvarovek						
		70,00*1,01		70,70000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	870001	navrtávací sedlová tvarovka DN 150 20,00*1,01	kus	20,20000				
<b>Díl: 89</b>						<b>1 044 623,00</b>		
<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>								
71	896941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	20,00000				
72	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	12,00000				
73	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	45,00000				
74	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	20,00000				
75	8900001	úprava stávající monolitické šachty, viz.TZ	kus	1,00000				
76	8900002	posun revizní šachty viz.TZ	kus	1,00000				
77	8900003	betonový atypický odvodňovací kus - 300x300x120mm, do bet. lože s opěrrou, dodávka a montáž, viz.TZ	kus	205,00000				
<b>Díl: 91</b>						<b>3 067 647,06</b>		
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
78	9142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	285,00000				
79	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL pařky, nové: 19,00 opětovně použité: B2: E12b, 2x IS22f, B20a, E12a, IP4b: 7,00	kus	26,00000				
				19,00000				
				7,00000				
80	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	4,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S	23022	MK Pravoslava Veselého
O	SO 100	Komunikace
R	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
81	914001125T01	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, včetně dodávky značky	kus	7,00000				
		značka:						
		4,00		4,00000				
		dodávková:						
		3,00		3,00000				
82	915721111R00	Vodorovné značení krytí stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,00000				
83	915721121R00	Vodorovné značení krytí plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,00000				
84	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčar, zebry stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	4,00000				
85	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	500,00000				
		jednicí:dek						
		použijí se stáv. kostky:						
		500,00		500,00000				
86	917461111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm	m	652,20000				
		vč. řezání						
		420,00+5,00+8,00+85,50+10,50+24,00+0,60*6*2+48,00+38,00+18,00+15,00+12,00+13,00+3,00+		704,20000				
		1,00						
		148,00		148,00000				
87	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	388,00000				
		320,00		320,00000				
		48,00		48,00000				
88	919731122R00	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytí živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	285,00000				
89	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	285,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
90	40444984 AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000				
		P4:						
		1,00		1,00000				
91	40445020 AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvojitým ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	19,00000				
		B20:						
		12,00		12,00000				
		B28:						
		1,00		1,00000				
		B24a:						
		2,00		2,00000				
		B24b:						
		2,00		2,00000				
		B2:						
		1,00		1,00000				
		B13:						
		1,00		1,00000				
92	40445161 T01	Značka dopr. dodat E 13 řád 1, EG 7 letá	kus	2,02000				
93	40445241 R	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP2-7; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink. s dvojitým ohybem, reflexní folie tř. 1; záruka 7 let	kus	1,00000				
		IP6:						
		1,00		1,00000				
94	404459602 R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	19,00000				
95	58380373 T01	silniční kamenný obrubník přímý - 1000x250x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá; hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	424,20000				
		420,00*1,01		424,20000				
96	58380373 T02	silniční kamenný obrubník zaoblený - šířky 250mm, vnější poloměr R=3000mm, se zaoblenou hranou (r10), mat. žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	5,05000				
		5,00*1,01		5,05000				
97	58380373 T03	silniční kamenný obrubník zaoblený - šířky 250mm, vnější poloměr R=5000mm, se zaoblenou hranou (r10), mat. žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	8,06000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		8,00*1,01		8,08000				
98	58380373T04	silniční kamenný obrubník zaoblený - šířky 250mm, vnější poloměr R=600mm, se zaoblenou hranou (r10), mat. žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	86,35500				
		85,50*1,01		86,35500				
99	58380373T05	silniční kamenný obrubník zaoblený - šířky 250mm, vnější poloměr R=650mm, se zaoblenou hranou (r10), mat. žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	10,60500				
		10,50*1,01		10,60500				
100	58380373T06	silniční kamenný obrubník zaoblený - šířky 250mm, vnější poloměr R=700mm, se zaoblenou hranou (r10), mat. žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz PD	m	24,24000				
		24,00*1,01		24,24000				
101	58380373T07	silniční kamenný obrubník vjezdový pravý - 600x250x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	kus	6,06000				
		6,00*1,01		6,06000				
102	58380373T08	silniční kamenný obrubník vjezdový levý - 600x250x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	kus	6,06000				
		6,00*1,01		6,06000				
103	58380373T09	silniční kamenný obrubník přechodový - 600x250x200mm, materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	48,48000				
		48,00*1,01		48,48000				
104	58380373T10	silniční kamenný obrubník rozšířený - 1000x500x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	36,36000				
		36,00*1,01		36,36000				
105	58380373T11	silniční kamenný obrubník rozšířený zaoblený pravý - r 0,5m - 1000x500x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	16,16000				
		16,00*1,01		16,16000				
106	58380373T12	silniční kamenný obrubník rozšířený zaoblený levý - r 0,5m - 1000x500x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	15,15000				
		15,00*1,01		15,15000				
107	58380373T13	silniční kamenný obrubník přímý, atypický rohový kus levý - 1000x250x200mm, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	12,12000				
		12,00*1,01		12,12000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
108	58380373T14	silniční kamenný obrubník přímý, atypický rohový kus pravý- 1000x250x200mm, se zaoblenou hranou, (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	13,13000				
		13,00*1,01		13,13000				
109	58380373T15	silniční kamenný obrubník šířky 250mm - oblouk vnější R=0,5, se zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	3,03000				
		3,00*1,01		3,03000				
110	58380373T16	silniční kamenný obrubník šířky 250mm - rohový kus se zaobleným rohem, zaoblenou hranou (r 10mm), materiál - žula šedá, hrany řezané, pohledové části tryskané, viz. PD	m	1,01000				
		1,00*1,01		1,01000				
111	59217027T01	obrubník silniční oblouk vnější, r 1 000 mm, materiál beton, š = 80,0 mm, h = 250,0 mm, barva přírodní	kus	48,48000				
		48,00*1,01		48,48000				
112	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	323,20000				
		320,00*1,01		323,20000				
<b>Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>2 330,00</b>		
113	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živčitého nebo betonového	m2	1 165,00000				
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
114	950001	zapravení fasády domů, zařezání betonu u vchodu, dodávka a montáž	m	20,00000				
115	950002	zapravení konců okapových svodů, dodávka a montáž	kus	30,00000				
116	950003	protikofenová fólie, dodávka a montáž	m2	83,00000				
117	950004	protikofenová bariéra, dodávka a montáž	m2	38,00000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>22 362,00</b>		
118	960006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	8,00000				
		s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
119	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	148,00000				
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
120	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	110,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

od spojovacího materiálu, s uložení m očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 169 082,22</b>		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

121	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	4 891,55739				
-----	--------------	--	---	-------------	--	--	--	--

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 12, 22, 23, 24, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 7

2, 73, :

74, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 67, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

110, 111, :

112, :

Součet : 4891,55739

4 891,55739

<b>Díl: 99.1</b>	<b>Sanace pláňe</b>					<b>967 433,93</b>		
------------------	---------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

122	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 400,00000				
-----	--------------	---	----------------	-------------	--	--	--	--

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

2800,00\*0,50

1 400,00000

123	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m <sup>3</sup>	1 400,00000				
-----	--------------	--	----------------	-------------	--	--	--	--

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

124	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	1 400,00000				
-----	--------------	---	----------------	-------------	--	--	--	--

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

125	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m <sup>3</sup>	1 400,00000				
-----	--------------	---	----------------	-------------	--	--	--	--

126	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1,5 širka přes 3 do 6 m	m <sup>2</sup>	2 800,00000				
-----	--------------	--	----------------	-------------	--	--	--	--

127	564871111RT4	Podklad ze štěrku/síť s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m <sup>2</sup>	5 600,00000				
-----	--------------	---	----------------	-------------	--	--	--	--

celk. tl. 500 mm = 2x250 mm :

2800,00\*2

5 600,00000

128	66370522R	geotextilie POP, funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační, plošná hmotnost 500 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 360,00000				
-----	-----------	--	----------------	-------------	--	--	--	--

2800,00\*1,20

3 360,00000

129	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	3 088,76400				
-----	--------------	---	---	-------------	--	--	--	--

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 100	Komunikace
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		126,127,128.:						
		Součet: 3086,78400				3 086,78400		

<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>	<b>160 247,00</b>
-----------------	---------------------------	-------------------

130	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 6 mm	m2	540,00000		
		včetně dodávky fólie a doplňků,				
131	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,00000		
		50 m vodorovně měřeno od těžisté půdorysné plochy skládky do těžisté půdorysné plochy objektu				

<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>	<b>17 241,80</b>
-----------------	--	------------------

132	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	m	40,00000		
133	3457114705R	Trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový, IP 40, při použití lesnicího kroužku IP 67	m	40,60000		
		40,00*1,015		40,60000		

<b>Díl: M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>	<b>115 520,00</b>
-----------------	----------------------------------	-------------------

134	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	190,00000		
		vč.dodávky				

<b>Celkem</b>	<b>17 652 427,66</b>
---------------	----------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veseleho
O:	SO 400	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 1</b>		<b>Rozvaděč RVO1</b>					<b>74 934,00</b>		
1	Pol_0001	Skříň plíř (Modul) 1120x200x1070, materiál SMC, IP44, včetně plíře a příslušenství	ks	1,00000					
2	Pol_0002	Zámek energetický	ks	1,00000					
3	Pol_0003	Šítek blesk trojúhelník	ks	1,00000					
4	Pol_0004	Montážní panel 2M (Modul)	ks	2,00000					
5	Pol_0005	Příslušenství ke skříni	ks	1,00000					
6	Pol_0006	Lišťový pojistkový odpínač 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 1pól. ovládání, rozteč přípojnic 185 mm., velikost 00, M8, kryt přípojovacího prostoru, např. FSD00-33DFC, 43482	ks	6,00000					
7	Pol_0007	Nožová pojistka 63A C GL-GG kombi 500V	ks	18,00000					
8	Pol_0008	PŘIPOJNICE Cu Cu 160A	ks	6,00000					
9	Pol_0009	PŘIPOJNICE Cu Držák přípojnice 1p, 12x5-30x10mm	ks	12,00000					
10	Pol_0010	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální bez krytu	ks	1,00000					
<b>Díl: 2</b>		<b>Rozvaděč RVO2</b>					<b>74 934,00</b>		
11	Pol_0011	Skříň plíř (Modul) 1120x200x1070, materiál SMC, IP44, včetně plíře a příslušenství	ks	1,00000					
12	Pol_0012	Zámek energetický	ks	1,00000					
13	Pol_0013	Šítek blesk trojúhelník	ks	1,00000					
14	Pol_0014	Montážní panel 2M (Modul)	ks	2,00000					
15	Pol_0015	Příslušenství ke skříni	ks	1,00000					
16	Pol_0016	Lišťový pojistkový odpínač 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 1pól. ovládání, rozteč přípojnic 185 mm., velikost 00, M8, kryt přípojovacího prostoru	ks	6,00000					
17	Pol_0017	Nožová pojistka 63A GL-GG kombi 500V	ks	18,00000					
18	Pol_0018	PŘIPOJNICE Cu Cu 160A	ks	6,00000					
19	Pol_0019	PŘIPOJNICE Cu Držák přípojnice 1p, 12x5-30x10mm	ks	12,00000					
20	Pol_0020	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální bez krytu	ks	1,00000					
<b>Díl: 3</b>		<b>Rozvaděč RVO3</b>					<b>74 934,00</b>		
21	Pol_0021	Skříň plíř (Modul) 1120x200x1070, materiál SMC, IP44, včetně plíře a příslušenství	ks	1,00000					
22	Pol_0022	Zámek energetický	ks	1,00000					
23	Pol_0023	Šítek blesk trojúhelník	ks	1,00000					
24	Pol_0024	Montážní panel 2M (Modul)	ks	2,00000					
25	Pol_0025	Příslušenství ke skříni	ks	1,00000					
26	Pol_0026	Lišťový pojistkový odpínač 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 1pól. ovládání, rozteč přípojnic 185 mm., velikost 00, M8, kryt přípojovacího prostoru	ks	6,00000					



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 400	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol_0027	Nožová pojistka 63A GL-GG kombi 500V	ks	18,00000				
28	Pol_0028	PŘIPOJNICE Cu Cu 160A	ks	6,00000				
29	Pol_0029	PŘIPOJNICE Cu Držák přípojnice 1p, 12x5-30x10mm	ks	12,00000				
30	Pol_0030	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální bez krytu	ks	1,00000				
<b>Díl: 4 Rozvaděč RVO4</b>								
						<b>74 934,00</b>		
31	Pol_0031	Skříň pilif (Modul) 1120x200x1070, materiál SMC, IP44, včetně pilife a příslušenství	ks	1,00000				
32	Pol_0032	Zámek energetický	ks	1,00000				
33	Pol_0033	Štítek blesk trojúhelník	ks	1,00000				
34	Pol_0034	Montážní panel 2M (Modul)	ks	2,00000				
35	Pol_0035	Příslušenství ke skříni	ks	1,00000				
36	Pol_0036	Lístový pojistkový odpínač 150 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 1pól. ovládání rozteč přípojnic 185 mm, velikost 00, M8, kryt přípojovacího prostoru	ks	6,00000				
37	Pol_0037	Nožová pojistka 63A GL-GG kombi 500V	ks	18,00000				
38	Pol_0038	PŘIPOJNICE Cu Cu 160A	ks	6,00000				
39	Pol_0039	PŘIPOJNICE Cu Držák přípojnice 1p, 12x5-30x10mm	ks	12,00000				
40	Pol_0040	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE Svorkovnice EPS 1 ekvipotenciální bez krytu	ks	1,00000				
<b>Díl: 6 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>								
						<b>92 983,00</b>		
41	Pol_0062	Vyhledání přípojovacího místa	hod	6,00000				
42	Pol_0063	Připojení na stávající rozvod VO	hod	20,00000				
43	Pol_0064	Napojení rozvaděče RVO	hod	16,00000				
44	Pol_0065	Montáž VO	hod	26,00000				
45	Pol_0066	Práce s plošinou	hod	14,00000				
46	Pol_0067	koordinace s projektem Rekonstrukce prostoru Mirového náměstí	hod	6,00000				
47	Pol_0068	Zkušební provoz	hod	6,00000				
48	Pol_0069	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI zapojování a zkouškách	hod	16,00000				
49	Pol_0070	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	16,00000				
50	Pol_0071	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 Revizní technik	hod	20,00000				
51	Pol_0072	Podružný materiál	soubor	1,00000				
52	Pol_0072.1	Doprava 3,80%, Priesun 1,00%	soubor	1,00000				
53	Pol_0072.2	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	soubor	1,00000				
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>								
						<b>445 500,70</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 400	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol_0073	VYTYČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,34000				
55	Pol_0074	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	380,00000				
56	Pol_0075	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	30,00000				
57	Pol_0076	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	380,00000				
58	Pol_0077	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM Položení bet. žlábu vč. zakrytí	ks	10,00000				
59	Pol_0078	FOLIE VÝSTRAŽNA Z PVC Do šířky 20cm	m	380,00000				
60	Pol_0079	KABEL KANAL Z PREFABRIKOVANÝCH BETON. ŽLABŮ ZALITÝ ASFALTEM TK1-17x14/10,5x10cm	m	24,00000				
61	Pol_0080	CHRANIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, ZEMINÍ DN 63mm	m	380,00000				
62	Pol_0081	CHRANIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ, ZEMINÍ DN 110mm	m	50,00000				
63	Pol_0082	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	380,00000				
64	Pol_0083	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	30,00000				
65	Pol_0084	JAMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 Zemina třídy 3, ručně	m3	9,00000				
66	Pol_0085	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění	m3	9,00000				
67	Pol_0086	NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSANÍ Násyp v zemiře třídy 3-4	m3	9,00000				
68	Pol_0087	ZÁHOZ JAMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU V zemiře třídy 3-4	m3	9,00000				
69	Pol_0088	TRUBKA PVC Plastova, DN 300mm, uložena v pískovém loži, pro upevnění stožáru v základu, opatřena betonovým límcem	m	15,00000				
70	Pol_0089	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 15 cm	m	10,00000				
71	Pol_0090	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM Položení bet. žlábu vč. zakrytí	ks	8,00000				
72	Pol_0091	ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB. VEDENÍ Kabelový označnick	ks	4,00000				
73	Pol_0092	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 5 km	m3	5,00000				
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>627 204,00</b>		
74	Pol_0041	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x4 mm2	ks	9,00000				
75	Pol_0042	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 4x25 mm2	ks	30,00000				
76	Pol_0043	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH do 2,5 mm2	ks	45,00000				
77	Pol_0044	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH do 25 mm2	ks	120,00000				
78	Pol_0045	MONTÁŽ ROZVODNIC do 100 kg	ks	4,00000				
79	Pol_0046	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	445,00000				
80	Pol_0047	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2,5 mm2 , pevně	m	80,00000				
81	Pol_0048	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ LED/36 W/700mA/WW/rovně, sklo/univerzální uchycení, D60/AKZO 150, 4600lm, 2700K, dle standardů města Hodonína	ks	9,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 400	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
82	Pol_0049	SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Příplatek za recyklaci	ks	9,00000				
83	Pol_0050	SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Příplatek za regulaci svítidla dle stanoveného diagramu	ks	9,00000				
84	Pol_0051	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SILNIČNÍ Stožár bezpečicový, 3-st. žárový zinek, 7m nad terémem, typ BRNO, např., JBS7	ks	9,00000				
85	Pol_0052	STOŽÁROVA VÝZBROJ Stožárová svorkovice 6 x RSA 10 A, 2 x RSA PE 10 A, včetně pojistky E27, průchozí, např. GURO EKM 2035 1D2	ks	9,00000				
86	Pol_0053	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	445,00000				
87	Pol_0054	SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ SP přípojovací	ks	10,00000				
88	Pol_0055	SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ SK křížová	ks	10,00000				
89	Pol_0056	Demontáže Demontáž stožárů	ks	9,00000				
90	Pol_0057	Demontáže Demontáž základu	ks	9,00000				
91	Pol_0058	Demontáže Demontáž svítidel	ks	9,00000				
92	Pol_0059	Demontáže Odpojení od rozvodů VO	hod	5,00000				
93	Pol_0060	Demontáže Práce s plošinou	hod	8,00000				
94	Pol_0061	Dokumentace skutečného stavu včetně výkresů rozvaděčů RVO1-RVO4	hod	24,00000				

<b>Celkem</b>	<b>1 465 423,70</b>
---------------	---------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 800	Krajinářské úpravy
R:	01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce a úpravy území</b>				<b>673 581,35</b>		
1	16710-1101	naložení výkopku- pěšební substrát svrchní dle TZ	m3	5,00000				
2	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku- pěšební substrát svrchní	m3	5,00000				
3	16710-1102	naložení výkopku-strukturální substrát minerální dle TZ	m3	129,00000				
4	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku-strukturální substrát minerální	m3	129,00000				
5	16710-1102	naložení výkopku-substrát pro štěrkové záhony dle TZ	m3	189,00000				
6	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku-substrát pro štěrkové záhony	m3	189,00000				
7	16710-1101	naložení výkopku- štěrk krytí záhonů	m3	32,00000				
8	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku- štěrk krytí záhonů	m3	32,00000				
9	12110-1101	sejmuli ornice pro založení trávníku	m3	11,00000				
10	16710-1102	naložení výkopku-ornice	m3	11,00000				
11	16270-1105	vodorovně přemístění výkopku-ornice	m3	11,00000				
12	R001	obstarání ornice	m3	11,00000				
13	18130-1103	rozprostření a urovnění ornice do 200mm trávník	m2	55,00000				
14	18340-3132	rytí rovina trávník	m2	55,00000				
15	18340-3153	hrabání 3x s odstraněním kamenů, kořenů rovina trávník	m2	165,00000				
16	18340-3161	válení trávník	m2	55,00000				
17	18141-1131	založení parkového trávníku výsevem s jedním pokosem	m2	55,00000				
18	18310-1321	hloubení jam do 1m3 100% výměna za pěšební substrát	ks	14,00000				
19	18410-2115	výsadba dřevin s balení do 800mm se zalitím	ks	14,00000				
20	R002	založení štěrkového záhonu, vč. nulných výkopů, vrstvení	m2	682,00000				
21	18311-1113	hl. jamek do 0,01m3 trvalky	ks	7 485,00000				
22	18321-1322	výsadba trvalek, květnáč do 12cm,se zalitím	ks	7 485,00000				
23	18311-1111	hl. jamek do 0,002m3, cibuloviny	ks	11 420,00000				
24	18321-1313	výsadba cibulovin se zalitím	ks	11 420,00000				
25	18421-5133	ukotvení dřeviny třemi kůly délky do 3m	ks	14,00000				
26	18450-1141	zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože	m2	14,00000				
27	18480-2111	chem.odplevelení postřikem před.....	m2	737,00000				
28	18480-1121	ošetření po výsadbě dřevin soliterních	ks	14,00000				
29	18580-2114	hnojení um.hnojivem k jednotlivým rostlinám	t	0,00700				
30	18580-4312	zalití rostlin-trávníku	m3	0,80000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 23022	MK Pravoslava Veselého
O: SO 800	Krajinářské úpravy
R: 01	Krajinářské úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
31	18585-1121	dovoz vody závlaha + zkouška propustnosti jam	m3	16,50000				
32	R003	položení šlapáků do lože ze štěrku	m2	41,00000				
33	17120-1231	uložení odpadu na skládku - skládkové	t	50,00000				
<b>Díl: 2</b>					<b>Specifikace rostlinného a ostatního materiálu</b>			
						<b>802 593,00</b>		
34	R004	Pyrus calleryana Chanticleer, solitera	ks	14,00000				
35	R005	trvalky, skladba viz. technická zpráva	ks	7 485,00000				
36	R006	Cibuloviny, skladba viz. technická zpráva	ks	11 420,00000				
<b>Díl: 3</b>					<b>Specifikace ostatní</b>			
						<b>551 629,40</b>		
37	R007	pěstební substrát svrchní, složení viz. technická zpráva	m3	5,00000				
38	R008	strukturální substrát minerální spodní, složení viz. technická zpráva	m3	129,00000				
39	R009	substrát pro štěrkové záhony, složení viz. technická zpráva	m3	189,00000				
40	R010	travní osivo parková směs 25-30g/m2	kg	1,50000				
41	R011	rozpuštěné zásob. hnojivo 0,5kg/ strom	kg	7,00000				
42	R012	neselektivní herbicid 6l/ha	l	0,45000				
43	R013	kůly 200-300cm, průměr 6cm	ks	42,00000				
44	R014	úvazky 3m/strom	m	42,00000				
45	R015	příčky 6ks/strom	ks	84,00000				
46	R016	kokosová nebo rákosová rohož 1m2/strom	m2	14,00000				
47	R017	přírodní šlapáky rula šedá/252 ks, velikost cca 40/40cm	m2	41,00000				
48	R018	štěrkodř fr 4/8 lože pro šlapáky	t	3,15000				
49	R019	štěrk fr 8/16 šedý ostrohranný trvalkový záhon krytí	t	45,00000				
<b>Celkem</b>						<b>2 027 803,75</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S: 23022	MK Pravoslava Veselého
O: SO 800	Krajinařské úpravy
R: 02	Následná údržba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 04</b>		<b>Stromy - pětiletá údržba 1. rok po realizaci</b>				<b>18 298,00</b>		
1	R04	ořez suchých a polámaných větví, vč. odvozu	ks	14,00000				
2	R01	kontrola+oprava úvazků a kůlování stromů vč. doplnění materiálu 2x/rok	ks	28,00000				
3	R03	dovoz vody+zálivka 100 l/strom dle potřeby 10x ročně	m3	14,00000				
4	R02	výchovný řez do požadované výšky koruny 1x ročně vč. odvozu větví	ks	14,00000				
<b>Díl: 05</b>		<b>Stromy - pětiletá údržba 2. rok po realizaci</b>				<b>18 298,00</b>		
5	R08	ořez suchých a polámaných větví, vč. odvozu	ks	14,00000				
6	R05	kontrola+oprava úvazků a kůlování stromů vč. doplnění materiálu 2x/rok	ks	28,00000				
7	R07	dovoz vody+zálivka 100 l/strom dle potřeby 10x ročně	m3	14,00000				
8	R06	výchovný řez do požadované výšky koruny 1x ročně vč. odvozu větví	ks	14,00000				
<b>Díl: 06</b>		<b>Stromy - pětiletá údržba 3. rok po realizaci</b>				<b>18 298,00</b>		
9	R12	ořez suchých a polámaných větví, vč. odvozu	ks	14,00000				
10	R09	kontrola+oprava úvazků a kůlování stromů vč. doplnění materiálu 2x/rok	ks	28,00000				
11	R11	dovoz vody+zálivka 100 l/strom dle potřeby 10x ročně	m3	14,00000				
12	R10	výchovný řez do požadované výšky koruny 1x ročně vč. odvozu větví	ks	14,00000				
<b>Díl: 07</b>		<b>Stromy - pětiletá údržba 4. rok po realizaci</b>				<b>15 736,00</b>		
13	R16	ořez suchých a polámaných větví, vč. odvozu	ks	14,00000				
14	R13	odstranění ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	14,00000				
15	R15	dovoz vody+zálivka 100 l/strom dle potřeby 5x ročně	m3	14,00000				
16	R14	výchovný řez do požadované výšky koruny 1x ročně vč. odvozu větví	ks	14,00000				
<b>Díl: 08</b>		<b>Stromy - pětiletá údržba 5. rok po realizaci</b>				<b>8 904,00</b>		
17	R19	ořez suchých a polámaných větví, vč. odvozu	ks	14,00000				
18	R18	dovoz vody+zálivka 100 l/strom dle potřeby 5x ročně	m3	14,00000				
19	R17	výchovný řez do požadované výšky koruny 1x ročně vč. odvozu větví	ks	14,00000				
<b>Díl: 09</b>		<b>Trvalkové záhony - tříletá údržba 1. rok po realizaci</b>				<b>53 093,00</b>		
20	R22	sestřih cibulovin a hlíznatých po odkvětu, vč. odvozu hmoty	m2	682,00000				
21	R21	sestřih trvalek v předjaří, vč. odvozu hmoty	ks	682,00000				
22	R20	pleťi 2x/rok 2x699, vč. odvozu hmoty	m2	1 384,00000				
23	R23	dovoz vody+zálivka 20 l/m2 dle potřeby 2x ročně	m3	27,00000				
<b>Díl: 10</b>		<b>Trvalkové záhony - tříletá údržba 2. rok po realizaci</b>				<b>53 093,00</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	23022	MK Pravoslava Veselého
O:	SO 800	Krajinná úprava
R:	02	Následná údržba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	R26	sestřih cibulovin a hlíznatých po odkvětu, vč. odvozu hmoty	m2	682,00000				
25	R25	sestřih trvalek v předjaří, vč. odvozu hmoty	ks	682,00000				
26	R24	pletí 2x/trok 2x699, vč. odvozu hmoty	m2	1 364,00000				
27	R27	dovoz vody+zálivka 20 l/m2 dle potřeby 2x ročně	m3	27,00000				
<b>Díl: 11</b>		<b>Trvalkové záhony - tříletá údržba 3. rok po realizaci</b>				<b>41 564,00</b>		
28	R30	sestřih cibulovin a hlíznatých po odkvětu, vč. odvozu hmoty	m2	682,00000				
29	R29	sestřih trvalek v předjaří, vč. odvozu hmoty	ks	682,00000				
30	R28	pletí 2x/trok 2x699, vč. odvozu hmoty	m2	1 364,00000				
31	R31	dovoz vody+zálivka 20 l/m2 dle potřeby 2x ročně	m3	27,00000				
<b>Celkem</b>						<b>227 284,00</b>		

# Finanční a časový harmonogram stavebních prací

## Hodonín - MK Pravoslava Veselého

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc
SO 100 Komunikace	■	■	■	■	■
SO 400 Veřejné osvětlení	■	■	■	■	■
SO 800 Krajinářské úpravy	■	■	■	■	■
Objem prací v tis. Kč bez DPH	3 000	3000	3000	6500	6735
Celkem v tis. Kč bez DPH	22 235				

Termín provádění :

Zahájení:

do 5 dnů od předání staveniště

Ukončení:

do 150 dnů od zahájení stavebních prací



Název akce:  
**doplnit název**

# ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. XX**  
**„(doplnit název změnového listu)“**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
  - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
  - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**  
*(Podrobný popis příčiny změny.)*
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**  
*(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)*
6. **Finanční náklady změny**  
*(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpisu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)*

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**  
*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumu, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivit vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD*

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v d. sledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

(Zdůvodnění pro ně byly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

**9. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit a) po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
<b>3</b>	<b>ZL č. 3</b>	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

**Finanční profil:**

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
 Příloha č. 2 fotodokumentace  
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

# TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

## SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.

Pokud není možno umístit banner této velikosti,  
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.

Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm.

Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno  
v interiéru, nahradíte banner komatexovou deskou 5 mm.



MĚSTO  
HODONÍN

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé  
očísloce písmene „H“

Velikost písma 230 b  
Helvetica Neue Light  
zarovnáno s písmenem „H“

**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován  
na střed dozněho  
prostoru s fotografií  
nebo jen s textovým  
polem

Velikost písma 130 b  
Helvetica Neue  
černé písmo Light  
barevné písmo Bold

Stavba: **REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,  
Vančurova, 2. část, III. etapa**  
Termín výstavby: **03/2019 – 07/2019**  
Investor: **Město Hodonín**  
Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., Praha**  
Náklady: **17 000 000 Kč**  
Projektant: **PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín**  
Technický dozor: **[REDAKOVANÉ]**

1020 mm

Velikost písma 160 b  
Helvetica Neue  
kombinace Light / Bold  
webová stránka vycentrována na  
střed prostoru pod čarou

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé  
náložce písmene „H“

Velikost písma 230 b  
Helvetica Neue Light  
zarovnáno s písmenem „H“

**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů  
a důležitosti k danému projektu.  
Doporučeno 2 - 5 fotografií  
dle dodaných materiálů.  
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován  
na střed daného  
prostoru s fotografií  
nebo jen s textovým  
polem

Velikost písma 130 b  
Helvetica Neue  
černé písmo Light  
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MŠO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnska 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDAKOVANÉ]


580 mm

Velikost písma 160 b  
Helvetica Neue  
kombinace Light / Bold  
webová stránka vycentrována na  
střed prostoru pod čarou

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



**M** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...


Start: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**  
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**  
Investor: **Město Hodonín**  
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**  
Náklady: **28 800 000 Kč**  
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**  
Technický dozor: **[REDACTED]**

---

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**  
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**  
Investor: **Město Hodonín**  
Zhotovitel: **MSD servis, s.r.o., Kyjov**  
Náklady: **28 800 000 Kč**  
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 696 01 Hodonín**  
Technický dozor: **[REDACTED]**


---

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)



# BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



**H** MĚSTO  
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNI BUDOVA ZOO**  
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**  
Investor: **Město Hodonín**  
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**  
Náklady: **28 800 000 Kč**  
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**  
Technický dozor: **[REDACTED]**

---

[www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)

