

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 2023/0474/ORM

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa – novostavba krytého plaveckého bazénu - část FVE“.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město KYJOV**
Adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1887430267/0100
Zastoupený:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Pekárek, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **BOSS engineering, spol. s r.o.**
Adresa: Družstevní 184, 685 01 Bučovice
IČO: 03704271
DIČ: CZ03704271
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-817780267/0100
Zastoupený: Ing. Pavlem Omelkou, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86375
(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. objednatele 2023/0474/ORM ze dne 15.06.2023 na akci „Modernizace stávajícího městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu – Kyjov 2. etapa - novostavba krytého plaveckého bazénu. - část FVE“ (dále jen smlouva) následovně:
- 2.2. **čl. 4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**
- 2.3. Termíny plnění - rozděleno na etapy.
Na plnění všech etap bude zhotovitel vyzván samostatně s nástupem do 5 pracovních dnů:
1. Etapa - osazení nosných konstrukcí včetně přitížení - délka realizace 10 pracovních dnů
 2. Etapa - montáž FVE včetně rozvodů - délka realizace 20 pracovních dnů
 3. Etapa - uvedení do provozu - délka realizace 5 dnů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023/0474/ORM ze dne 15.06.2023, zůstává beze změny. Číslování jednotlivých článků se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy č. 1 vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 3.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti dodatku smlouvy č. 1 a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
- 3.3. Dodatek smlouvy č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek smlouvy č. 1 může být měněn nebo doplňován pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 3.6. Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek smlouvy č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.8. O uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1 rozhodla rada města Kyjova na svém 25. zasedání dne 21.08.2023.

V Kyjově dne:

V Bučovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Roman
Pekárek
Digitálně
podepsal Roman
Pekárek
Datum: 2023.08.28
12:36:49 +02'00'

Ing. Pavel
Omelka
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Omelka
Datum: 2023.08.29
09:37:37 +02'00'