

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2022/0058/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	[REDACTED]

(dále jako **objednatel**)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>StaniOn s. r. o.</b>
	Kamenec 1685
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ:	28326962
DIČ:	CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Ondroušek
telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Ondroušek
telefon:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:	[REDACTED]

(dále jako **zhotovitel**)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0058/ORI v tomto znění:

**II.**

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Stavební úpravy objektu č. p. 1144, Bystřice pod Hostýnem – výdejna stravy a denní místnost“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:**

<b>Cena méněprací bez DPH</b>	<b>3 012,43 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>632,61 Kč</b>
<b>Cena méněprací vč. DPH</b>	<b>3 645,04 Kč</b>

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	23 738,12 Kč
DPH 21 %	4 985,01 Kč
Cena víceprací vč. DPH	28 723,13 Kč

**Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:**

Celková cena bez DPH	547 461,67 Kč
DPH (21 %)	114 966,95 Kč
Celková cena vč. DPH	662 428,62 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

**Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích**


*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.07.2022, číslo usnesení: 04/18/2022*

V Bystřici pod Hostýnem, dne *28.7.2022*

V Bystřici pod Hostýnem, dne *28.7.2022*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zdeněk Paňák  
starosta



Stanislav Ondroušek  
jednatel



**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: NAB\_R\_2203013s  
**Stavba:** Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem  
 Přehled víceméně prací ke dni 21.7.2022  
 KSO:  
 Místo: Bystřice pod Hostýnem

**Stani·n**  
 S t a v í m e

CC-CZ:  
 Datum: 21.07.2022  
 IČ: 00287113  
 DIČ: CZ00287113  
 IČ: 28326962  
 DIČ: CZ28326962  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

Zadavatel:  
 Město Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel:  
 StaniOn s.r.o.

Projektant:  
 dnprojekce s.r.o.

Zpracovatel:  
 Bc. Jiří Hlavica

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>20 725,69</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 725,69	4 352,39
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>25 078,08</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: 28.7.2022

BYSTŘICE pod Hostýnem  
 Mlýnský náh. 137  
 BYSTŘICE pod Hostýnem

Datum a podpis: 18.7.2022

**ni·n**  
 S . R . O .

Bystřice pod Hostýnem  
 StaniOn s.r.o.  
 IČ: 28326962 | tel.: 777 613 339  
 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NAB\_R\_2203013s

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum:

21.07.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>20 725,69</b>	<b>25 078,08</b>
<b>VMP</b>	<b>Přehled více méně prací</b>	20 725,69	25 078,08
MP01	odečet obkladů v denní místnosti	-3 012,43	-3 645,04
VP01	Příplatek ke kuchyňským linkám	10 400,00	12 584,00
VP02	Elektro - doplnění	13 338,12	16 139,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**MP01 - odečet obkladů v denní místnosti**

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 21.07.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113

DIČ: CZ00287113

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

IČ: 28326962

DIČ: CZ28326962

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH -3 012,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 012,43	21,00%	-632,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -3 645,04**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis: 28.7.22

pod Hostýnem  
nám. 137  
pod Hostýnem

18.7.2022  
Datum a podpis

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**MP01 - odečet obkladů v denní místnosti**

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 21.07.2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel: StaniOn s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 012,43**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				121,26
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				101,26
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,405	25,00	10,13
	vv		m-112				
	vv		(0,45)*0,9		0,405		
	vv		Součet		0,405		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,405	225,00	91,13
D	998		Přesun hmot				20,00
3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,016	1 250,00	20,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 133,69
D	781		Dokončovací práce - obklady				-3 156,47
4	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-2,700	12,50	-33,75
5	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-2,700	50,00	-135,00
6	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-2,700	625,00	-1 687,50
	vv		m-112				
	vv		-(2,2+0,35+0,45)*0,9		-2,700		
	vv		Součet		-2,700		
7	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-2,970	287,50	-853,88
	vv		-2,7*1,1		-2,970		
8	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-0,900	106,25	-95,63
	vv		m-112				
	vv		-0,9		-0,900		
9	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	-28,057	12,50	-350,71
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				22,78
10	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	0,405	18,75	7,59
11	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,405	37,50	15,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**VP01 - Příplatek ke kuchyňským linkám**

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 21.07.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **10 400,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 400,00	21,00%	2 184,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **12 584,00**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 28.7.22

MĚSTO

768

Bystřice pod Hostýnem

č. 137

Bystřice pod Hostýnem

28.7.2022  
Datum a podpis:

**StaniOn**

S.R.O.

Bystřice pod Hostýnem

mail: staniOn@staniOn.cz

8326962 | tel.: 777 613 329

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**VP01 - Příplatek ke kuchyňským linkám**

Místo:

Bystřice pod Hostýnem

Datum:

21.07.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 400,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 400,00
D	766		Konstrukce truhlářské				10 400,00
1	K	766-101	Širší pracovní deska u kuchyňské linky 1 - rozšíření na 700 mm	soub	1,000	2 750,00	2 750,00
2	K	766-102	Širší pracovní deska u kuchyňské linky 1 - rozšíření na 750 mm	soub	1,000	2 750,00	2 750,00
3	K	766-103	Příplatek za dřezovou baterii s integrovanou sprchovou hlavici s délkou hadice 1500mm	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	766-104	Příplatek za obklad stěny v lince v dekoru pracovní desky	soub	1,000	3 400,00	3 400,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**VP02 - Elektro - doplnění**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.07.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

IČ:

28326962

DIČ:

CZ28326962

Projektant:

dnprojekce s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **13 338,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 338,12	21,00%	2 801,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **16 139,13**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

28.7.22

Město Bystřice pod Hostýnem  
vo nám. 137  
Bystřice pod Hostýnem

Datum a podpis:

28.7.2022



Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu č.p. 1144 Bystřice pod Hostýnem

Objekt:

VMP - Přehled více méně prací

Soupis:

**VP02 - Elektro - doplnění**

Místo:

Datum: 21.07.2022

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**13 338,12**

D	M1		Doplnění elektro v místnosti 1NP Výdejna 112				5 714,96
D	21-M		Elektromontáže				4 388,59
1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	30,30	181,80
2	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	4,000	57,71	230,84
3	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	4,000	16,04	64,16
4	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	160,21	640,84
5	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	4,000	272,09	1 088,36
6	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně	m	5,000	34,98	174,90
7	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	5,000	47,50	237,50
8	K	04_Dodávka	Doplnění jističe 16/1 B vč. montáže do stávajícího rozvaděče	kus	2,000	571,18	1 142,36
9	K	06_Dodávka	Zednická výpomoc	hod	1,000	627,83	627,83
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				855,94
10	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , tloušťky do 15 cm	kus	4,000	69,10	276,40
11	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	3,000	58,14	174,42
12	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	3,000	135,04	405,12
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				470,43
13	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, provoz investora	%	52,445	8,97	470,43
D	M2		Doplnění elektro v místnosti 2NP Výdejna 212				7 623,16
D	21-M		Elektromontáže				5 684,25
14	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000	30,30	181,80
15	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	5,000	57,71	288,55
16	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	5,000	16,04	80,20
17	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	1,000	66,69	66,69
18	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	1,000	25,08	25,08
19	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000	160,21	801,05
20	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	5,000	272,09	1 360,45
21	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně	m	8,000	34,98	279,84
22	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	8,000	47,50	380,00
23	K	03_Dodávka	Vodič CY 4 ZŽ , dodávka vč. Montáže	m	8,000	56,30	450,40
24	K	04_Dodávka	Doplnění jističe 16/1 B vč. montáže do stávajícího rozvaděče	kus	2,000	571,18	1 142,36
25	K	06_Dodávka	Zednická výpomoc	hod	1,000	627,83	627,83
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 311,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	5,000	69,10	345,50
27	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	5,000	58,14	290,70
28	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	5,000	135,04	675,20
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				627,51
29	K	090001000	Ostatní náklady - zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, provoz investora	%	69,956	8,97	627,51

