

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/10685/23-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
[REDAKCE]

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDAKCE]

1.02. Zhotovitel:

MERCON, s.r.o.
Přerov
9. května 2839/90, Přerov I-Město, 75002 Přerov
Ing. Josef Vicenec
ředitel společnosti, jednatel
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3160

Zástupce ve věcech stavby: Ing. Josef Vicenec
Kontakt – tel., email: [REDAKCE]

IČ: 46576274
DIČ: CZ46576274
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10685/23 uzavřené dne 27.06.2023 s předmětem smlouvy:

Rekonstrukce silnoproudých rozvodů ZŠ Na Výsluní, pav. C
(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu požadavku objednatele na rozšíření rozsahu předmětu díla o slaboproudé rozvody v 1. a 2. NP a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla a dále z důvodu změny termínu dokončení prací a předání stavby v rozsahu pro slaboproudé rozvody.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	2.053.182,50 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+269.750,00 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.322.932,50 Kč
DPH 21 %	487.815,83 Kč
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2.810.748,33 Kč

- 3) V čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění:

Dokončení prací - předání díla v rozsahu slaboproudu	30.08.2023
--	------------

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
25. schůze konaná dne 581/R25/23
č. usnesení 581/R25/23

Uherský Brod, dne: 26. 7. 2023

Zhotovitel:



Ing. Josef Vicenec
jednatel

Uherský Brod, dne: 25. 07. 2023

Objednatel:



Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta

ROZPOČET

Zakázka: ZŠ Čtverka, DATOVÁ SÍŤ

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem bez DPH
Oddíl A: Slaboproudé rozvody ZŠ - kabeláž							
UTP kabel Cat6, drát, PVC - šedý, volně	m	3 500,00	12,00 Kč	42 000,00 Kč	23,00 Kč	80 500,00 Kč	122 500,00 Kč
Lišta 100x60	m	160,00	225,00 Kč	36 000,00 Kč	60,00 Kč	9 600,00 Kč	45 600,00 Kč
Optický kabel 12vl SM 9/125 CLT, LSOH, třída min Eca	m	50,00	275,00 Kč	13 750,00 Kč	70,00 Kč	3 500,00 Kč	17 250,00 Kč
Podružný materiál	ks	1,00	23 750,00 Kč	23 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 750,00 Kč
Průraz cihlového zdiva do 60 cm	ks	20,00	0,00 Kč	0,00 Kč	95,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	50,00	87,50 Kč	4 375,00 Kč	87,50 Kč	4 375,00 Kč	8 750,00 Kč
zapravení vysekaných rýh, průrazů	kpl	1,00	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	32 500,00 Kč
oprava výmalby, uvedení do původního stavu	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	17 500,00 Kč
Oddíl A: Celkem kabeláž bez DPH							269 750,00 Kč
							269 750,00
Cena celkem bez DPH							56 647,50
Hodnota DPH 21%							326 397,50
Cena celkem vč. DPH							

Elektroinstalační lišty, kanály a parapetní žlaby jsou naceněny včetně potřebného příslušenství (kryty koncové, spojovací, ohybové rohů, průchodek, spojovacího a upevňovacího materiálu a dalšího potřebného příslušenství)
Koncové zásuvky jsou naceněny včetně potřebného materiálu a zapojení