



# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0288/23 ze dne 13.11.2023**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

## **Smluvní strany**

### **Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### **městský obvod Slezská Ostrava**

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX – vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava  
XXX, tel. XXX, mobil: XXX, email: XXX – referent agentury investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky:

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „**Objednatel**“*

a

### **Moderní škola s.r.o.**

sídlo: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44394

doručovací adresa: K Rybníčkům 332, 747 81 Otice

ID datové schránky: akdg7c6

zástupce: Klára Holíková, jednatelka

ve věcech smluvních: Klára Holíková, jednatelka

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

ve věcech technických: XXX

tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

IČO: 28607376

DIČ: CZ28607376

bankovní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1122211222/5500

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

*na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0288/23 ze dne 13.11.2023 (dále jen „**Dodatek**“)



## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1009/RMOB-Sle/2226/23 ze dne 23.08.2023) smlouvu o dílo č. INV/0288/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle čl. II. Smlouvy, a to za cenu 3 448 902,27 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá finanční plnění budou, i zpětně, uváděna bez DPH.

## Článek II. Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem Změnového listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Méněpráce:

1. **Etapa:** ZŠ Pěší, Multimediální učebna: montáž umyvadla vč. baterie a s tím související práce.

Vícepráce:

### 1. Etapa:

ZŠ Bohumínská, učebna pro výuku cizích jazyků a informatiky: nová podlaha.

ZŠ Škrobálkova, jazyková učebna: nátěry otopných těles a topného vedení, zárubní a dveří.

ZŠ Škrobálkova, multimediální učebna: oprava omítek poškozených ve větším rozsahu, nátěry otopných těles a topného vedení, zazdívka nefunkčních otvorů.

ZŠ Chrustova, multimediální učebna: nová podlaha, oprava omítek poškozených ve větším rozsahu, zazdívka nefunkčních otvorů, nátěry otopných těles a topného vedení.

ZŠ Pěší, multimediální učebna: nová podlaha, nátěry otopných těles a topného vedení, úprava elektromontáže.

### 2. Etapa:

ZŠ Bohumínská, multimediální učebna: obnova zárubní a dveří, nátěry otopných těles a topného vedení.

ZŠ Chrustova, jazyková učebna: nová podlaha, zazdívka nefunkčních otvorů, oprava omítek ve větším rozsahu, nátěry otopných těles a topného vedení.

ZŠ Pěší, jazyková učebna: oprava většího rozsahu poškozených omítek, zazdění nefunkčního otvoru, zakrytí stávajícího potrubního vedení SDK konstrukcemi, vybourání stávajícího obkladu, nátěry otopných těles a topného vedení.

**Vícepráce: + 556 067,80 Kč bez DPH**

**Méněpráce: - 15 502,82 Kč bez DPH**

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).

### 2. Smluvní strany se dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí **556 067,80 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **- 15 520,82 Kč bez DPH**.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:



„Smluvní strany se dohodly na ceně za Předmět díla ve výši **3 448 902,97 Kč bez DPH** s odkazem na přílohu Smlouvy, jež je nedílnou součástí Smlouvy.“

4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující znění:  
„Celková cena za Dílo po implementaci Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí: **3 989 449,95 Kč bez DPH**  
Cena méněprací: **- 15 520,82 Kč bez DPH**  
Cena víceprací: **+ 556 067,80 Kč bez DPH**  
Celková cena méněprací a víceprací: **+ 540 546,98 Kč bez DPH**  
Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřeném v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

### Článek IV. Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 06.05.2024 svým usnesením č. 1972/RMOB-Sle/2226/61.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Otice

.....  
**Mgr. Richard Vereš**  
starosta

.....  
**Klára Holíková**  
jednatelka

**Přílohy:** 1) Změnový list č. 1  
2) Položkový rozpočet