

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„EIA – Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“
zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 27.07.2023):

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 5 (poskytnuta dne 01.08.2023)

Dotaz č. 1:

„V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo – revize ze dne 21. 7. 2023 jsou v čl. II bod 7 uvedeny položky poptávané dokumentace EIA s tím, že položku písm. a) dopravní model zajišťuje objednatel. Ve vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem uveřejněném na profilu zadavatele dne 21. 7. 2023 jako „Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám“ je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 17, že dopravní model bude poskytnut zadavatelem dodavateli do dne 31. 10. 2023.

Vzhledem ke skutečnosti, že dopravní modelování určuje intenzity dopravy daného záměru a je výchozím pro zpracování dokumentace EIA, rozptylové i akustické studie, z nichž vychází i hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví, žádám o vysvětlení, zda bude nabytí účinnosti smlouvy o dílo upraveno vzhledem k termínu poskytnutí dopravního modelu dodavateli zadavatelem, tj. lhůta k plnění veřejné zakázky (oznámení záměru, průzkumy, studie) bude činit 90 kalendářních dnů od poskytnutí dopravního modelu dodavateli zadavatelem (dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo – revize ze dne 21. 7. 2023 čl. V bod 1).

V jiném případě by se stalo plnění veřejné zakázky z časových důvodů nemožným. Např. při nabytí účinnosti smlouvy o dílo dne 7. 8. 2023 by nastal termín plnění po 90 dnech již dne 5. 11. 2023, což je při hraničním poskytnutí dopravního modelu zadavatelem dne 31. 10. 2023 doba pouhých 3 pracovních dnů na zpracování požadovaných studií a samotného textu dokumentace EIA.“

Dotaz č. 2:

„V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo – revize ze dne 21. 7. 2023 jsou v čl. II bod 7 uvedeny položky poptávané dokumentace EIA s tím, že položku písm. d) biologické hodnocení dle § 67 zajišťuje objednatel. Ve vysvětlení zadávací dokumentace

zadavatelem uveřejněném na profilu zadavatele dne 21. 7. 2023 jako „Vysvětlení č. 2 k zadávacím podmínkám“ je uvedeno v odpovědi na dotaz č. 17, že biologické hodnocení dle § 67 bude poskytnut zadavatelem dodavateli do dne 31. 10. 2023.

Žádám o vysvětlení, zda bude nabytí účinnost smlouvy o dílo upraveno vzhledem k termínu poskytnutí biologického hodnocení dle § 67 dodavateli zadavatelem, tj. lhůta k plnění veřejné zakázky (oznámení záměru, průzkumy, studie) bude činit 90 kalendářních dnů od poskytnutí biologického hodnocení dle § 67 dodavateli zadavatelem (dle přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Návrhu smlouvy o dílo – revize ze dne 21. 7. 2023 čl. V bod 1).

V jiném případě by se stalo plnění veřejné zakázky z časových důvodů nemožným. Např. při nabytí účinnosti smlouvy o dílo dne 7. 8. 2023 by nastal termín plnění po 90 dnech již dne 5. 11. 2023, což je při hraničním poskytnutí biologického hodnocení dle § 67 zadavatelem dne 31. 10. 2023 doba pouhých 3 pracovních dnů na zohlednění výsledků biologického hodnocení dle § 67 v ostatních požadovaných studiích a na zapracování závěrů biologického hodnocení dle § 67 do samotného textu dokumentace EIA.“

Odpověď na dotaz č. 1 a dotaz č. 2:

Zadavatel aktualizuje znění Přílohy č. 2 ZD – Návrh smlouvy o dílo a v čl. V. odst. 1. upravuje následující lhůtu plnění - Oznámení záměru, průzkumy a studie – do 60 kalendářních dnů od data poskytnutí položek, které zajišťuje dle čl. II. odst. 7 této smlouvy objednatel, zhotovitel.

Vysvětlení ZD z vlastního uvážení č. 2

Zadavatel po uvážení upravil následující znění čl. V. odst. 1 Návrhu smlouvy o dílo a odstranil následující lhůty plnění:

1. Lhůty plnění

„Zajištění závěru zjišťovacího řízení – do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí - do 180 kalendářních dnů od výzvy dle čl. II. odst. 8 této smlouvy.“

S ohledem na výše uvedené úpravy v Návrhu smlouvy o dílo (čl. V. odst. 1), zadavatel zároveň jako přílohu k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá i aktualizovanou verzi Přílohy č. 2 ZD – Návrh Smlouvy o dílo.

V návaznosti na provedené změny v návrhu Smlouvy o dílo zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15.08.2023

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

Přílohy:

Návrh Smlouvy o dílo - revize ze dne 01.08.2023 (Příloha č. 2 ZD)

V Ostravě 01.08.2023

.....
Ing. Hana Kubátková
specialista nákupu
úsek ředitele nákupu a investic