

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník



S004P01K2DV0

na **dobávku stavby** na akci:

„ZOO – vstupní prostor areálu, pokladny, WC “

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
IČO: 002 84 891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města  
v technických záležitostech [REDACTED]  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o.  
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČO: 49971379  
DIČ: CZ49971379  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 673873543/0300  
Zastoupen: ve smluvních záležitostech Ing. Lud'kem Šebestou, jednatel,em,  
v technických záležitostech [REDACTED] (výrobním ředitelem)  
a [REDACTED] (stavbyvedoucím)  
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2023/0205/150 (dále jen „Smlouva“).

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

26 006,36 Kč bez DPH

5 461,34 Kč DPH 21%

31 467,73 Kč vč. DPH

2.3. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

490 097,67 Kč bez DPH

102 920,51 Kč DPH 21%

593 018,18 Kč vč. DPH

**Celkem změna ceny díla dle ZL č.1: 561 550,44 Kč vč. DPH**

POLOŽKA	KČ (bez DPH)	KČ (s DPH)
VÍCEPRÁCE	490 097,67	593 018,18
MÉNĚPRÁCE	-26 006,36	-31 467,73
<b>CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD</b>	<b>22 874 380,16</b>	<b>27 678 000,00</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>23 338 471,44</b>	<b>28 239 550,45</b>

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.1 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

**23 338 471,44 Kč bez DPH**

4 901 079,01 Kč DPH 21%

**28 239 550,45 Kč vč. DPH**

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín*

*Datum a číslo usnesení: 2.4.2024 č.u. 2312*

V Hodoníně, dne 22.4.2024

V Kyjově, dne 12.4.2024

**Objednatel**

**Zhotovitel**

*Razítko:*

*Razítko:*

*Podpis:*

*Podpis:*

.....  
Libor  
starosta

.....  
Ing. Luděk Sebesta  
jednatel

Název akce:  
„ZOO – vstupní prostor areálu, pokladny, WC“

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

„Změna materiálu zásepů a potrubí na přeložce kanalizace, na externí části vnitřní kanalizace a kolem akumulární jímky“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0205/150

- 1. Oddíl stavby:** SO 04 Vnitroareálový rozvod vody a kanalizace.
- 2. Zpracovatel změnového listu:** MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. 1, strana č. 4871540, datum: 06.12.2023)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. 9, ze dne 06.12.2023)
  - 3.3 jiné související dokumenty: fotodokumentace, situační schéma, vzorový řez, změnové rozpočty
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**

(Podrobný popis příčiny změny.) Při realizaci zemních prací na přeložce kanalizace, bylo zjištěno, že zeminu z výkopů nelze použít z důvodu jejího rozmáčení vlivem spodní vody a kvůli obsahu jílovitých složek, pro zpětný zásep rýh přeložky kanalizace, externí části vnitřní kanalizace a pro zásep akumulární nádrže, jak bylo stanoveno v projektové dokumentaci. Následně byla odsouhlasena TDS a AD změna, a to nahrazení nevhodné zeminy drceným kamenivem fr. 32-64 doplněná fr. 8-16 mm.

Současně došlo odsouhlasit AD z důvodu kombinace nízkého spádu a kapacity kanalizačního potrubí přeložky kanalizace zkapacitnění potrubí jeho změnou z DN 150 na DN 200 mm a redukcí jedné revizní kanalizační šachty.
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.) K nahrazení neuhodněné zeminy pocházející z výkopu rýhy přeložky kanalizace je nutno pro zásep těchto rýh použít drcené kamenivo uvedených frakcí, a je také nutné provést výměnu neúnosného materiálu ve dnu rýh kanalizační přípojky prohloubením o 30 cm a nahrazením vrstvou hutněného drčeného kameniva.

Z důvodu kombinace nízkého spádu a kapacity kanalizačního potrubí přeložky kanalizace je potřebné zkapacitnění potrubí jeho změnou z DN 150 na DN 200. Změna potrubí současně vyvolá potřebu provedení změny vtoků, odtoků, kynet a zbylých částí prefabrikovaného dna každé revizní kanalizační šachty. Současně AD rozhodl o redukcí počtu revizních šachet o jeden kus.
- 6. Finanční náklady změny**

Pro stanovení finančních nákladů na změny byly použity položky ze smluvního rozpočtu, případně položky databáze RTS v CÚ 23/II.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	490 097,67	593 018,18
MĚNĚPRÁCE	-26 006,39	-31 467,73
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	22 874 380,16	27 678 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	23 338 471,30	29 239 550,45

V KYJOVĚ dne 19. 3. 2024

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvidatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

### Kontrola souladu změny zejména se:

- Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprováděných opatření oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)  
Skutečnost v tomto změnovém listu je **2,26%**

### Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou):

- Stanovisko TDS - výměna materiálu byla odsouhlasena za účasti TDS při zemních pracích a nacenění bylo projednáno na KD a odsouhlaseno TDS.
- Úprava harmonogramu stavby – Uvedené změny nemají vliv na dobu realizace díla.

### Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 20.3.24

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

V projektové dokumentaci stavebního objektu SO.02 Budova – část zdravotní technika a SO.04 Vnitroareálový rozvod vody a kanalizace se počítalo s výkopem a zpětným zásypem nového kanalizačního potrubí včetně šachet, jímky a vsakovacího systému – dle IGP průzkumu. Při provádění výkopových prací bylo však zjištěno, že materiál v místě výkopu není vhodné použít zpětně na zásyp, respektive hutnění – zemina byla značně rozmáčená s příměsí jílovitých složek. Proto bylo rozhodnuto o záměně za vhodný hutnitelný materiál.

Navrhovanou změnu bylo nutno provést z důvodu dodržení technologických postupů – zejména hutnění.

Záměna dimenze potrubí z DN 150 na DN 200 byla provedena zejména z důvodu větší rezervy – kapacity - pro případná další napojení jiných objektů areálu na realizovaný úsek se zajištěním správného a plynulého odtoku při nízkém spádu. GP (AD) doporučuje ZL.1 schválit.

V Hodoníně dne 19.3.24

## 9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

- a) Návrh finančního krytí:

FI:

Rozpočet MH – ORG 150:135215

### ODPOVĚDNÝ REFERENT:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V HODONINĚ dne 20.3.2024

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V HODONINĚ dne 20.3.2024

GARANT ODBORU:

V HODONINĚ dne 22.4.2024

### 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatku č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1	561 550,45		
Rozpis částky na roky:	2024			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	150	135215		

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu


přikazce operace: datum: jméno

správce rozpočtu: datum: 15.4.24 jméno:


Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

## 11. Přílohy ke změnovému listu:


Příloha č. 1      fotodokumentace:



Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.




Příloha č. 2 Situační zakres trasy změněného potrubí



ZOO HOODONIN Vstupní prostor amfiteátr, pokladny, WC	
SO 04 VÝTROPAŘIŠŤOVÝ ROZVOD VODY A KANALIZACE	D.2 ZÁŘEZEK SITUACNÍH (B.07 SITUACNÍ ZÁŘEZEK)

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.





**LandSpace projekty, s.r.o.**

PROJEKTANT: [REDACTED]  
 AUTORIZACE: [REDACTED]  
 VYKONATEL: [REDACTED]

**ZOO HODONÍN**  
 Vstupní prostor areálu, pokladny, WC

**SO 04**  
 VNITROAREÁLOVÝ ROZVOD VODY A KANALIZACE

**B.12 VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ**

**D.2**  
 ZÁKLADNÍ ZERAVOVNÉ  
 TECHNICKÝCH INSTALACÍ

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 3: Položkový rozpočet Změny zásyrového materiálu a změny DN potrubí na přeložce kanalizace

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	<b>88 -13501</b>	<b>ZOO Hodonín - změny přeložky kanalizace</b>	
	<b>86000032</b>	<b>ZOO Hodonín - změny přeložky kanalizace</b>	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	IČ: 284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			333 828,62
PSV			0,00
MCN			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>333 828,62</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		333 828,62 CZK
Základní DPH	21 %		70 104,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>403 932,63 CZK</b>
<p>V <span style="display: inline-block; width: 150px; height: 20px; background-color: black; vertical-align: middle;"></span> dne _____</p> <p style="text-align: right;">_____ Za objednatele</p>			

Zpracováno programem INFOpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			288 596,37	86,45
6	Trubní vedení	HSV			-4 317,78	-1,29
96	Odstranění inženýrských sítí	HSV			-1 398,55	-0,42
97	Prorážení otvorů	HSV			11 200,00	3,36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 748,58	11,91
	Cena celkem				333 828,62	100,00

Zpracováno programem INFCpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Položkový rozpočet

S: 98 -13501 ZOO Hodonín - změny přeložky kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

**Díl 1 Zemní práce 288 596,37**

1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	8,10000			Smluvní
---	--------------	--	----	---------	--	--	---------

Výměna zeminy dne rýhy - 1\*0,3\*27  
 Začátek provozního součtu  
 Z důvodu nevhodného obsahu jílů a rozředění konzistence výkopku určeného původně ke zpevnění záspy  
 bylo rozhodnuto o jeho záměrné drobnější kamenivost  
 započáno v zápisu z Kontrolního dne č 9 (8.12.23)  
 Konec provozního součtu

2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepkovit, v hornině 3.	m3	8,10000			Smluvní
---	--------------	--	----	---------	--	--	---------

3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,10000			Smluvní
---	--------------	--	----	---------	--	--	---------

4	162609112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 5000 m	m3	176,27200			Smluvní
---	--------------	--	----	-----------	--	--	---------

dne : 8,1  
 zemina původní pro záspy : 167,172  
 166,17200

5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutečlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	176,27200			Smluvní
---	--------------	--	----	-----------	--	--	---------

dne : 8,1  
 zemina původně pro záspy : 167,172  
 166,17200

6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolekt objektů v těchto výkopkách	m3	8,10000			Smluvní
---	--------------	--	----	---------	--	--	---------

7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	176,27200			Smluvní
---	--------------	--	----	-----------	--	--	---------

8	583423602R	Kameniva drcené 0/63 Zetelice, JHM	t	386,74752			RTS 23/II
---	------------	------------------------------------	---	-----------	--	--	-----------

na prohloubení dne : 3,1\*2,15  
 17,49600  
 Začátek provozního součtu  
 Z důvodu nevhodného obsahu jílů a rozředění konzistence výkopku určeného původně ke zpevnění záspy  
 bylo rozhodnuto o jeho záměrné drobnější kamenivost  
 započáno v zápisu z Kontrolního dne č 9 (8.12.23)  
 Konec provozního součtu  
 záspy, množství z rozpočtu (m3) \* obj. hm. kameniva : 168,172\*2,15  
 361,56800  
 objemová množství kameniva převzata z pot. RTS 23/15-31 111

**Díl 8 Trubní vedení -4 317,78**

9	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovně, na kroužek, do 0,5 t	kus	-1,00000			Smluvní
---	--------------	---	-----	----------	--	--	---------

10	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovně, na kroužek, do 1,4 t	kus	-1,00000			Smluvní
----	--------------	---	-----	----------	--	--	---------

-1  
 -1,00000  
 Začátek provozního součtu  
 Rozhodnutím AD došlo k úspěše šachetních dílců  
 Konec provozního součtu

11	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	-1,00000			Smluvní
----	--------------	--	-----	----------	--	--	---------

12	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet, šachtové dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	-1,00000			Smluvní
----	--------------	---	-----	----------	--	--	---------

13	286111126R	Trůbka kanalizační KGM SN 8 PVC 200 x 5,0 x 2000 mm	kus	-1,00000			RTS 23/II
----	------------	---	-----	----------	--	--	-----------

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Položkový rozpočet**

S: 88 -13501 ZOO Hodonín - změny přeložky kanalizace

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Začátek provozního součtu  
 Rozhodnutím AD byla změněna DN kanalizačních trubek ze 130 mm na 200 mm  
 Konec provozního součtu

14	28611152.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 160x4,0x2000	kus	-1,00000			Smluvní
				-1		-1,00000	

Začátek provozního součtu  
 Rozhodnutím AD došlo k úspore kanalizačních trubek  
 Konec provozního součtu

15	28611153.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 160x4,0x3000	kus	-2,00000			Smluvní
16	28611154.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 4 PVC 160x4,0x5000	kus	-4,00000			Smluvní
17	28611264.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 5 PVC 200x5,0x3000	kus	2,00000			RTS 23/II
18	28611265.AR	Trubka kanalizační KGE M SN 5 PVC 200x5,0x5000	kus	4,00000			RTS 23/II
19	28651753.AR	Odbočka kanalizační KGE A 160V 110/87° PVC	kus	-1,00000			Smluvní
20	28651754.AR	Odbočka kanalizační KGE A 160V 125/87° PVC	kus	-1,00000			Smluvní
21	28651755.AR	Odbočka kanalizační KGE A 200V 110/87° PVC	kus	1,00000			RTS 23/II
22	28651757.AR	Odbočka kanalizační KGE A 200V 125/87° PVC	kus	1,00000			RTS 23/II
23	59224172R	Skruz přechodové TBR-Q 525/600/120/SPK (SLK)	kus	-1,00000			Smluvní
24	59224358.AR	Skruz šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	-1,00000			Smluvní
25	59224364.AR	Skruz šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	-1,00000			Smluvní

**Díl 96 Odstranění inženýrských sítí -1 398,55**

26	966880AC	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	-1,00000			Smluvní
				-1		-1,00000	

Začátek provozního součtu  
 Rozhodnutím AD došlo k úspore bourání kanalizační šachty  
 Konec provozního součtu

**Díl 97 Prorážení otvorů 11 200,00**

27	9700599	Šachetní dno - změna průměru vtoků a odtoku, zrušení a zhotovení nové kymely	hod	40,00000			ndiv
----	---------	--	-----	----------	--	--	------

Šachetní dno - přesekáání vstupních a výstupních otvorů, nové vložky:  
 zabudování, uložení:  
 vybourání betonu dna, zhotovení nové kymely a dna z betonu:  
 10 hod šachetní dno:  
 celkem 4 ks šachetních den: 10\*4 40,00000  
 cena z rozpočtu SO01, polož 1

**Díl 99 Staveništní přesun hmot 39 748,58**

28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otavř. vykop	t	387,95487			Smluvní
----	--------------	---	---	-----------	--	--	---------

Hmotností z položek s pořadovými čísly:  
 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25:  
 Součet: 380,75135 387,95487

Měňpráce -29 888,33  
 Vícepráce 384 694,95

Příloha č. 4: Položkový rozpočet Změny zásypového materiálu na venkovní části rozvodů vnitřní kanalizace

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	<b>88 -13502</b>	<b>Změna vnitřní kanalizace</b>	
	<b>88000036</b>	<b>Změna zásypu venkovního rozvodu ZTI</b>	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	IČ: 284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 502,43
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>39 502,43</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 502,43 CZK
Základní DPH	21 %		8 295,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>47 797,94 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>V</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Zpracováno programem INFOpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 454,59	87,25
22	Staveništní přesun hmot	HSV			6 037,84	12,75
Cena celkem					39 502,43	100,00

Zpracováno programem INFOpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Položkový rozpočet**

<b>S:</b>		88 -13502	Změna zásypu venkovního rozvodu ZTI				
#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl 1 Zemní práce</b>						<b>34 464,59</b>	
1	162201102R00	Vodoravné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-22,23600			Smluvní
2	162506112R00	Vodoravné přemístění zemín pro zárodkovní do 5000 m	m3	22,23600			Smluvní
				22,236			
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,24000			Smluvní
				22,24			
<i>Začátek pracovního součtu</i>							
<i>Výpočet pro množství zásypu</i>							
<i>Šachta Š4 - Š5 0,8*(1,3*(2,4-0,1-0,5))</i>					19,72000		
<i>pro Š5 1,5*1,5*2,4</i>					5,40000		
<i>Š2 -3,14*0,5*0,5*2,4</i>					1,88400		
<i>Mezisoučet</i>					22,23600		
<i>Konec pracovního součtu</i>							
				22,24			
4	22,236	Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,23500			Smluvní
5	503422602R	Kamerový druzivě 0/63 Zelenice JHM	t	48,02976			RTS 23/8
				22,236*2,18		48,02976	
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 037,84</b>	
6	990276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,02976			Smluvní
<i>Množství z položek s pořadovými čísly :</i>							
<i>5 :</i>							
<i>Součet : 48,02976</i>					48,02976		

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.



Příloha č. 5: Položkový rozpočet Změny zásypového materiálu kolem akumulční jímky

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	<b>88 -13505</b>	<b>ZOO Hodonín - vstupní část</b>	
	<b>88000036</b>	<b>Změna materiálu zásypu akumulční jímky</b>	
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	IČ: 284891 DIČ: CZ699001303	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o. Svatoborská 591/87 69701 Kyjov	IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 362,17
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>89 362,17</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		90 760,23 CZK
Základní DPH	21 %		109 819,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>109 819,88 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>V</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Zpracováno programem INFOpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Čekem	%
1	Zemní práce	HSV			76 145,15	87,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 615,08	12,80
Cena celkem					90 760,23	100,00

Zpracováno programem INFOpower

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Položkový rozpočet**

S: 88 -13505 ZOO Hodonín - vstupní část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
						<b>79 145,15</b>	
<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	18,09000			Smluvní
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-51,26700			Smluvní
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	51,26700			Smluvní
		akumulační jímka - výkop : 4,5*4 5*(173,2-170,28+3,5)		59,29500			
		odpočty - základová deska : -3,9*3,9*0,2		-3,04200			
		jímka : -3,14*1,4*1,4*(2+0,2)		13,53968			
		vstupní komínok : -3,14*0,8*0,8*(0,6+0,1)		-1,40672			
4	162608112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	51,26700			Smluvní
		zemina původně pro zásep : 51,267		51,26700			
5	583423602R	Kamenná ohrada Ø163 Železnice JHII	t	110,73686			RTS 23/II
		51,2665*2,16		110,73686			
						<b>11 615,08</b>	
<b>Díl 99</b>	<b>Stavební přenos hmot</b>						
6	993278101R00	Přenos hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	110,74000			Smluvní

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.