

DODATEK Č. 9
KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2023/0240/180
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

**„NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních věcech: starosta Libor Střecha, v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o.
Adresa: Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, Česká republika
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 272699038/0300
Zastoupen: Ing. Aleš Galář

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0051/160 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 9 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 09 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle Změnového listu č. 09 činí:

160 140,88 Kč bez DPH

33 629,58 Kč DPH 21%

193 770,46 Kč vč. DPH 21%

Podrobný rozpis víceprací je uveden v příloze č.1 – ve Změnovém listu č. 09.

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 09 upravuje následovně:

10 433 589,31 Kč bez DPH

2 191 053,76 Kč DPH 21%

12 624 643,07 Kč vč. DPH

2.3. Důvodem výše zmíněných změn v podobě víceprací vztahujících se k následné péči je reakce na stav po realizaci, na stanovištní a klimatické podmínky a z toho plynoucí potřeby úpravy následné péče oproti předpokladu dle PD akce „**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ DÚBRAVA – Venkovní expozice Domu přírody**“.

2.4. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na změnu termínu provedení některých operací z rozpočtu následné péče sadových úprav. Přesuny těchto položek jsou blíže specifikovány v příloze č. 1.

2.5. Tímto dodatkem se dále upravuje ustanovení 7.2. Smlouvy, ze znění:

Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15. 11. daného kalendářního roku. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče, ve kterém bude popsána činnost výkonu následné péče za fakturované období a protokol o provedení následné péče. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou objednatele.

na následující znění:

Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15. 11. daného kalendářního roku, vyjma následné péče za první rok, tj. 2024, kdy bude fakturace následné péče provedena do 31. 12. 2024. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah následné péče, ve kterém bude popsána činnost výkonu následné péče za fakturované období a protokol o provedení následné péče. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou objednatele.

2.6. Tímto dodatkem se dále upravuje článek 2.3. Smlouvy, kde bude od 1. 1. 2025 kontaktní osobou objednatele [redacted] vedoucí útvaru Dům přírody Hodonínské Dúbravy, [redacted].

2.7. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 9 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek bude uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku s připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran. Dodatek bude vyhotoven v jednom stejnopise.

Příloha č.1 – Změnový list č. 09

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 10. 12. 2024, č. 3519

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Libor
Střecha
Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.12.17
13:28:22 +01'00'

Libor Střecha
starosta města

Ing. ALEŠ
GALÁŘ
Digitálně podepsal
Ing. ALEŠ GALÁŘ
Datum: 2024.12.17
17:00:52 +01'00'

Ing. Aleš Galář
jednatel

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě: SD/2023/0240/180.

V dne



Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2024.12.18
14:38:28 +01'00'

.....
Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

název akce:
**NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA**
– Venkovní expozice Domu přírody

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. 09**

„*NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY HODONÍNSKÁ
DÚBRAVA - Venkovní expozice Domu přírody*“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0240/180

1. Oddíl stavby: *Následná péče*

2. Zpracovatel změnového listu: **FLORSTYL s.r.o.,**
Náměstí Svobody 362
686 04 Kunovice
IČO: 60731346

3. Zdůvodnění a příčina změny, návrh řešení a rozsah změn:

1) *Vícepráce:*

- A) Dosev části travnatých ploch: potřeba dosevu nad rámec následné péče, ve které je s částečným dosevem počítáno, je zapříčiněna především termínem výsevu (jarní výsev), který pro ideální zapojení trávníků nebyl v letošních klimatických podmínkách vhodný. Termín byl takto zvolen na žádost investora.
- B) Lokální úprava mlatových povrchů: potřeba lokální úpravy mlatu je zapříčiněna poškozením mlatu v místech, kde po přivalových deštích ústil proud stékající vody. Dle AD, TDI i zástupce objednatele byly mlatové plochy založeny technologicky správně, poškození tedy nebylo zapříčiněno dodavatelem. Tato situace se během sezóny opakovala, dodavatel provedl opravu na vlastní náklady, aby nedošlo k omezení provozu objektu. Mlatový povrch je ze své podstaty nezpevněný povrch, který je při správném provedení odolný vůči běžné zátěži, což se nevztahuje na extrémní klimatické podmínky. Dle AD, TDI a dodavatele je rozsah poškození ovlivněný skutečností, že vlivem termínu realizace nebyly plně zapojeny travnaté plochy (souvislost s bodem A)). Po plném zapojení travnatých ploch (koncem sezóny 2025) by měly travnaté plochy začít plnit svoji funkci, a to včetně schopnosti absorpce vody. Je ovšem důležité upozornit, že u mlatových povrchů je ze své podstaty nutno počítat i s pravidelnou úpravou vrchní obrusné vrstvy, která nejen kvůli projevům počasí, ale i kvůli běžné zátěži při využívání, vyžaduje pravidelnou údržbu. Tato údržba je provozním nákladem, který není součástí dodávky stavby, ani následné péče. Vzhledem k tomu, že do plného zapojení travnatých ploch může do konce sezóny 2025 dojít k přivalovým deštům opakovaně, navrhujeme úpravu mlatu zařadit do víceprací v předloženém rozsahu ve dvou opakováních.

- C) Čistění jezírka: v souvislosti se změnou rozsahu úprav jezírka (viz. dodatek č. 5) vyvstává i nutnost přizpůsobit novému stavu údržbu. Po konzultaci s dodavatelem, autorským dozorem a provozovatelem navrhujeme následnou péči ve třetím, čtvrtém a pátém roce rozšířit o vyčištění jezírka od sedimentů.
- D) Šlapáky: během provozu se objevila potřeba rozšíření cestní sítě kamennými nášlapky kolem jezírka, se kterým projekt nepočítal. Po konzultaci s provozovatelem Domu přírody a autorským dozorem to shledáváme jako dobrý námět, který zkvalitní podmínky pro využívání zahrady i při horším počasí.

2) Přesuny položek následné péče:

V reakci na stav venkovní expozice po realizaci a na její fungování v první sezóně po založení, navrhujeme přesunutí některých položek následné péče napříč roky 1–5. Navržené přesuny souvisejí se stavem rostlinného materiálu a klimatickými podmínkami. Návrh přesunu položek je součástí Přílohy č. 1.

3) Změna termínů fakturace NP za rok 2024:

Vzhledem k dodatečným úpravám vyvolaných na straně objednatele nebyl dodavatel schopen vystavit fakturu za 1. rok následné péče v termínů uvedeném ve smlouvě. Dodatek č. 9 termín upravuje.

4) Změna kontaktní osoby:

Navrhujeme změnu kontaktní osoby objednatele ve věcech veřejné zakázky na vedoucí útvaru Domu přírody Hodonínské Důbravy – Ing. Janu Kalábkovou, 720 824 085, kalabkova.jana@muhodonin.cz.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE ZL01	113 416,48	137 233,94
MÉNĚPRÁCE ZL 01	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE ZL 02	116 074,81	140 450,52
MÉNĚPRÁCE ZL 02	79 583,29	96 295,78
VÍCEPRÁCE ZL 03	292 301,00	353 684,21
MÉNĚPRÁCE ZL 03	70 851,81	85 730,69
VÍCEPRÁCE ZL 04	76 197,43	92 198,89
MÉNĚPRÁCE ZL 04	71 115,09	86 049,26
VÍCEPRÁCE ZL 05	327 689,90	396 504,78
MÉNĚPRÁCE ZL 05	47 872,55	57 925,79
VÍCEPRÁCE ZL 06	124 236,60	150 326,29

MÉNĚPRÁCE ZL 06	0,00	0,00
VÍCEPRÁCE ZL 07	40 228,79	48 676,84
MÉNĚPRÁCE ZL 07	75 897,46	91 835,93
VÍCEPRÁCE ZL 08	94 702,33	114 589,82
MÉNĚPRÁCE ZL 08	12 359,70	14 955,24
VÍCEPRÁCE ZL 09	160 140,88	193 770,46
MÉNĚPRÁCE ZL 09	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	9 446 280,99	11 430 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	10 433 589,31	12 624 643,07

V dne

Digitálně
podepsal Ing.
ALEŠ GALÁŘ
Datum:
2024.12.10
T2:46:09 +01'00'

Ing. Aleš Galář

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.) Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Doporučení

Výše uvedené změny jsou reakcí na situace vzniklé po dokončení a předání díla. Vícepráce z bodu A) a B) souvisejí s letošními klimatickými podmínkami, které v kombinaci s propustným podložím a skutečností, že zahrada je v prvních letech po založení ze své podstaty náchylnější k poškození, způsobily popsání situace.

Bod C) je reakcí na doporučení odborné firmy po změně rozsahu úprav jezírka v dřívějším dodatku. Bod D) je podnět na zlepšení využití prostorů podél jezírka.

Návrh přesunů položek následné péče je opět reakcí na stav po realizaci. Navržené přesuny mají za cíl optimalizovat rozložení prací následné péče tak, aby lépe reagovaly na skutečnost.

Návrh změny kontaktní osoby je na žádost zástupce objednatele.

TDS doporučuje ZL č. 09 schválit.

Velké Bílovice 10. 12. 2024
v dne



Ing. Kateřina Salanci

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny v podobě víceprací a úpravy ve věcech následné péče reagují na stav zahrady po první sezóně po založení.

GP (AD) doporučuje ZL.09 schválit.

V dne


Digitálně podepsal Lukáš
Lattenberg
DN: cn=Lukáš Lattenberg,
o=Atelier per partes s.r.o., ou,
email=lukas.lattenberg@gm
ail.com, c=cz
Datum: 2024.12.11 08:12:00
+01'00'

.....
Ing. Lukáš Lattenberg

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení Radou města (RMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

b) Návrh finančního krytí: v rámci ÚR

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 6. 12. 2024
.....


.....

Ing. Tereza Kleinerová

VEDOUCÍ ODBORU:

V Hodoníně dne

Dalibor
Novák
Digitálně podepsal
Dalibor Novák
Datum: 2024.12.12
09:20:56 +01'00'

.....
Ing. Dalibor Novák

GARANT ODBORU/AKCE:

V Hodoníně dne

Ing. 2024.12.12
Ondřej 08:15:25
Fialík +01'00'

.....
Ing. Ondřej Fialík

VEDOUCÍ DOMU PŘÍRODY:

V Hodoníně dne

Ing. Jana
Kalábková
Digitálně podepsal
Ing. Jana Kalábková
Datum: 2024.12.12
10:29:07 +01'00'

.....
Ing. Jana Kalábková

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2023/0240/180 ve znění dodatku č. 9

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
9	ZL č. 9	
Rozpis částky na roky:	2024	193 770,46 Kč

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2024	180	103	6121	12 624 643,07 Kč
Kč			5169	

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: Marián Maňák

Digitálně
podepsal Marián
Maňák
Datum:
2024.12.16
07:41:21 +01'00'

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Položkový rozpočet A Návštěvnické středisko Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Venkovní expozice Domu přírody
Změny č. 9 - Vícepráce následné péče

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Díl A	Vícepráce - dosev části travnatých ploch				73 847,01 Kč
R	travní semeno - pobytový pestrý trávnik (15 g / m2)	kg	31,00	1 411,79	43 765,49 Kč
R	travní semeno - květnatá louka (5 g / m2)	kg	5,00	608,54	3 042,70 Kč
	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,06	10 750,00	666,50 Kč
R	Trávníkové hnojivo Eurogreen basic start	kg	62,00	94,86	5 881,32 Kč
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	3100,00	3,43	10 633,00 Kč
	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přisěvu travního osiva, při souvislé ploše přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3100,00	3,18	9 858,00 Kč

Díl B	Vícepráce - lokální úprava mlatových povrchů (1. opakování)				15 728,94 Kč
998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,04	14,62	44,44 Kč
5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstvy ŠD fr.0/16 tl.60mm	m2	38,00	77,56	2 947,28 Kč
5R01IM	Zřízení mlatového chodníku ŠD fr.0/5 tl.40mm - pokládka, válcování a vlhčení	m2	38,00	77,56	2 947,28 Kč
564861111IM	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	38,00	103,41	3 929,58 Kč
	Sejmutí původního mlatu	m2	38,00	154,22	5 860,36 Kč

Díl B	Vícepráce - lokální úprava mlatových povrchů (2. opakování)				15 728,94 Kč
998225111IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	3,04	14,62	44,44 Kč
5R02IM	Zřízení podkladní dynamická vrstvy ŠD fr.0/16 tl.60mm	m2	38,00	77,56	2 947,28 Kč
5R01IM	Zřízení mlatového chodníku ŠD fr.0/5 tl.40mm - pokládka, válcování a vlhčení	m2	38,00	77,56	2 947,28 Kč
564861111IM	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	38,00	103,41	3 929,58 Kč
	Sejmutí původního mlatu	m2	38,00	154,22	5 860,36 Kč

Díl D	Vícepráce - čištění jezírka				46 200,00 Kč
	Vyčištění jezírka (3. rok následné péče)	kompl	1,00	15400,00	15 400,00 Kč
	<i>Pozn.: Vysátí jezírka, aplikace Profi bakterií, cena za jedno čištění</i>				
	Vyčištění jezírka (4. rok následné péče)	kompl	1,00	15400,00	15 400,00 Kč
	<i>Pozn.: Vysátí jezírka, aplikace Profi bakterií, cena za jedno čištění</i>				
	Vyčištění jezírka (5. rok následné péče)	kompl	1,00	15400,00	15 400,00 Kč
	<i>Pozn.: Vysátí jezírka, aplikace Profi bakterií, cena za jedno čištění</i>				

Díl E	Vícepráce - šlapáky				8 635,98 Kč
58381086RIM	kámen lomový	t	1,00	1651,10	1651,10 Kč
998223011IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,00	162,08	162,08 Kč
594611112IM	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze štěrku	m2	3,70	1513,88	5601,356 Kč
564861111IM	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3,70	330,12	1221,444 Kč

Vícepráce celkem (bez DPH) 160 140,88 Kč

Vícepráce celkem (vč. DPH) 193 770,46 Kč

Položkový rozpočet B, Návštěvnícké středisko Národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Venkovní expozice Domu přírody
Změny č. 9 - Přesuny položek v rámci Následné péče (bez změn v objemu prací)

Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01	Sadové úpravy - Vegetační prvky - péče 1. rok				0,00	0,00	106 304,97	0,71		
	Práce				0,00	0,00	98 581,05	0,00		
185804514R00	Odplevelení trvalkových a keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 517 m2)	m2	1 551,00	12,33	0,00	0,00	19 123,83	0,00	0,00	RTS I / 2023
R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (3x ročně 110 m2)	m2	330,00	18,49	0,00	0,00	6 101,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
184921093R00	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	12,04	30,82	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
184806112R00	Výhevný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	4,00	61,66	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
184202112R00	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	4,00	16,41	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
R	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	69,00	9,25	0,00	0,00	638,25	0,00	0,00	
184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	151,55	55,19	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	RTS I / 2023
185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom, 10l/odrostek, 5l/keř)	m3	49,05	439,50	0,00	0,00	21 557,48	0,00	0,00	RTS I / 2023
111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 3220 m2)	m2	19 320,00	1,84	0,00	0,00	35 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový trávník 2355 m2, parkový trávník 464 m2, výběh 401 m2, CELKEM: 3220 m2</i>									
111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km (2x ročně 1105 m2)	m2	2 210,00	2,44	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: trávník květnatý - 1105 m2</i>									
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	432,50	3,43	0,00	0,00	1 483,48	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový 2355, parkový 355, zpevněný 109</i>									
	Ostatní materiál				0,00	0,00	7 723,92	0,71		
R	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	12,00	11,81	0,00	0,00		0,00	0,00	přesunuto do 3. roku
R	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špičí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	12,00	153,67	0,00	0,00		0,00	0,04	přesunuto do 3. roku
R	Popruh úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu	kus	12,00	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00	přesunuto do 3. roku
R	kúra mulčovací - 5% z celkového objemu	m3	0,60	1 210,11	0,00	0,00	728,49	0,10	0,06	
R	travní semeno - pobytový pestrý trávník (15 g / m2)	kg	4,13	1 411,79	0,00	0,00	5 836,34	0,10	0,41	návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A
R	travní semeno - květnatá louka (5 g / m2)	kg	0,55	608,54	0,00	0,00	336,22	0,10	0,06	návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A
R	travní semeno parkový (30 g / m2)	kg	1,39	591,14	0,00	0,00	822,87	0,10	0,14	návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A
01	Sadové úpravy - Vegetační prvky - péče 2. rok				0,00	0,00	164 823,55	2,58		
	Práce				0,00	0,00	131 865,12	0,00		
185804514R00	Odplevelení trvalkových a keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 517 m2)	m2	2 585,00	12,33	0,00	0,00	31 873,05	0,00	0,00	RTS I / 2023
R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (3x ročně 110 m2)	m2	550,00	18,49	0,00	0,00	10 169,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
184921093R00	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	12,04	30,82	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
184806112R00	Výhevný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	4,00	61,66	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
184202112R00	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	8,00	15,41	0,00	0,00	123,28	0,00	0,00	RTS I / 2023
R	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	69,00	9,25	0,00	0,00	638,25	0,00	0,00	
184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	151,55	55,19	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	RTS I / 2023
185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom, 10l/odrostek, 5l/keř)	m3	75,55	439,50	0,00	0,00	33 204,23	0,00	0,00	RTS I / 2023
111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 3220 m2)	m2	19 320,00	1,84	0,00	0,00	35 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový trávník 2355 m2, parkový trávník 464 m2, výběh 401 m2, CELKEM: 3220 m2</i>									
111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km (2x ročně 1105 m2)	m2	2 210,00	2,44	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: trávník květnatý - 1105 m2</i>									
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	1 730,00	3,43	0,00	0,00	5 933,90	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový 2355, parkový 355, zpevněný 109</i>									
	Ostatní materiál				0,00	0,00	32 958,43	2,57		
R	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	24,00	11,81	0,00	0,00	283,44	0,00	0,01	navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)
R	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špičí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	24,00	153,67	0,00	0,00	3 688,08	0,00	0,07	navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)
R	Popruh úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu	kus	24,00	11,53	0,00	0,00	276,72	0,00	0,00	navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)
R	kúra mulčovací - 5% z celkového objemu	m3	0,60	1 210,11	0,00	0,00	728,49	0,10	0,06	
R	travní semeno - pobytový pestrý trávník (15 g / m2)	kg	16,54	1 411,79	0,00	0,00	23 345,36	0,10	1,65	navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)
R	travní semeno - květnatá louka (5 g / m2)	kg	2,21	608,54	0,00	0,00	1 344,87	0,10	0,22	navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)
R	travní semeno parkový (30 g / m2)	kg	5,57	591,14	0,00	0,00	3 291,47	0,10	0,56	navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)
01	Sadové úpravy - Vegetační prvky - péče 3. rok				0,00	0,00	109 882,44	0,79		
	Práce				0,00	0,00	102 781,59	0,01		
185804514R00	Odplevelení trvalkových a keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 517 m2)	m2	1 551,00	12,33	0,00	0,00	19 123,83	0,00	0,00	RTS I / 2023
R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (3x ročně 110 m2)	m2	330,00	18,49	0,00	0,00	6 101,70	0,00	0,00	RTS I / 2023

Poznámky

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 3. roku

návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 3. roku

návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A

návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A

návazné práce jsou součástí položkového rozpočtu A

navýšeno o 2 opakování (jedno ze 4. roku, jedno z 5. roku)

navýšeno o 2 opakování (jedno ze 4. roku, jedno z 5. roku)

navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)

upraveno napřič 2., 3., 4. a 5. rokem následná péče (celkem přerozděleno 196,2 m3)

navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 4. roku (položka tak ve 4. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 3., 4. a 5. roku (položka ve 3. 4. a 5. roce zaniká)

184921093R00	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	12,04	30,82	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	8,00	61,65	0,00	0,00	493,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
184202112R00	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	12,00	15,41	0,00	0,00	184,92	0,00	0,01	RTS I / 2023
R	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	69,00	9,25	0,00	0,00	638,25	0,00	0,00	
184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	151,55	55,19	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	RTS I / 2023
185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom, 10l/odrostek, 5l/kef)	m3	60,44	439,50	0,00	0,00	26 563,38	0,00	0,00	RTS I / 2023
111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 3220 m2)	m2	19 320,00	1,84	0,00	0,00	35 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový trávník 2355 m2, parkový trávník 464 m2, výběh 401 m2, CELKEM: 3220 m2</i>									
111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km (2x ročně 1105 m2)	m2	2 210,00	2,44	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: trávník květnatý - 1105 m2</i>									
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	432,50	3,43	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový 2355, parkový 355, zpevněný 109</i>									
Ostatní materiál					0,00	0,00	7 100,85	0,79		
R	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	36,00	11,81	0,00	0,00	425,16	0,00	0,01	
R	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	36,00	153,67	0,00	0,00	5 532,12	0,00	0,11	
R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu	kus	36,00	11,53	0,00	0,00	415,08	0,00	0,00	
R	kúra mulčovací - 5% z celkového objemu	m3	0,60	1 210,11	0,00	0,00	728,49	0,10	0,06	
R	travní semeno - pobytový pestrý trávník (15 g / m2)	kg	4,13	4 411,79	0,00	0,00		0,10	0,44	
R	travní semeno - květnatá louka (5 g / m2)	kg	0,55	608,54	0,00	0,00		0,10	0,06	
R	travní semeno - parkový (30 g / m2)	kg	1,39	591,14	0,00	0,00		0,10	0,14	
Sadové úpravy - Vegetační prvky - péče 4. rok					0,00	0,00	84 710,98	0,71		
01	Práce				0,00	0,00	83 982,49	0,00		
185804514R00	Odplevelení trvalkových a keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 517 m2)	m2	1 034,00	12,33	0,00	0,00	12 749,22	0,00	0,00	RTS I / 2023
R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (3x ročně 110 m2)	m2	220,00	18,49	0,00	0,00	4 067,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
184921093R00	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	12,04	30,82	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	4,00	61,65	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
184202112R00	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	4,00	15,41	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
R	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	69,00	9,25	0,00	0,00	638,25	0,00	0,00	
184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	151,55	55,19	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	RTS I / 2023
185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom, 10l/odrostek, 5l/kef)	m3	37,78	439,50	0,00	0,00	16 604,31	0,00	0,00	RTS I / 2023
111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 3220 m2)	m2	19 320,00	1,84	0,00	0,00	35 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový trávník 2355 m2, parkový trávník 464 m2, výběh 401 m2, CELKEM: 3220 m2</i>									
111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km (2x ročně 1105 m2)	m2	2 210,00	2,44	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: trávník květnatý - 1105 m2</i>									
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	432,50	3,43	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový 2355, parkový 355, zpevněný 109</i>									
Ostatní materiál					0,00	0,00	728,49	0,71		
R	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	12,00	11,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
R	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špicí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom - 5% z celk. počtu	kus	12,00	153,67	0,00	0,00		0,00	0,04	
R	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu - 5% z celk. počtu	kus	12,00	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00	
R	kúra mulčovací - 5% z celkového objemu	m3	0,60	1 210,11	0,00	0,00	728,49	0,10	0,06	
R	travní semeno - pobytový pestrý trávník (15 g / m2)	kg	4,13	4 411,79	0,00	0,00		0,10	0,44	
R	travní semeno - květnatá louka (5 g / m2)	kg	0,55	608,54	0,00	0,00		0,10	0,06	
R	travní semeno - parkový (30 g / m2)	kg	1,39	591,14	0,00	0,00		0,10	0,14	
Sadové úpravy - Vegetační prvky - péče 5. rok					0,00	0,00	77 964,66	0,71		
01	Práce				0,00	0,00	77 236,17	0,00		
185804514R00	Odplevelení trvalkových a keřových skupin a stromových mís v rovině (3x ročně 517 m2)	m2	1 034,00	12,33	0,00	0,00	12 749,22	0,00	0,00	RTS I / 2023
R185804514R00	Odplevelení trvalkových záhonů v rovině (3x ročně 110 m2)	m2	220,00	18,49	0,00	0,00	4 067,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
184921093R00	Doplnění mulče tl. do 0,1 m rovina (vrstva 7 cm) (5% ploch)	m2	12,04	30,82	0,00	0,00	371,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
184806112R00	Výchovný řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 4 m - 5% výsadeb	kus	4,00	61,65	0,00	0,00	246,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
184202112R00	Znovuukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m - 5% výsadeb	kus	4,00	15,41	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
R	Oprava závlahové mísy u solitérních dřevin o průměru mísy přes 0,5 m do 1 m - 100% výsadeb	kus	69,00	9,25	0,00	0,00	638,25	0,00	0,00	
184803112R00	Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m	m2	151,55	55,19	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	RTS I / 2023
185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (10x ročně 20l/strom, 10l/odrostek, 5l/kef)	m3	22,43	439,50	0,00	0,00	9 857,99	0,00	0,00	RTS I / 2023
111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km (6x ročně 3220 m2)	m2	19 320,00	1,84	0,00	0,00	35 548,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový trávník 2355 m2, parkový trávník 464 m2, výběh 401 m2, CELKEM: 3220 m2</i>									

navýšeno o kompletní položku z 1. roku (položka tak ve 1. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 1. a 5. roku (položka tak v 1. a 5. roce zaniká)

upraveno napříč 2., 3., 4. a 5. rokem následně péče (celkem přerozděleno 196,2 m3)

přesunuto do 2. roku

navýšeno o kompletní položku z 1. a 5. roku (položka tak v 1. a 5. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 1. a 5. roku (položka tak v 1. a 5. roce zaniká)

navýšeno o kompletní položku z 1. a 5. roku (položka tak v 1. a 5. roce zaniká)

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

poníženo o 1 opakování, přesunuto do 2. roku

poníženo o 1 opakování, přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

upraveno napříč 2., 3., 4. a 5. rokem následně péče (celkem přerozděleno 196,2 m3)

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

poníženo o 1 opakování, přesunuto do 2. roku

poníženo o 1 opakování, přesunuto do 2. roku

přesunuto do 3. roku

upraveno napříč 2., 3., 4. a 5. rokem následně péče (celkem přerozděleno 196,2 m3)

111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km (2x ročně 1105 m2)	m2	2 210,00	2,44	0,00	0,00	5 392,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: trávník květnatý - 1105 m2</i>									
R	Kontrola a dosev travnatých ploch (10% z celkem 4325 m2)	m2	432,50	3,43	0,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2023
	<i>Poznámka: pobytový-2355, parkový-355, zpevněný-109</i>									
	Ostatní materiál				0,00	0,00	728,49		0,71	
R	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 5 cm, délka 40 cm, 3ks/1strom—5% z celk. počtu	kus	12,00	11,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
R	Kůl (průměr 5cm, frézovaný s fazetou a špičí, neimpregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom—5% z celk. počtu	kus	12,00	153,67	0,00	0,00		0,00	0,04	
R	Popruh úvazek, 3 ks k jednomu stromu—5% z celk. počtu	kus	12,00	11,53	0,00	0,00		0,00	0,00	
R	kůra mulčovací - 5% z celkového objemu	m3	0,60	1 210,11	0,00	0,00	728,49	0,10	0,06	
R	travní semeno—pobytový pestrý trávník (15 g / m2)	kg	4,13	1 411,79	0,00	0,00		0,10	0,41	
R	travní semeno—květnatá louka (5 g / m2)	kg	0,55	608,54	0,00	0,00		0,10	0,06	
R	travní semeno-parkový (30 g / m2)	kg	1,39	591,14	0,00	0,00		0,10	0,14	

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 3. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

přesunuto do 2. roku

Cena následné péče (5 let) celkem (bez DPH):

543 686,65