

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2023/0115/ORI/2**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel**

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**  
sídlo: Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:  
(*dále jen **objednatel***)

**Zhotovitel**

název: **ELCOMAT SERVICE, s. r. o.**  
sídlo: Nedašov 300  
763 32 Nedašov  
zapsaný v Obchodním rejstříku: C 82523 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČ: 2815435  
DIČ: CZ02815435  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Kolínek  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Kolínek  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
číslo účtu:  
(*dále jen **zhotovitel***)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMLD/2023/0115/ORI v tomto znění:

**II.**

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5. smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je provedení víceprací, které souvisejí s komplexní výměnou kabeláže v ulici Nádražní a Dolní, ve výměně 5 ks sloupů (v ulici Nádražní, Dolní, Fryčajova a 6. května) a doplnění 1 ks světla v ulici 6. května; a méněprací, které souvisejí v neprovedení výměny kabeláže veřejného osvětlení v ulicích Pod Platany a 6. května. Tato změna je vyjádřena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	567.901,88 Kč
DPH (21%)	119.259,39 Kč
Cena víceprací vč. DPH	687.161,27 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena méněprací bez DPH	240.045,00 Kč
DPH (21%)	50.409,45 Kč
Cena méněprací vč. DPH	290.454,45 Kč

**Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:**

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5.575.280,02 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1.170.808,80 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>6.746.088,82 Kč</b>

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích.***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 24.04.2024, číslo usnesení: 7/12/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem 25.04.2024

V Nedašově 26.04.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Ing. Petr Kolínek  
jednatel společnosti