

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/10840/23 -1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:
město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
Sportovní hřiště, s. r. o.
L. Košuta 2907
760 01 Zlín
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
tel: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Ing. Nadim Eid, jednatel
tel.: [REDACTED]
[REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Zlín
číslo účtu: [REDACTED]

00291463

Identifikační číslo:
04929845

CZ00291463.
Objednatel pro tuto zakázku není plátcem DPH.

Daňové identifikační číslo:
CZ04929845

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 92673

Název veřejné zakázky:

ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne

01.11.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) související s čl. II. odst. 1. a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a obchodních podmínkách v příloze č. 1 se změnou rozsahu díla na základě skutečně provedených prací nemající vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly dle čl. IV odst. 4 a 5 obchodních podmínek – přílohy č. 1 smlouvy o dílo na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů).

Změnový list č. 1.1 (nebo „ZL 1.1“) SO 01 Hřiště, SO 03 Tribuna, SO 04 OZ oplocení – dohodnuté neprovedené práce a dodatečně provedené práce související s rozsahem, přesuny a poplatky vybouraných hmot.

Změnový list č. 1.2 (nebo „ZL 1.2“) SO01 Hřiště – dohodnuté neprovedené práce související s přípravou ozvučení hřiště.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, projektem předaným zhotoviteli objednatelům a ve znění dodatku č. 1 vč. změnových listů č. 1.1, 1.2. Rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v soupisech prací dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku“.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení skutečně provedených prací dle podrobně specifikovaných položek v soupisech prací dodávek a služeb změnových listů č. 1.1, 1.2, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	
ZL 1.1 – Vícepráce (provedené práce)	+203.889,45 Kč
ZL 1.1 – Méněpráce (neprovedené práce)	-166.466,40 Kč
<u>ZL 1.2 – Méněpráce (neprovedené práce)</u>	<u>-130.000,00 Kč</u>
Rozdíl změny závazku	-92.576,95 Kč
Celkem cena změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (součet absolutních hodnot) tj. 5,03 %.	500.355,85 Kč

Celková cena díla se mění dle dodatku č.1 takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9.939.729,50 Kč
<u>Rozdíl změny závazku bez DPH</u>	<u>-92.576,95 Kč</u>
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	9.847.152,55 Kč
DPH 21 %	2.067.902,04 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	11.915.054,59 Kč

(slovy: jedenáct milionů devět set patnáct tisíc padesát čtyři koruny české a padesát devět haléřů)

včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis méněprací a víceprací dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 1.1, 1.2 vč. jejich příloh.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
40. schůze konaná dne 31.10.2023
č. usnesení 886/R40/23

V Uherském Brodě, dne 31.07.2024

Ve Zlíně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti