

DODATEK Č.1

ČÍSLO DODATKU:	POPIS DODATKU:	DATUM:	PROVEDL:
1	Změna požadavku na intenzitu osvětlení, rozšíření střídacích kabin	14.10.2023	DAVID MÜLLER
STAVEBNÍ OBJEKT VE VAZBĚ K DODATKU: SO 01 – HŘIŠTĚrozšíření střídacích kabin IO 01 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍpřívodní kabel z provozní budovy IO 02 – OSVĚTLENÍzměna intenzity osvětlení tréninkového hřiště POPIS: Změna požadavku na intenzitu osvětlení, rozšíření střídacích kabin			
Obsah dodatku: 1. Technická zpráva – popis změny 2. Výpočet osvětlení hlavní plochy 3. Výkres střídacích kabin 4. Rozpočet s výkazem výměr			

NÁZEV STAVBY:	Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál		
MÍSTO:	P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 3621/71, 3621/5, 3621/6, 3621/70 K.Ú. Bruntál-město [613169]		
INVESTOR:	Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dotací Nádražní 994/20 792 01 Bruntál 1 IČO:00295892 DIČ:CZ00295892		
DATUM:	10/2023		
PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ ZA DODATEK:	David Müller DiS.	VYPRACOVAL:	David Müller DiS.
KRAJ:	Moravskoslezský kraj	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DVZ

1 Popis dodatku

Dodatek číslo 1 se týká změny požadavku na intenzitu osvětlení (IO 01 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, IO 02 – OSVĚTLENÍ) hrací plochy hřiště a změny počtu sedadel na jedné střídací kabině (SO 01 – HŘIŠTĚ).

2 Změna intenzity osvětlení (IO 02 – OSVĚTLENÍ)

Na základě požadavku investora bude změněna požadovaná intenzita umělého osvětlení hrací plochy z původních 150Lx nově na min. **200Lx**.

S ohledem na již vydané povolení stavby není možné měnit polohu sloupů včetně jejich výšky.

V rámci navýšení intenzity budou provedeny tyto změny:

- a) Změna přívodních kabelů z ovládacího rozvaděče ke stožárům na **AYKY 4x25mm²**
- b) Změna počtu svítidel na jednom sloupu na **3x 1550 W = 4650 W/sloup = 18 600 W celkem**

3 Změna intenzity osvětlení (IO 01 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ)

K provedení změny navýšení příkonu pro osvětlení je nutné navýšení průřezu přívodního kabelu, který je společný pro **IO 01 a IO 02**.

V rámci navýšení intenzity osvětlení budou provedeny tyto změny:

- a) Změna přívodního kabelu napájení osvětlení a čerpací stanice závlah na **AYKY 4x35 mm²** z provozní budovy k ovládacímu rozvaděči.

4 Změna počtu sedadel střídacích kabin (SO 01 – HŘIŠTĚ)

Na základě požadavku investora bude změněn počet sedadel na jedné střídací kabině na:

10 ks sedadel/kabina.

S ohledem na již vydané povolení stavby bude rozměr **1500 x 5200 mm** zpevněné plochy pod střídačkami ponechán.

5 Závěr

Tento dodatek navazuje na předchozí část projektové dokumentace.

Dokumentace je sestavena jako celek a je nutné zohlednit změnu ve všech částech projektové dokumentace.

Dodatek vypracoval David Müller DiS 10/2023.