

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0059/ORI/3
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: se sídlem	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s., číslo účtu
zastoupený:	starostou Zdeňkem Rolincem
ve věcech technických :	Alešem Winklerem, investičním technikem
	tel:
	e-mail:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: se sídlem	JURÁN s.r.o. Ústí 200, 755 01 Vsetín
IČ:	27816788
DIČ :	CZ27816788
bankovní spojení :	MONETA Money Bank a.s.,
zastoupený:	Milanem Juráněm, jednatelem společnosti
	tel.:
	e-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMLD/2022/0059/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce týkající se dílčí části „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:

Cena víceprací bez DPH	47.019,61 Kč
DPH (21%)	9.874,12 Kč
Cena víceprací vč. DPH	56.893,73 Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 3 činí:

Cena méněprací bez DPH	103.905,18 Kč
DPH (21%)	21.820,09 Kč
Cena méněprací vč. DPH	125.725,27 Kč

Celková cena části díla „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	1.555.117,65 Kč
DPH (21%)	326.574,71 Kč
Celková cena vč. DPH	1.881.692,36 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací činí:

Celková cena bez DPH	3.493.627,67 Kč
DPH (21%)	733.661,81 Kč
Celková cena vč. DPH	4.227.289,48 Kč

- II.2. Dále se smluvní strany dohodly, že dojde k posunutí termínu ukončení realizace části díla „Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 5. etapa“ z 30.06.2023 na 31.07.2023. S ohledem na tuto skutečnost se mění odstavec č. III.2.2. smlouvy.
- II.3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 3:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 14.06.2023, číslo usnesení: 12/19/2023

V Bystřici pod Hostýnem, dne 16.06.2023

V Ústí, dne 20.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Milan Juráň
jednatel