

**DODATEK Č. 1****KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2024/0031/160**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran  
na dodávku stavby:

**„Obnova dětského městečka- vegetační úpravy“**

**1. SMLUVNÍ STRANY****1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100  
**Zastoupený:** Libor Střecha, starosta města Hodonín  
**v technických záležitostech:** [REDACTED] referent oddělení odpadového hospodářství a zeleně  
/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel:** Benpra servis s.r.o.  
**Adresa:** U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín  
**IČO:** 05249643  
**DIČ :** CZ05249643  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s., č. ú. 223326702/0600  
**Zastoupen:** Benovič Pavel, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0031/160 (dále jen „**Smlouva**“).

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v soupisu víceprací a méněprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. a 6.3. Smlouvy.

**2.2.** Cena **víceprací a méněprací** dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

|            |                                  |            |                                  |
|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| Vícepráce: | 84 488 Kč bez DPH                | Méněpráce: | -39 314,8 Kč bez DPH             |
|            | 17 742,48 Kč DPH 21%             |            | -8 256,11 Kč DPH 21%             |
|            | <b>102 230,48 Kč vč. DPH 21%</b> |            | <b>-47 570,91 Kč vč. DPH 21%</b> |

**Rozdíl v ceně:**                      **45 173,2 Kč bez DPH**  
**54 659,57 Kč vč. DPH**

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

4 009 929,2 Kč bez DPH  
842 085,13 Kč DPH 21%  
**4 852 014,33 Kč vč. DPH**

Důvodem výše zmíněných víceprací a méněprací jsou okolnosti vzniklé při realizaci 1. etapy obnovy zeleně, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Obnova dětského městečka – vegetační úpravy“.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.3. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.3 Rozpis ceny:

**Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností za 1.etapu** dle odst. 3.2.1 a 3.2.2.

(ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2024/0031/160):

588 253,2 Kč bez DPH  
123 533,17 Kč DPH 21 %  
711 786,37 Kč včetně DPH

**Provádění související následné péče za 5 let** (dle zadání projektové dokumentace) **za 1.etapu:**

171 550,80 Kč bez DPH  
36 025,67 Kč DPH 21 %  
207 576,47 Kč včetně DPH

**Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností za 2.etapu:**

2 506 766,80 Kč bez DPH  
526 421,03 Kč DPH 21 %  
3 033 187,83 Kč včetně DPH

**Provádění související následné péče za 5 let** (dle zadání projektové dokumentace) **za 2.etapu:**

743 358,40 Kč bez DPH  
156 105,26 Kč DPH 21 %  
899 463,66 Kč včetně DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., za předpokladu, že je opatřena schvalovací doložkou Nadace Karel Komárek Family Foundation.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na projekt „Obnova dětského městečka- vegetační úpravy“ je poskytována finanční podpora z Nadace Karel Komárek Family Foundation. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.
- 3.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.
- 3.4. Před uveřejněním této smlouvy v registru smluv a nabytí její účinnosti, je nutná schvalovací doložka ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation, dříve smlouva v registru smluv nebude uveřejněna.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

#### Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum 14.05.2024, číslo usnesení: 2545

V Hodoníně dne

**Objednatel:**

**Libor  
Střecha**

Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2024.05.22  
09:01:15 +02'00'

Libor Střecha  
starosta města

V Hodoníně dne

**Zhotovitel:**

**Pavel  
Benovič**

Digitálně podepsal  
Pavel Benovič  
Datum: 2024.05.21  
11:04:55 +02'00'

Pavel Benovič  
jednatel

#### Schvalovací doložka

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V ..... dne .....

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Digitálně podepsal  
Luboš Veselý  
Datum: 2024.05.23  
12:24:35 +02'00'

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

| ÚKON   | M.J | POČET<br>M.J | nacenění dle<br>ceníku z VZ<br>Benpřry nebo<br>ceny obvyklé | cena bez DPH     |
|--|-----|--------------|---|------------------|
| <b>vícepráce:</b>  |     |              |   |                  |
| doplnění oplocení areálu dětského<br>městečka dočasným oplocením - vícepráce                         | bm  | 128          |   |                  |
| výřez výmladků akátu s odstraněním jejich<br>kořenového systému - vícepráce                          | m2  | 2480         |   |                  |
| zimoviště pro obojživelníky- vytvoření<br>hromad z nasbíraných větví v okrajových<br>částech pozemku | ks  | 4            |   |                  |
| <b>celkem vícepráce:</b>   |     |              |   |                  |
|  |     |              |   |                  |
| <b>méněpráce:</b>  |     |              |   |                  |
| <b>plocha zaplacená skauty bez úpravy půdy v<br/>1.etapě -méněpráce</b>                              |     |              |   |                  |
| orba 20 cm   | ha  | 0,2956       |   |                  |
| smykování (váčeni)   | ha  | 0,2956       |   |                  |
| důkladný ruční sběr střepein a zbylých trosek  | m2  | 2956         |   |                  |
| ošetření plochy půdní frézou   | m2  | 2956         |   |                  |
| <b>celkem méněpráce:</b>   |     |              |   | <b>39 314,80</b> |
|  |     |              |   |                  |
| <b>rozdíl méněpráce a vícepráce</b>  |     |              |   | <b>45 173,20</b> |