

Přípravná PD – kostel sv. Jakuba většího ve Škrli

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 71/11/2023-Bíl

Objednatel: Obec Bílence, se sídlem Bílence 45, 430 01 Bílence, IČ 00261793,
zastoupený **Mgr. Petrou Kubánikovou**, starostkou

na straně jedné

a

zhotovitel: Ing. Rostislav Mareš – PRESCIA s.r.o.
se sídlem Krásova 542/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 14202719,
zastoupený **Ing. Rostislavem Marešem**, prokuristou,

na straně druhé

se na základě 15. jednání zastupitelstva obce Bílence konaného dne 16.12.2024 a usnesení
číslo 139/15 dohodli na změnách a doplnění smlouvy o dílo

takto:

1. Objednatel bere na vědomí situaci, kdy se zhotoviteli nepodařilo smluvně zajistit zpracování
stavebně historického průzkumu osobami, které objednatel jako zadavatel určil ve výzvě
k podání nabídek v rámci výběrového řízení. Objednatel souhlasí s návrhem zhotovitele, který
spočívá v tom, že tento stavebně historický průzkum zhotovitel zajistí od jakékoliv k tomu
odborně způsobilé osoby, a to v termínu níže uvedeném.

2. Smluvní strany konstatují, že objednatel považuje den 11.12.2024 za datum dokončení,
předání a převzetí díla v rozsahu smlouvy o dílo, vyjma stavebně historického průzkumu, pro
jehož zpracování se tímto dodatkem stanoví termín do 30.4.2025.

3. Na základě uzavření tohoto dodatku vystaví zhotoviteli objednateli fakturu na část
závěrečné splátky smluvní ceny částky 140.000,00 Kč. Zbývající část smluvní ceny ve výši
50.000,00 Kč bude uhrazena po předání a převzetí zpracovaného stavebně historického
průzkumu. V rámci proplacení závěrečné faktury bude zohledněna ze strany objednatele
smluvní pokuta.

V Bílencích dne 30.12.2024

V Lounech dne 30.12.2024

.....
za objednatele
Mgr. Petra Kubániková, starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Rostislav Mareš, prokurista