

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/10788/23-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 057/23

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

[REDACTED]

00291463

CZ 00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

[REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

OR:

zastoupen:

za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických – HIP:

e-mail:

IČO/DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

S-projekt plus, a.s.

třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1492

Ing. arch. Marek Šlesinger, předseda představenstva

Ing. arch. Marek Šlesinger, předseda představenstva

[REDACTED]

60734485 / CZ60734485

KB Zlín

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10788/23 uzavřené dne 30.12.2023 s předmětem smlouvy:

KOMPLEXNÍ ÚPRAVY BUDOVY SPORTOVNÍ HALY Č. P. 2295

(dále jen „PD“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínů plnění pro dokončení a předání projektové dokumentace a platebních podmínek.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 4 Cena za dílo, odstavci 4.04 Platební podmínky se vypouští ujednání v bodě a) a nově se nahrazuje ujednáním v následujícím znění:
 - a) Fakturováno bude po provedení, odevzdání a převzetí jednotlivých stupňů PD popsanych v odstavci 4.01 smlouvy o dílo.
- 2) V čl. 5. Doba a místo plnění, odstavci 5.01 Doba a místo plnění se mění:

Termín dokončení a předání PDSP a DUR do 34. týdnů od uzavření SOD
(dokumentace vč. předložení kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených v příslušném řízení)

Termín dokončení a předání DPS: do 41. týdnů od uzavření SOD
(projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu a soupisu prací pro zadání VZMR)

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsaženém.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
59. schůze konaná dne 20.05.2024
č. usnesení 1448/R59/24

Uherský Brod, dne: 22.05.2024

Uherský Brod, dne: 24.05.2024

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. arch. Marek Šlesinger
předseda představenstva

Ing. Ladislav Kryštof
místostarosta