

ZMĚNOVÝ LIST

č.1

Akce: **Rekonstrukce budovy v obci Nové Heřminovy**

Smlouva o dílo č.:	č.usnesení	Dne:
Objednatel:	Obec Nové Heřminovy IČ: 00846538	Nové Heřminovy 122 792 01 Bruntál 1 DIČ: CZ00846538
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. IČ: 47681233	Albrechtická 790/40 794 01 Krnov DIČ: CZ47681233

- | | |
|----|---|
| 1. | Měněpráce neprováděné z rozhodnutí objednatele |
| 2. | Navýšení rozsahu SDK podhledů v rozsahu 1.NP |
| 3. | Nová tepelná izolace v úrovni stropu nad 1.NP |
| 4. | Změna výplní otvorů |
| 5. | Změna nášlapné vrstvy podlahy v sále v 1.NP |
| 6. | Nové dělicí nenosné konstrukce |
| 7. | Navýšení rozsahu prací ZTI, ÚT, elektro dle skutečnosti |
| 8. | Změna rozsahu prací nad rámec SoD (související práce) |

Navrhovatel změny: **SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.**

Technické řešení změny č.:	Popis změny - dále položkový rozpočet.
1.	Práce, které nebudou na základě rozhodnutí objednatele prováděny z důvodu nutnosti uvedení vnitřních prostor 1.NP objektu do plně funkčního využití a vytvoření důstojných prostor.
2.	Práce, které nebyly předmětem plnění dle SOD. Z rozhodnutí objednatele budou práce provedeny z důvodu vytvoření důstojných vnitřních prostor.
3.	Práce, které nebyly předmětem plnění dle SOD. Z rozhodnutí objednatele budou práce provedeny z důvodu oddizolování prostor 1.NP od dále nevyužívaných prostor podkrovní.
4.	Změna v provedení vnějších výplní otvorů z důvodu dosažení vyšších tepelně-technických parametrů a vyššího komfortu při užívání.
5.	Změna v provedení nášlapné vrstvy podlahy v sále v 1.NP vyplývající z požadavku pro další užívání vnitřních prostor sálu v 1.NP objektu.
6.	Z důvodu provedení nových vodorovných hydroizolačních vrstev byla stávající příčka vybourána a po provedení hydroizolačních prací provedena nová.
7.	Změna rozsahu prací ZTI, ÚT, elektro v rozsahu dle požadavků objednatele nad rámec SoD.
8.	Související drobné stavební práce (vnitřní, vnější) nad rámec SoD nezbytné pro řádné dokončení díla v požadované kvalitě.




Podklady pro ocenění změny: Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	-1 602 848,27	-336 598,14	-1 939 446,41
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	1 742 609,99	365 948,10	2 108 558,09
Rozdíl:	139 761,72	29 349,96	169 111,68

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou ožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude ožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0 dnů
Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:			
Za zhotovitele:			
Ing. Grigorios Akritidis	Ing. Grigorios Akritidis	Digitálně podepsal Ing. Grigorios Akritidis Datum: 2024.08.06 17:14:15 +02'00'	
Dne:			
Za TDS:			
Ing. Petr Čevela			
Dne:	5. 10. 2024		
Za AD:			
Dne:			
Za objednatele:			
Mgr. Michaela Hermanová		Obec Nové Heřminovy Nové Heřminovy 122 792 01 Bruntál IČ: 00 846 538	
Dne:	5. 10. 2024		