

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SMLD/2024/0059/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele: S25-035-0034
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaný v Obchodním rejstříku:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě plné moci
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Juřica
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. České Budějovice
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0059/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Nádražní – cyklostezka“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí

Celková cena méněprací bez DPH	524 953,85 Kč
DPH (21 %)	110 240,31 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	635 194,16 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	498 722,98 Kč
DPH (21 %)	104 731,83 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	603 454,81 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	3 270 310,87 Kč
DPH (21 %)	686 765,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 957 076,16 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.07.2024, číslo usnesení: 6/18/2024.

V Bystřici pod Hostýnem dne 19.07.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 19.07.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy