

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 12024  
číslo smlouvy zhotovitele: 19032024

uzavřené dne 17.4.2024 mezi smluvními stranami:

## **Město Výsluní**

Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní  
Zastoupené: Ing. David Lacman, starosta  
IČO: 00262251  
DIČ: CZ00262251  
Zástupce pro věci smluvní: Ing. David Lacman  
Zástupce pro věci technické: Jiří Jerie  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5021441/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

**a**

## **Klempo Žatec s. r. o.**

Sídlo: Bezděkov 5, 438 01 Žatec  
Zastoupený: Radkem Vajdou  
IČO: 06107991  
DIČ: CZ06107991  
Identifikátor datové schránky: snyi3v6  
Zástupce pro věci smluvní: Radek Vajda  
Zástupce pro věci technické: Radek Vajda  
Stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jiří Růžička  
Bankovní spojení: Unicredit Bank  
Číslo účtu: 2114477332/2700  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**(dále také „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)**

## Preambule:

Shora uvedené smluvní strany v průběhu provádění díla došly ke shodě, že v rámci provádění díla je třeba provést vícepráce spočívající v:

- a) zbourání zastřešení vstupu a rozšíření terasy, dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 ve výši 181.723,66 Kč vč. DPH
- b) dodávka a montáž nouzové signalizace, dle rozpočtu zhotovitele, který je součástí tohoto Dodatku č. 1 ve výši 36.300,00 Kč vč. DPH

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s dohodou smluvních stran a uzavřenou Smlouvou o dílo uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění

čl. II. Předmět plnění v části čl. II. 1 takto:

## ***II. Předmět plnění***

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na přístavbě a úpravě stávající budovy za účelem zřízení komunitního centra pod názvem „**Snížení energetické náročnosti komunitního centra ve Výsluní**“

Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací, výkazu výměr a platné projektové dokumentace, která byla zpracovaná příslušnou projekční kanceláří a byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti komunitního centra ve Výsluní“, nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy, krycího listu rozpočtu zhotovitele pro zbourání zastřešení vstupu a rozšíření terasy, dle rozpočtu zhotovitele a krycího listu rozpočtu pro dodávku a montáž nouzové signalizace.

A čl. III. Cena díla v části odst. 1 takto:

## ***„III. Cena díla***

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena bez DPH: 5 599 117,80 Kč**

DPH ve výši 21 % 1 175 815,08 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 774 932,88 Kč“.

### **Ostatní částí Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Výsluní dne 26.6. 2024, číslo usnesení 261/15/2024.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu zhotovitele pro zbourání zastřešení vstupu a rozšíření terasy

Příloha č. 2 - krycí list rozpočtu pro dodávku a montáž nouzové signalizace

Ve Výsluní  
dle elektronického podpisu

V Bezděkově  
dle elektronického podpisu