

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 12024
číslo smlouvy zhotovitele: 19032024

uzavřené dne 17.4.2024 mezi smluvními stranami:

Město Výsluní

Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Zastoupené: Ing. David Lacman, starosta
IČO: 00262251
DIČ: CZ00262251
Zástupce pro věci smluvní: Ing. David Lacman
Zástupce pro věci technické: Jiří Jerie
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5021441/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Klempo Žatec s. r. o.

Sídlo: Bezděkov 5, 438 01 Žatec
Zastoupený: Radkem Vajdou
IČO: 06107991
DIČ: CZ06107991
Identifikátor datové schránky: snyi3v6
Zástupce pro věci smluvní: Radek Vajda
Zástupce pro věci technické: Radek Vajda
Stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jiří Růžička
Bankovní spojení: Unicredit Bank
Číslo účtu: 2114477332/2700
(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „**smluvní strany**“, jednotlivě pak jako „**smluvní strana**“)

Preambule:

Shora uvedené smluvní strany v průběhu provádění díla došly ke shodě, že v rámci provádění díla je třeba provést další vícepráce spočívající v:

1) oprava střechy	369 984,19 Kč
2) doplnění elektroinstalace	94 102,32 Kč
3) rekonstrukce hromosvodu	125 356,73 Kč
4) záměna stavebního řeziva za KVH	24 923,74 Kč
5) zateplení soklu	65 191,80 Kč

6) D+M panikové kování	18 999,57 Kč
7) dodávka a montáž 2 ks dvoukřídlých dveří	69 095,16 Kč
8) omytí a nátěr fasády	74 150,01 Kč
9) dobetonování dna kanalizační šachty	9 438,00 Kč

a současně si smluvní strany dohodly méněpráce v rozsahu:

a) zakládání, svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, ústřední vytápění - otopná tělesa, konstrukce truhlářské	- 385 286,26 Kč
b) záměna střešní krytiny	- 8 622,04 Kč

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s dohodou smluvních stran a uzavřenou Smlouvou o dílo uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2, kterým se mění

čl. II. Předmět plnění v části čl. II. 1 takto:

„II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na přístavbě a úpravě stávající budovy za účelem zřízení komunitního centra pod názvem „**Snížení energetické náročnosti komunitního centra ve Výsluní**“

Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací, výkazu výměr a platné projektové dokumentace, která byla zpracovaná příslušnou projekční kanceláří a byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti komunitního centra ve Výsluní“, nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy, krycího listu rozpočtu zhotovitele pro zbourání zastřešení vstupu a rozšíření terasy, dle rozpočtu zhotovitele a krycího listu rozpočtu pro dodávku a montáž nouzové signalizace, rozpočtu zhotovitele a krycích listů rozpočtu pro vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 k SoD.“

čl. III. Cena díla v části odst. 1 takto:

„III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 5 977 079,40 Kč

DPH ve výši 21 % 1 255 186,70 Kč

Cena celkem včetně DPH 7 232 266,10 Kč“.

a čl. IV. v odst. IV.3. takto:

„IV.3. Dokončení, předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.10.2024.**“

Ostatní částí Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Výsluní dne 18.9. 2024, číslo usnesení 269/16/2024.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – krycí list rozpočtu zhotovitele pro opravu střechy

Příloha č. 2 - krycí list rozpočtu pro doplnění elektroinstalace

Příloha č. 3 - krycí list rozpočtu pro rekonstrukci hromosvodu

Příloha č. 4 - krycí list rozpočtu pro záměnu stavebního řeziva za KVH

Příloha č. 5 - krycí list rozpočtu pro zateplení soklu

Příloha č. 6 - krycí list rozpočtu pro D+M panikové kování

Příloha č. 7 - krycí list rozpočtu pro dodávku a montáž 2 ks dvoukřídlých dveří

Příloha č. 8 - krycí list rozpočtu pro omytí a nátěr fasády

Příloha č. 9 - krycí list rozpočtu pro dobetonování dna kanalizační šachty

Příloha č. 10 - krycí list rozpočtu pro zakládání, svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, ústřední vytápění - otopná tělesa, konstrukce truhlářské

Příloha č. 11 - krycí list rozpočtu pro záměnu střešní krytiny

Ve Výsluní
dle elektronického podpisu

V Bezděkově
dle elektronického podpisu