



# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0133/24 ze dne 17.04.2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: [redacted]  
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
[redacted] – referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 27-1649322359/0800  
číslo smlouvy: INV/0133/24  
identifikátor veřejné zakázky: P24V00000001  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

### MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Habrová 1132/6, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916  
doručovací adresa: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
ID datové schránky: db7tw3w  
zástupce: Ing. Pavel Matějek – jednatel společnosti  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějek – jednatel společnosti  
[redacted]  
ve věcech technických: Ing. Pavel Matějek, jednatel společnosti  
[redacted]  
IČO: 286 34 403  
DIČ: CZ28634403  
bankovní ústav: UniCredit bank a.s.  
číslo účtu: 1387724648/2010  
je plátcem DPH: ano



číslo smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0133/24** uzavřené dne 17.04.2024 (dále jen „**Dodatek**“).

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1789/RMOB-Sle/2226/57 ze dne 25.03.2024) Smlouvu o dílo č. INV/0133/24 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **8 986 223,00 Kč bez DPH**.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla nebudou provedeny některé práce a dodávky, které budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále též „**méněpráce**“). Podrobný popis změn je obsažen v Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem.
2. **Smluvní strany se dohodly takto:**  
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.  
Cena sjednaných víceprací činí **+ 321 778,58 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **- 30 000,00 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací a víceprací činí **+ 291 778,58 Kč bez DPH**.
3. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:  
*„Cena za Dílo, po započtení víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 k této Smlouvě, ve výši **9 278 001,58 Kč bez DPH**, je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě. Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny technickým dozorem stavby.“*
4. Čl. IX. odst. 3 písm. i) Smlouvy se mění a nově zní:  
*„uvedení textu: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle Zákona o DPH – daň odvede zákazník“ vyjma položky č. 10, Díl: Ostatní náklady položkového rozpočtu, položek 001, 002 Díl: M21 Elektromontáže Oddíl: CH Vytápění a v duchotechnika, které jsou součástí Smlouvy a položek 20, 21 a 22, Díl: Ostatní náklady položkového rozpočtu, který je součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě“.*
5. Pokud jsou v daném měsíci fakturovány položky rozpočtu kde se uplatní režim přenesené daňové povinnosti a zároveň položky rozpočtu kde nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti, budou Zhotovitelem vystaveny dvě faktury pro jednotlivé zdanitelné plnění.
6. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## Článek III.

### Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.



2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek IV.**

#### **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 14.10.2024 svým usnesením č. 2544/RMOB-Sle/2226/76

*Za Objednatele*

*Za Zhotovitele*


Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



**Mgr. Richard Vereš**

starosta



**Ing. Pavel Matějka**

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **662304**      **Technické zázemí na ústředním hřbitově**

Objednatel: **Statutární město Ostrava,**      IČO: **008 45 451**  
**městský obvod Slezská Ostrava, Těšinská 138/35**      DIČ: **CZ00845451**  
**710 00 Ostrava-Slezská Ostrava**

Zhotovitel: **MPA ProjektStav s.r.o.**      IČO: **286 34 403**  
**Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava**      DIČ: **CZ28634403**

Vypracoval:


| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 176 578,58        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 115 200,00        |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>291 778,58</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>291 778,58</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>61 273,50</b> CZK  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00</b> CZK       |

**Cena celkem s DPH**      **353 052,08 CZK**

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            |                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>02</b>        | <b>Dodatek č. 1</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>291 778,58</b>       | <b>61 273,50</b> | <b>353 052,08</b> | <b>100</b> |
| 001              | Kácení stromů, výsadba, drcení panelů | 0,00                    | 321 778,58              | 67 573,50        | 389 352,08        | 110        |
| 002              | MP - výsadba                          | 0,00                    | -30 000,00              | -6 300,00        | -36 300,00        | -10        |
| Celkem za stavbu |                                       | 0,00                    | 291 778,58              | 61 273,50        | 353 052,08        | 100        |

Popis stavby: 662304 - Technické zázemí na ústředním hřbitově

Popis stavby: 662304 - Technické zázemí na ústředním hřbitově

Popis objektu: 02 - Dodatek č. 1

Popis rozpočtu: 001 - Kácení stromů, výsadba, drcení panelů

Popis rozpočtu: 002 - MP - výsadba

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Typ dílu                        |     |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV |  | 21 242,30  | 7,3   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV |  | 86 601,98  | 29,7  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU |  | 68 734,30  | 23,6  |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  | 115 200,00 | 39,5  |
| Cena celkem |                                 |     |  | 291 778,58 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 662304 | Technické zázemí na ústředním hřbitově |
| O: | 02     | Dodatek č. 1                           |
| R: | 001    | Kácení stromů, výsadba, drcení panelů  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň             |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>   |     |           |           | <b>21 242,30</b>  |                           |
| 1               | 111201501R00  | Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů<br>Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. | kus | 9,00000   | 624,00    | 5 616,00          | cena dle SoD              |
| 2               | 112101121R00  | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm  | kus | 7,00000   | 126,00    | 882,00            | cena dle SoD              |
| 3               | 112101122R00  | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm   | kus | 2,00000   | 272,70    | 545,40            | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 4               | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm   | kus | 7,00000   | 254,00    | 1 778,00          | cena dle SoD              |
| 5               | 112201102R00  | Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm   | kus | 2,00000   | 612,00    | 1 224,00          | cena dle SoD              |
| 6               | 162301405R00  | Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m   | kus | 7,00000   | 37,00     | 259,00            | cena dle SoD              |
| 7               | 162301406R00  | Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m   | kus | 2,00000   | 183,00    | 366,00            | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 8               | 162301415R00  | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m   | kus | 7,00000   | 452,00    | 3 164,00          | cena dle SoD              |
| 9               | 162301416R00  | Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m   | kus | 2,00000   | 1 028,10  | 2 056,20          | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 10              | 162301421R00  | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m  | kus | 7,00000   | 109,00    | 763,00            | cena dle SoD              |
| 11              | 162301422R00  | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m  | kus | 2,00000   | 433,60    | 867,20            | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 12              | 162702292R00  | Poplatek za skládku větví a kulatin  | t   | 4,50000   | 827,00    | 3 721,50          | cena dle SoD              |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>86 601,98</b>  |                           |
| 13              | 961055111R00  | Bourání základů železobetonových<br>bourání silničních panelů : 2,0*3,0*0,14*16  | m3  | 13,44000  | 6 443,60  | 86 601,98         | ceník 2024/II minus 28,8% |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |     |           |           | <b>68 734,30</b>  |                           |
| 14              | 979095312R00  | Naložení a složení suti  | t   | 32,25600  | 892,90    | 28 801,38         | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 15              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 32,25600  | 214,30    | 6 912,46          | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 16              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   | 612,86400 | 18,80     | 11 521,84         | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 17              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m   | t   | 32,25600  | 307,90    | 9 931,62          | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 18              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 64,51200  | 34,30     | 2 212,76          | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 19              | 9799901_R     | Poplatek za uložení suti - směs betonu   | t   | 32,25600  | 290,00    | 9 354,24          | ceník 2024/II minus 28,8% |
| <b>Díl: ON</b>  |               | <b>Ostatní náklady</b>   |     |           |           | <b>145 200,00</b> |                           |

### Položkový rozpočet

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 662304 | Technické zázemí na ústředním hřbitově |
| O: | 02     | Dodatek č. 1                           |
| R: | 001    | Kácení stromů, výsadba, drcení panelů  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cenová úroveň             |
|------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 20   | 005241010R    | "Provedení náhradní výsadby-okrasné jabloně 'Rudolph' (Malus 'Rudolph') o minimálním obvodu kmínku   | soubor | 6,00000  | 8 500,00  | 51 000,00 | ceník 2024/II minus 28,8% |
|      |               | "Provedení náhradní výsadby-okrasné jabloně 'Rudolph' (Malus 'Rudolph') o minimálním obvodu kmínku 12/14 cm- dodávka a výsadba včetně zemních prací, potřebné přípravy půdy, podpůrného kůlu, ochrany kmene apod." : 6 |        | 6,00000  |           |           |                           |
| 21   | 005241020R    | Náhradní výsadba Tilia 16-18   | soubor | 6,00000  | 12 500,00 | 75 000,00 | ceník 2024/II minus 28,8% |
| 22   | 005241011R    | Následná 5 letá péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v následujícím jednání: v zálivce, přihnojování, odplevelování, výchovném řezu, případné výměně kůlů a sledování zdravotního stavu                        | Soubor | 6,00000  | 3 200,00  | 19 200,00 | cena dle SoD              |

dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.  
Dřeviny budou vysazeny jako náhradní výsadba na pozemku p. č. 202/1 v k. ú. Slezská Ostrava

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>321 778,58</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 662304 | Technické zázemí na ústředním hřbitově |
| O: | 02     | Dodatek č. 1                           |
| R: | 002    | MP - výsadba                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>  |        |          |           | <b>-30 000,00</b> |               |
| 1              | 005241010R    | "Provedení náhradní výsadby-okrasné jabloně 'Rudolph' (Malus 'Rudolph') o minimálním obvodu kmínku kmene apod.<br>Dřeviny budou vysazeny jako náhradní výsadba na pozemku p. č. 202/1 v k. ú. Slezská Ostrava | Soubor | -6,00000 | 5 000,00  | -30 000,00        | cena dle SoD  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>-30 000,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání