

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SMLD/2024/0021/ORI/1
číslo smlouvy zhotovitele: S25-035-0009
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zapsaný v Obchodním rejstříku:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
zástupce ve věcech smluvních:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě pověření
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Juřica
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. České Budějovice
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0021/ORI
v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech méněprací a víceprací, který jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	49 472,57 Kč
DPH (21 %)	10 389,24 Kč
Cena méněprací vč. DPH	59 861,81 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	435 237,55 Kč
DPH (21 %)	91 399,89 Kč
Cena víceprací vč. DPH	526 637,44 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	2 973 022,12 Kč
DPH (21 %)	624 334,65 Kč
Celková cena vč. DPH	3 597 356,77 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 12.06.2024, číslo usnesení: 8/16/2024.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.06.2024

Ve Valašském Meziříčí, dne 17.06.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy
SWIETELSKY stavební s.r.o.