

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2024/0032/ORI/1

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele: 09-0363a24

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

název:

**Město Bystřice pod Hostýnem**

sídlo:

Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:

00287113

DIČ:

CZ00287113

zástupce ve věcech smluvních:

Zdeněk Rolinc, starosta

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

Radek Zapletal, investiční technik

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

#### Zhotovitel:

název:

**PORR a.s.**

sídlo:

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice

zapsaný v Obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

Jiří Nezval

telefon, e-mail:

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0032/ORI v tomto znění:

### II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna členění položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a dále změna ceny díla v souladu s čl. XIV.1 smlouvy o dílo. Položkový rozpočet je nově upraven dle požadavků Státního fondu dopravní infrastruktury, do jehož dotačního programu uvažuje objednatel podat žádost o dotaci na předmět díla. Položkové rozpočty trasy chodníku T1 a trasy chodníku T3 byly rozděleny na uznatelné a neuznatelné položky. S ohledem na rozdělení jednotlivých položek došlo vlivem zaokrouhlování k navýšení celkové ceny díla, a to o 0,02 Kč. Uvedené změny jsou vyjádřeny v novém položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

1) Článek IV. odst. IV.1 smlouvy nově zní takto:

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vlivem zaokrouhlování při dělení jednotlivých položek navýšena o 0,02 Kč a nově tak činí:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 288 778,02 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>480 643,38 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 769 421,40 Kč</b>

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet stavby

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.05.2024, číslo usnesení: 16/14/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem dne 20.05.2024

Ve Valašském Meziříčí dne 27.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Zdeněk Rolinc  
starosta

.....  
Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl  
na základě plné moci