

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
číslo dodatku objednatele: SMLD/2024/0060/ORI/1
číslo dodatku zhotovitele: 241321405
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název: **COLAS CZ, a.s.**
sídlo: Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Zlínského
na základě plné moci
telefon, e-mail:
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu
Ing. Josef Rokyta, hl. stavbyvedoucí
Miloš Zavadil, stavbyvedoucí
Marcel Martišík, stavbyvedoucí
telefon, e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0060/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí

Celková cena méněprací bez DPH	8 591,44 Kč
DPH (21 %)	1 804,20 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	10 395,64 Kč

<u>Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:</u>	
Celková cena víceprací bez DPH	379 136,40 Kč
DPH (21 %)	79 618,64 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	458 755,04 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

Článek IV. odst. IV.1. smlouvy a nově zní takto:

Cena díla (nebo jeho část) je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, položkových rozpočtů a položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást tohoto dodatku.

Část díla 1A: Rekonstrukce místní komunikace v ulici Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem

SO 101 Vozovka místní komunikace (uznatelné náklady)	
Cena díla bez DPH	2 662 096,00 Kč
DPH 21 %	559 040,16 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	3 221 136,16 Kč

SO 101 Vozovka místní komunikace (neuznatelné náklady)	
Cena díla bez DPH	426 633,40 Kč
DPH 21 %	89 593,01 Kč
Cena díla včetně DPH ve výši	516 226,41 Kč

Cena celkem za část díla 1A:	
Cena díla 1A bez DPH	3 088 729,40 Kč
DPH 21 %	648 633,17 Kč
Cena díla 1A včetně DPH ve výši	3 737 362,57 Kč

Část díla 1B: Rekonstrukce chodníků v ulici Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem (beze změny)

SO 102 Chodníky, SO 103 Vegetační úpravy	
Cena díla 1B bez DPH	1 584 197,19 Kč
DPH 21 %	332 681,41 Kč
Cena díla 1B včetně DPH ve výši	1 916 878,60 Kč

Část díla 1C: Oprava vozovky místní komunikace v ulici Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem (beze změny)

SO 104 Oprava vozovky místní komunikace	
Cena díla 1C bez DPH	482 917,48 Kč
DPH 21 %	101 412,67 Kč
Cena díla 1C včetně DPH ve výši	584 330,15 Kč

<u>Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:</u>	
Celková cena díla bez DPH	5 155 844,07 Kč
DPH (21 %)	1 082 727,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 238 571,32 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 31.10.2024 na nový termín 29.11.2024. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. 3, odst. 3.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 29.11.2024**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 08.10.2024, číslo usnesení: 8/25/2024.

V Bystřici pod Hostýnem dne 09.10.2024

Ve Zlíně dne 10.10.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Zdeněk Rolinc
starosta

.....
Ing. Lubomír Macák
manažer regionu Zlínského