

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „Kyjov – chodník v ul. V. Bzeneckého“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov na základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Ve věcech technických: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVBY SR group s.r.o.
se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
IČ: 092 24 289
DIČ: CZ09224289
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 299284772/0300
Zastoupený: Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka, Karel Vala, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2024/0415/ORM dne 28. 5. 2024. Na stavbě se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí položkového rozpočtu a projektové dokumentace. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se zejména o zemní práce spojené se změnou šířky a výšky výkopu při budování dešťové kanalizace a dále výkop pro 7 ks kanalizačních šachet a výkop pro 2 ks horských vpustí. Dále změna řeší dopojení 4 ks uličních vpustí, 2 ks odvodňovacích žlabů a dopojení 2 ks horských vpustí.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2024/0415/ORM ze dne 28. 5. 2024 následovně:

Čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy	4.940.000,00 Kč
---------------------------------	------------------------

--	--

Cena prací upravená dle tohoto Dodatku č. 1 smlouvy:

Cena zvýšená dle Dodatku č. 1 bez DPH o	300.507,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5.240.507,50 Kč
DPH 21%	1.100.506,58 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.341.014,08 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran.“

3. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 61. schůzi konané dne 18. 11. 2024.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet** vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne

V Brně dne

Roman
Pekárek
Digitálně podepsal
Roman Pekárek
Datum: 2024.11.29
07:19:27 +01'00'

.....
Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města

Eliška
Nádvorníková
Digitálně podepsal
Eliška Nádvorníková
Datum: 2024.11.27
13:32:31 +01'00'

á
.....
BC. Eliška Nádvorníková
jednatelka

ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM PRACÍ

třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2019, koef 2020

Stavba : **Kyjov – chodník v ul. V. Bzeneckého**

Stavební objekt : **SO 300 Dešťová kanalizace - Zemní práce změna dle skutečnosti**

SO	KATEGORIE	KÓD POLOŽKY	VARIANTA POLOŽKY	POŘ. Č. POL.	NÁZEV POLOŽKY	POZNÁMKA	JEDNOTKA	POČET JEDNOTEK	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM BEZ DPH	
SO 300	1 ZEMNÍ PRÁCE	13273A		80	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	kanalizace <=> Výpočet: =156*0,6*0,85	M3	233,14	420,00	97 918,80	
						délka 156m šířka 1,0m = potrubí je DN 300mm + obsyp na každou stranu 350mm - z důvodu hutnění pěstem a manipulace s potrubím - osazení = 300+2*350 Hloubka = 1,6m + podsyp 0,1m = 1,7 Šachty a HV = 7*1,5*1,5*2,0 + 1*2*2*2,0 + 1*2*2*2,0 = 47,5m2 CELKEM: 156 *1,0 *1,7 + 47,5 = 312,7m3 - 79,56M3 =					
	1 ZEMNÍ PRÁCE	13273B		81	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	30 km <=> Výpočet: =233,14*30	M3KM	6 198,60	6,00	37 191,60	
						286,18*30 = 8 585,4 m3km					
					Nová položka	ZŘÍZENÍ, PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	ZŘÍZENÍ PŘÍPOJEK 4KS UV, 2KS ŽLABŮ, 2KS HV	KUS	8,00	7 768,30	62 146,40
					Položka z SO 100	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	Zpětný zásyp	M3	245,84	420,00	103 250,70
1 ZEMNÍ PRÁCE Celkem										300 507,50	

Eliška
Nádvorní
ková

Digitálně podepsal
Eliška
Nádvorníková
Datum: 2024.11.27
13:34:51 +01'00'

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	STAVBY SR group s.r.o. Pančava 128, 760 01 Zlín IČ: 092 24 289			
Investor:	Město Kyjov Masarykovo náměstí 30/1 697 01 Kyjov IČ: 00285030	Datum:		
Název akce: Kyjov – chodník v ul. V. Bzeneckého				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<p>Předmět změny: Skutečné množství zemních prací při budování dešťové kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ZBV 1 –</p> <p>- Řeší skutečné množství zemních prací a zásypů při budování SO 300 Dešťová kanalizace. Délka kanalizace je 156m DN 300mm šířka výkopu je 1,0m a hloubka výkopu 1,7m. K tomu výkop pro 7ks kanalizačních šachet a 2ks horské vpusti činí 47,5m³. Celkové množství dle skutečnosti je 312,7m³.</p> <p>- Dále změna řeší dopojení 4ks uličních vpustí a 2ks odvodňovacích žlabů a 2ks horských vpustí.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 2	Změnový rozpočet 1			
Důvod vícepráce / méněpráce: Změna v množství původního výkazu výměr, hodnoty upraveny na skutečné množství provedených prací. <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	

Oznámení vydává:
STAVBY SR group s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Soupis více/méněprací k ZL 01

číslo ZL: 01

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel:	STAVBY SR group s.r.o.
Změnový list vystavil:	
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Skutečné množství zemních prací při budování dešťové kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

ZBV 1 –

- Řeší skutečné množství zemních prací a zásypů při budování SO 300 Dešťová kanalizace.

Délka kanalizace je 156m DN 300mm šířka výkopu je 1,0m a hloubka výkopu 1,7m. K tomu výkop pro 7ks kanalizačních šachet a 2ks horské vpusti činí 47,5m³.

Celkové množství dle skutečnosti je 312,7m3.

- **Dále změna řeší dopojení 4ks uličních vpustí a 2ks odvodňovacích žlabů a 2ks horských vpustí.**

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: - Kč	Cena víceprací bez DPH: 300 507,50,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 5 240 507,50,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 2024 <hr/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Eliška Nádvorníková <small>Digitálně podepsal Eliška Nádvorníková Datum: 2024.11.27 13:35:21 +01'00'</small>
Datum:	Datum: