

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/11324/24 -1

Číslo smlouvy zhotovitele: 024/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru [REDACTED]
Oddělení investic, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

00291463 / CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod

[REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
OR:
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby nebo autorizovaný architekt

HIP:
člen projekčního týmu – ARCHITEKT:
e-mail:
IČ/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

K PROJEKT Kročil, s. r. o.

V Drahách 1141, 763 26 Luhačovice
C 80610, Krajský soud v Brně
Ing. Tomáš Kročil

Ing. Tomáš Kročil

Ing. Tomáš Kročil, ČKAIT 1302110

[REDACTED]

[REDACTED]
02286424 / CZ 02286424

Komerční banka, a.s. pobočka Uherský Brod

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/11324/24 uzavřené dne 24.07.2024 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru (dále jen „DPZ“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„Dům kultury Uherský Brod – VÝTAH“ (dále jen „PD“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna smlouvy o dílo na základě dodatečného požadavku objednatele pro nové umístění výtahu a rampy v objektu. Změny smlouvy o dílo se týkají rozsahu, ceny, termínu a s ohledem na změny u zastupujících osob objednatele i identifikačních údajů.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1) Čl. 1. Smluvní strany odst.1.01. nově zní:

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
zastoupeno: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru [REDAKCE]
Oddělení investic

2) v čl. 3. "Předmět smlouvy" se mění rozsah díla dle odst. 3.03 ve znění:

- Ve studii prověření a zpracování nového umístění výtahu ve variantě 4 a bezbariérového řešení pomocí rampy ve foayer objektu.
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby dle objednatelem odsouhlaseného umístění a provedení výtahu ve variantě 4 a rampy ve foayer objektu.

3) v čl. 4. „Cena za dílo“ odst. 4.01. se cena díla pro jednotlivé stupně PD uvedené v následující tabulce mění:

Jednotlivé stupně/části PD:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Předložení, vyhodnocení variant 3, 3A, 3B, 4 a rampy s projednáním	82.500	17.325	99.825
Dokumentace pro vydání povolení záměru DPZ vč. zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro povolení záměru (cena za celkový součet jednotlivých profesí v DPZ)	421.000	88.410	509.410
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr (cena za celkový součet jednotlivých profesí v PDPS)	176.000	36.960	212.960

4) Změna ceny díla dle dodatku č. 1:

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	44.500 Kč
DPH 21%	9.345 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	53.845 Kč

5) Celková rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1:

Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	584.000 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	44.500 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	628.500 Kč
DPH 21%	131.985 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	760.485 Kč

6) v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

DPZ včetně dokladové části, inženýrské činnosti
v počtu dle odst. 3.05

do 25.02.2025

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou č. 1 dodatku je rozpis ceny za vícepráce.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Město Uherský Brod zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
76. schůze konaná dne 11.11.2024
č. usnesení: 1896/R76/24

V Luhačovicích, dne 15.11.2024

V Uherském Brodě, dne 18.11.2024

.....
za zhotovitele

Ing. Tomáš Kročil
jednatel společnosti

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta