

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY NA ZIMNÍM STADIONU“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:

Objednatel : **CPA DELFÍN, příspěvková organizace**
Sídlo : Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : Mgr. Vlastimil Šmíd
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Vlastimil Šmíd
b) ve věcech technických : Mgr. Vlastimil Šmíd
IČ : 71177108
DIČ : CZ71177108
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu : 27-9991910267/0100
Tel. : 572 805 720
E-mail : smid@delfinub.cz

Zhotovitel : **Stavební firma Hanáček, s.r.o.**
Sídlo : Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán : Radoslav Machala
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Radoslav Machala
b) ve věcech technických : Radoslav Machala
IČ : 29239109
DIČ : CZ29239109
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu : 43-7637550247/0100
Tel. / Fax : 603 146 587
E-mail : hanacek.ub@tiscalic.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2024 na akci:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ KOTELNY NA ZIMNÍM STADIONU“ (dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava článku 3. Předmět smlouvy a článku 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

2.3. Dodatek se uzavírá z důvodu víceprací a méněprací a změny předmětu díla. Z tohoto důvodu se se článek 3. a 5. mění a zní následovně:

3. Předmět smlouvy

Původní znění dle smlouvy o dílo:

3.02 Rozsah díla

Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.

Čl. 3.02 SOD se doplňuje o znění:

Rozsah díla je rozšířen o rozpočet změnového listu. Změny spočívají v odpočtu ventilačních turbín, záměně podhledu Gypfone za SDK podhled, v úpravě svodů hromosvodů, dodávky a montáže ochranných sítí na okna a svítidla, ochranného koberce na stěnu.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

Původní znění dle smlouvy o dílo:

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	2 669 323,50 Kč
DPH 21%	560 557,94 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 229 881,44 Kč

Nové znění dle dodatku č. 1:

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	2 745 200,50 Kč
DPH 21%	576 492,1 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 321 692,6 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (nebude-li podepsán elektronicky).

V Uherském Brodě, dne 30.1.2025

V Uherském Brodě, dne 30.1.2025.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Vlastimil Šmíd

.....
Radoslav Machala