

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2024/0058/ORI/1**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

název: **Město Bystřice pod Hostýnem**  
sídlo: Masarykovo náměstí 137  
768 61 Bystřice pod Hostýnem  
IČ: 00287113  
DIČ: CZ00287113  
zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Rolinc, starosta  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:

(dále jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

název: **EKON ST spol. s r.o.**  
sídlo: Palackého 1278  
769 01 Holešov  
zapsaný v Obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 47232  
IČ: 26945631  
DIČ: CZ26945631  
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Jurášek, Tomáš Jurášek  
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Stanislav Jurášek, Tomáš Jurášek  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0058/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Stavební úpravy BD Přerovská 360 – vnitřní úpravy“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

<u>Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí</u>	
Celková cena méněprací bez DPH:	213 547,94 Kč
DPH (12 %):	25 625,76 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH:	239 173,70 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	663 525,53 Kč
DPH (12 %):	79 623,07 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH:	743 148,60 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy, resp. dodatku č. 1:

Článek IV. odst. IV.1. smlouvy a nově zní takto:

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>2 242 040,65 Kč</b>
<b>DPH (12 %):</b>	<b>269 044,88 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>2 511 085,53 Kč</b>

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 13.09.2024 na nový termín 30.10.2024. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 30.10.2024**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- II.3 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 28.08.2024, číslo usnesení: 11/222/2024.*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 09.09.2024

V Holešově, dne 09.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Stanislav Jurášek  
jednatel