

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **„Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem“**

EVIDENČNÍ ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Z2024-026124
SVZ-52-24-OŘ-JA**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
Sídlo: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 61974757

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Název: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ: 24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace

#1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 8.7.2024 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. Předmětná žádost byla podána po lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), avšak s ohledem na znění dotazů se zadavatel rozhodl podat níže uvedené vysvětlení/změnu zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

„O prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zpracováváme naši nabídku na Dodávku 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.7.2024 v(e) 10:00 hod. Rádi bychom Vás požádali o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24.7.2024 v(e) 10:00 hod.“

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel předně konstatuje, že se v tomto bodě nejedná o žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Nad rámec toho však zadavatel uvádí, že se rozhodl z důvodů uvedených v odpovědi na dotaz č. 2 prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Blíže viz odpověď na dotaz č. 2 níže

Dotaz č. 2

„O úpravu podmínek termínu dodání v Návrhu Kupní smlouvy:

V Návrhu Kupní smlouvy č.: DOD20240553, v článku 5. Termín plnění, je stanovena lhůta dodání nejpozději do 730 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Provedli jsme průzkum dostupnosti komponentů potřebných pro realizaci této zakázky a aktuální výrobní kapacity. Bohužel ve Vámi požadovaném termínu plnění, tj. do 730 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nelze dodávku realizovat. Potřebná lhůta činí minimálně 960 kalendářních dnů, tedy 32 měsíců.

Žádáme Vás o úpravu článku 5. Kupní smlouvy odstavce 5.1., následovně:

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 960 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.“

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel je toho názoru, že požadovaný termín plnění je plně dostačující, avšak pro účely rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů se rozhodl, že změní požadovaný termín plnění, který nově bude 960 kalendářních dnů.

V souvislosti s tímto zadavatel provedl i úpravu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a to konkrétně čl. 5.1., který nově zní: „*Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo nejpozději do 960 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy*“

Upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (Zadavatel upozorňuje, že příloha je vložena přímo v tomto dokumentu v panelu „přílohy“, kdy pro její zobrazení je nutné toto vysvětlení zadávací dokumentace otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC.)

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje v souladu s ustanovením § 98 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 99 odst. 1 a 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to do **15.8.2024 do 10:00**.

.....
za zadavatele
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel