

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2/2024

č. smlouvy zhotovitele: MIROS24200449

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**Rekonstrukce komunikace na p.p.č.907, 220/15 a 863 k.ú. Výsluní**“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec: **město Výsluní**
Sídlo: Výsluní č.p.14, 431 83 Výsluní
Bankovní spojení: č. ú.: 5021441/0100
IČ: 00262251

Osoby oprávněné za objednatele:

- Ve věcech smluvních: Ing. David Lacman, starosta

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost: **MI Roads a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Lukášem Spalem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy sever, na základě plné moci
Ve věcech smluvních : Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
Adresa pro doručování: MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: č. ú.: 123-6606630207/0100
IČ: 17331099
DIČ: CZ17331099

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2/2024, č. zhotovitele MIROS24200449 na stavbu „**Rekonstrukce komunikace na p.p.č.907, 220/15 a 863 k.ú. Výsluní**“ uzavřené mezi nimi dne 7.4. 2024 (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

1. Článek **V. Cena díla** - z důvodu úpravy rozsahu prací dle článku 3. Předmět smlouvy dochází ke zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny o méně práce v celkové částce ve výši **8 838,64 Kč bez DPH** a tím i k úpravě odst. 5.1.1 článku V. Smlouvy, který se z původního znění:

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloha č.1) činí:

Celková cena bez DPH:	2 671 399,61 Kč
DPH 21%:	560 993,92 Kč
Celková cena vč. DPH:	3 232 393,53 Kč

mění a zní následovně:

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloha č.1 Smlouvy o dílo a příloha č.1 dodatku č. 1) a č.2) činí:

Celková cena bez DPH:	2 680 238,25 Kč
DPH 21%:	562 850,03 Kč
Celková cena vč. DPH:	3 243 088,31 Kč

Rozpis ceny:

Cena dle smlouvy bez DPH:	2 477 777,77 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	193 621,84 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:.....	8 838,64 Kč
Celkem Smlouva + dodatek č.1, č.2 bez DPH	2 680 238,25 Kč
DPH (21 %):	562 850,03 Kč
Cena celkem vč. DPH:	3 243 088,28 Kč

Podrobnější rozpis ceny víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Soupis prací - položkový rozpočet se stává součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoli odkaz na Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Zastupitelstvo města Výsluní schválilo Dodatek č. 2 ke SoD Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 907, 220/15 a 863 k.ú. Výsluní č. 2/2024 usnesením č. 276/17/2024.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5, č.7

Ve Výsluní dne 26.11.2024

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. David Lacman
starosta města Výsluní
(objednatel)

.....
Lukáš Spal
Oblastní ředitel pro oblast Čechy sever
MI Roads a.s.