

Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10
671 52 Hluboké Mašůvky

Bankovní spojení: 1584001369/0800
IČO: 00292770
DIČ: CZ00292770
zastoupený: Leonou Kučerovou, starostkou obce
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Leona Kučerová, starostka, tel.: 515 255 225, 734 655 132
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Jiří Malec, místostarosta, tel.: 603 173 613

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava
Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315
Miroslav Tomašík ml., stavbyvedoucí, tel.: 733 780 393

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“





Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **2.7.2024** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **241130676 B**, zakázka číslo: **241130676**, na akci: **Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **964 085,37 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **2 316 140,14 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 **Článek 3, odstavec 3.4. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **30.9.2024** (dále jen „Termín provedení Díla“)

Článek č. 4





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Hlubokých Mašůvkách dne 18.09.2024	Ve Znojmě dne 18.09.2024
Za objednatele:   Obec Hluboké Mašůvky Leona Kučerová starostka	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ25177005 (82) Tel.: 470 286 003 511 www.colascz  COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava

Souhrnný rozpočet

10.09.2024

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 241130676 VCP3 - Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech			
Objekt: 01 - Oprava podkladních vrstev od Kollnera po křižovatku	723 882,97	152 015,42	875 898,40
Objekt: 02 - Oprava podkladních vrstev - spojovací ulice ke kopci	218 325,44	45 848,34	264 173,78
Objekt: 03 - Bourání zídek	49 646,96	10 425,86	60 072,83
Objekt: 04 - Odvodňovací žlab	69 370,00	14 567,70	83 937,70
Objekt: 05 - Doměrky - Vícepráce, Méněpráce	-97 140,00	-20 399,40	-117 539,40
CELKEM Stavba: 241130676 VCP3 - Hluboké Mašůvky, oprava k	964 085,37	202 457,93	1 166 543,30

CENOVÁ NABÍDKA

10.09.2024

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 241130676 VCP3 - Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech

Objekt: 01 - Oprava podkladních vrstev od Kollnera po křižovatku

1 - Zemní práce

003	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	191,520000 M3	158,00	30 260,16
004	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	191,520000 M3	15,00	2 872,80
005	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	23,940000 M3	323,00	7 732,62
006	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	191,520000 M3	179,00	34 282,08
007	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	191,520000 M3	21,00	4 021,92
008	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	383,040000 t	1,00	383,04
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	504,000000 m2	24,00	12 096,00

Součet za	1 - Zemní práce				91 648,62
------------------	------------------------	--	--	--	------------------

5 - Komunikace

003	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	504,000000 m2	160,00	80 640,00
004	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	504,000000 m2	160,00	80 640,00
005	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl.8 cm	504,000000 m2	528,00	266 112,00

Součet za	5 - Komunikace				427 392,00
------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

001	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	363,000000 m	337,00	122 331,00
002	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	363,000000 KUS	189,00	68 607,00

Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce				190 938,00
------------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

99 - Staveništní přesun hmot

001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	421,344000 t	33,00	13 904,35
-----	--------------	---	--------------	-------	-----------

Součet za	99 - Staveništní přesun hmot				13 904,35
------------------	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Celkem	Objekt: 01 - Oprava podkladních vrstev od Kollnera po křižovatku				723 882,97
---------------	---	--	--	--	-------------------

Objekt: 02 - Oprava podkladních vrstev - spojovací ulice ke kopci

1 - Zemní práce

001	130901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam.	15,400000 M3	3 627,00	55 855,80
002	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	29,260000 M3	158,00	4 623,08
003	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	29,260000 M3	15,00	438,90
004	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	7,315000 M3	323,00	2 362,75
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	29,260000 M3	179,00	5 237,54
006	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	29,260000 M3	21,00	614,46
007	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	58,520000 t	1,00	58,52
008	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	77,000000 m2	24,00	1 848,00

Součet za	1 - Zemní práce				71 039,05
------------------	------------------------	--	--	--	------------------

5 - Komunikace

003	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	77,000000 m2	160,00	12 320,00
004	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	77,000000 m2	160,00	12 320,00
005	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl.8 cm	77,000000 m2	528,00	40 656,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Součet za 5 - Komunikace 65 296,00**8 - Odvodnění**

001 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 2,000000 KUS 2 986,00 5 972,00

002 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 2,000000 KUS 2 241,00 4 482,00

Součet za 8 - Odvodnění 10 454,00**9 - Ostatní konstrukce a práce**

001 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 101,000000 m 337,00 34 037,00

002 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 101,000000 KUS 189,00 19 089,00

003 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m 38,500000 t 387,00 14 899,50

004 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 462,000000 t 1,00 462,00

005 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 38,500000 t 18,00 693,00

006 979999997R00 Poplatek za skládky suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 38,500000 t 1,00 38,50

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce 69 219,00**99 - Staveništní přesun hmot**

001 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 70,224000 t 33,00 2 317,39

Součet za 99 - Staveništní přesun hmot 2 317,39**Celkem Objekt: 02 - Oprava podkladních vrstev - spojovací ulice ke kopci 218 325,44****Objekt: 03 - Bourání zídek****Etapa: 1 - Zídka č. 1 - 60 x 0,3 x 0,5**

001 130901122R00 Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. 4,000000 M3 3 627,00 14 508,00

002 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m 22,500000 t 387,00 8 707,50

003 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 270,000000 t 1,00 270,00

004 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 22,500000 t 18,00 405,00

005 979999997R00 Poplatek za skládky suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 22,500000 t 1,00 22,50

Součet za Etapa: 1 - Zídka č. 1 - 60 x 0,3 x 0,5 23 913,00**Etapa: 2 - Zídka č. 2 - 18 x 0,4 x 1,2**

001 130901122R00 Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. 4,605780 M3 3 627,00 16 705,16

002 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m 21,600000 t 387,00 8 359,20

003 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 259,200000 t 1,00 259,20

004 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 21,600000 t 18,00 388,80

005 979999997R00 Poplatek za skládky suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) 21,600000 t 1,00 21,60

Součet za Etapa: 2 - Zídka č. 2 - 18 x 0,4 x 1,2 25 733,96**Celkem Objekt: 03 - Bourání zídek 49 646,96****Objekt: 04 - Odvodňovací žlab****1 - 1 - Žlab - varianta žlab š. 370 mm**

001 1 Montáž odvodňovacího žlabu MEADRAIN EN 3000 vč. zemních prací a obetonování žlabu, žulové kostky 3,500000 M 7 950,00 27 825,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	002 2	Dodávka žlabu MEADRAIN EN 3000 s š.370 vč. přidružených prvků (čela, litinový rošt D400kN, vpust)	3,500000 M	11 870,00	41 545,00
		Součet za 1 - 1 - Žlab - varianta žlab š. 370 mm			69 370,00
	Celkem	Objekt: 04 - Odvodňovací žlab			69 370,00
		Objekt: 05 - Doměrky - Vícepráce, Méněpráce			
	001 565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	-378,000000 m2	330,00	-124 740,00
	002 573231110R00	Postřík živичný spojovací z emulze 0,3-0,, 5 kg/m2	37,000000 m2	16,00	592,00
	003 577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	37,000000 m2	384,00	14 208,00
	004 87454574	Výměna přechodové skruže - kónusu	1,000000 KPL	4 010,00	4 010,00
	005 987456414	Úprava vtoku do uliční vpusti z kostek (čerpání, kostky, práce)	1,000000 KPL	8 790,00	8 790,00
		Součet za Objekt: 05 - Doměrky - Vícepráce, Méněpráce			-97 140,00
	CELKEM	Stavba: 241130676 VCP3 - Hluboké Mašůvky, oprava komunikace Na Sadech			964 085,37