



číslo smlouvy objednatele: SD001048
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

RPH Moravian s.r.o.

se sídlem Rigerova 394/17, 779 00, Olomouc

IČO: 14004399

DIČ: CZ14004399

zastoupená: Tomáš Pěnička - jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87633

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD001048 ze dne 18. 10. 2024

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 169 712 Kč bez DPH.

Nová cena za provedení díla je 1 659 176,65,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetpadesátdevěttisícjednostosedmdesátšest korun a šedesátpět haléřů) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 41. schůzi dne 17. 12. 2024 pod č. usnesení 24/RM/41/ORÚP/6296.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu

18.12.2024

V Zábřehu


19.12.2024



Tomáš Pěnička



RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta



Rozpočtová skladba:			
ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1599	2074	2219	6121

Nabídkový rozpočet - VÍCEPRÁCE

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úprava zpevněných ploch a chodníků, doplnění veřejného osvětlení na stadionu v Zábřehu
Datum	12/2024
Klasifikace	
Fáze	Rozpočet VÍCEPRÁCE - ÚRS 2024
Komentář	

Verze

Popis	Rozpočet s výkazem výměr
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Investor:	Město Zábřeh
Dodavatel:	RPH Moravian s.r.o.
	RPH Mora Řečtova 394/17. IC:14004399 D rphmoravian

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Stavební úprava zpevněných ploch a chodníků, doplnění veřejného osvětlení na stadionu v Zábřehu

Popis	Cena bez DPH	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: VÍCEPRÁCE	169 712	42,33	35 640	205 352
001: Zemní práce	26 713	0,00	5 610	32 323
002: Základy	1 676	0,00	352	2 028
005: Komunikace	83 279	31,02	17 489	100 767
006: Úpravy povrchu	12 402	8,60	2 604	15 006
741: Elektroinstalace - silnoproud	4 920	0,02	1 033	5 953
008: Trubní vedení	15 580	0,63	3 272	18 852
009: Ostatní konstrukce a práce	9 917	2,06	2 083	12 000
997: Přesun sítě	1 755	0,00	368	2 123
998: Přesun hmot	13 471	0,00	2 829	16 300
0	0	0,00	0	0

Celkem (bez DPH)

169 712

DPH

35 640

Celkem (včetně DPH)

205 352

TDS VITK SPEK

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
SP	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm tůje	kus	7,00 7,00	453,00	3 171		-		-
SP	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm tůje	kus	7,00 7,00	202,00	1 414		-		-
SP	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km odvoz 3 km: (3-1)*7	kus	14,00	8,21	115		-		-
SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	2,50	1 850,00	4 625		-		-
SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 rozšíření dlažby u Kuželny (zámkovka + okapový chodník) 1,2*15*0,35	m3	6,30	165,00	1 040		-		-
SP	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 rozšíření dlažby u Kuželny (zámkovka + okapový chodník) 0,5*6,3	m3	3,15 3,15	68,00	214		-		-
SP	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 " odvoz přebytečného výkopku na skládku "	m3	6,30	127,00	800		-		-
SP	171201201	Uložení sypání na skládky 6,3	m3	6,30 6,30	14,00	88		-		-
SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 6,3*1,8	t	11,34 11,34	190,00	2 155		-		-
SP	215901101	002: Základy Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sykých I(d) do 0,8 zpětné usazení rozebrané dlažby kolem nových silničních obrubníků 15 rozšíření dlažby u Kuželny (zámkovka + okapový chodník) 1,2*15 pod kačirkem 107*0,3	m2	79,80 15,00 18,00 32,10	21,00	1 676 1 676		-		-

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
		21*0,7		14,70						
		005: Komunikace				83 279		31,0		-
SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,00	320,00	14 400	0,11162	5,0		-
		zpětné usazení rozebrané dlažby kolem nových silničních obrubníků								
		15		15,00						
SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,25	3 660,00	41 175	0,30651	3,4		-
		dopočet chybějících m3								
				258,30						
				18,00						
SP	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikostí do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	18,00	437,00	7 866	0,08880	1,6		-
		okapový chodník podél budovy (dlaždice 50x50 cm)								
		0,5*36		18,00						
SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	28,90	289,00	8 352	0,57500	16,6		-
		rozsíření dlažby u kuželny								
		1,2*15		18,00						
SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	19,60	290,00	5 684	0,08922	1,7		-
		rozsíření dlažby u kuželny								
		0,7*15		10,50						
M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	19,60	296,00	5 802	0,13200	2,6		-
		rozsíření dlažby u kuželny								
		10,50*1,02		10,71						
		89*0,1 - rozsíření chodníku na 1,4m								
SP	637121111	006: Úpravy povrchu								
		Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	46,80	265,00	12 402	0,18370	8,6		-
		podél oplocení š. 0,3 m								
		107*0,3		32,10						
		podél kuželny š. 0,7 m								
		21*0,7		14,70						
		741: Elektroinstalace - silnoproud								
						4 920		0,0		-

