



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, kanalizace J. Suka – zkapacitnění potrubí“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené:

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína
v technických záležitostech [REDACTED] a [REDACTED]

/dále jen objednatel/

A

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; oba na základě pověření
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu
o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 5. Smlouvy dohodly na úpravě termínů provedení díla. Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že realizace plnění díla je v kolizi s dalšími dvěma stavebními akcemi v předmětné lokalitě. Ze strany města došlo k přerušení prací na kanalizaci z důvodu zajištění koordinace mezi jednotlivými a upřesnění harmonogramů všech souvisejících staveb (stavba šaten a parku). V případě realizace stavby kanalizace dle původního harmonogramu by stavba kanalizace bránila v zahájení stavby a navážce materiálů zvláště pro stavbu šaten. Dále by byl velmi obtížný a znemožněný dojezd složek záchranného integrovaného systému. Z popsanych důvodů, které nebyly způsobeny zhotovitelem stavby, došlo k přerušení prací, úpravě harmonogramu plnění díla a posunutí celkové termínu zhotovení díla s tím, že celkový počet dnů na realizaci díla zůstává zachován dle původně sjednaného závazku.

2.2. Nové znění čl. 5:

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):
do 10 dnů od účinnosti smlouvy – splněno

5.2. Termín zahájení stavebních prací: 9.6.2025

5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):
do 120 dnů od zahájení stavebních prací 6.10.2025
(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy byly zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště a pozastaveny ze strany objednatele.

5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

5.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.2 Harmonogram prací

3.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek č.1 uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku.
Dodatek č.1 bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 6.5.2025 / 4143

Hodoníně, dne dle el. podpisu

V Hodoníně, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.05.29
08:35:48 +02'00'

.....
Libor Střecha
starosta

**Tomáš
Hrabina**

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2025.05.28
12:26:25 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Hrabina a Ing. Jiří Štukavec
ředitel oblasti Hodonín a výrobně-technický ředitel

**Jiří
Štukavec**

Digitálně
podepsal Jiří
Štukavec
Datum:
2025.05.28
15:01:36 +02'00'

Příloha č.2 Harmonogram prací



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ	Červen																											
	23							24							25							26						
Hodonín, kanalizace J. Šuka - zkapalnění potrubí	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá
0304072232	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
Doba vjetavby			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ZS, vytyčení B, Geodetické vytyčení																												
Stavební opravy - dočasné komunikace																												
Vykýpní stavení																												
Kanalizace Rekonstrukce stoky A15.3																												
Revizní šachet Š 1500																												
Nápojný bod Š 200 - Š 1500 - 5 m - DN 300																												
Š 200 - Š 1500 - 46,3 m - DN 1000																												
Š 1500 - Š 1500 - 13,2 m - DN 500																												
Š 1500 - Š 1500 - 45,9 m - DN 1000																												
Š 1500 - Š 1000 - 46,5 m - DN 1000																												
Š 1000 - Š 1001 - 55,2 m - DN 1000																												
Š 1001 - Š 1002 - 41,5 m - DN 1000																												
Zpevnění plochy - Oprava povrchu																												
Zapnutí povrchu, asfalt																												

v Hodině dne

