



**Město Hodonín**

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby na akci:

### **Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti**

#### **1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35  
IČO: 00284891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína  
v technických záležitostech [REDACTED]

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Adresa: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599  
DIČ : CZ48035599  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský - ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA  
Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín  
Oba na základě pověření

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8032.

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli dne 03.03.2025 Smlouvu o dílo na akci s názvem: „**Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti**“ SD/2025/0037/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

**Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo SD/2025/0037/150 se mění rozsah díla** o provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu.

Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah díla, termíny plnění a cena díla.

### 2.1. Rozšíření předmětu plnění

Vzhledem k nutnosti zajištění zdroje vody pro závlahu zelených ploch parku a jeho okolí dochází k rozšíření rozsahu díla o realizaci 2 hydrogeologických průzkumných vrtů jejichž realizace si vyžaduje samostatný termín plnění. Provedení vrtů je blíže specifikováno a popsáno v Příloze č. 1 Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu.

### 2.2. Změna termínů plnění

Smluvní strany se dohodly na **změně čl. 5.3.** ve znění:

Z důvodu nepříznivým klimatickým podmínek a přerušení stavby se v souladu s odst. 5.3.1. smlouvy prodlužuje termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění) **do 15.05.2026.**

Do protokolárního předání a převzetí díla 15.05.2026 nebudou zahrnuty hydrogeologické vrty, které budou z důvodu nutného zpracování dokumentace a odsouhlasení dotčenými orgány mít stanoven vlastní samostatný termín realizace.

Realizace 2 hydrogeologických průzkumných vrtů bude provedena v termínu **do 30.06.2026.**

### 2.3. Změna ceny díla

Smluvní strany **mění čl. 6.2** smlouvy následovně:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy ve znění dodatku č. 1, která činí:

67 448 148,18 Kč bez DPH  
14 164 111,12 Kč DPH 21 %  
81 612 259,30 Kč včetně DPH

#### **na nové znění smlouvy:**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

68 642 376,18 Kč bez DPH  
14 414 899,00 Kč DPH 21 %  
83 057 275,18 Kč včetně DPH

**Cena díla se dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 1 194 228,00 bez DPH (1 445 015,88 vč. 21% DPH).**

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Dodatek bude uveřejněn objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany se ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

#### SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením tohoto dodatku smlouvy.

V ..... dne .....

.....

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

**Luboš  
Veselý**  
Digitálně podepsal  
Luboš Veselý  
Datum:  
2026.04.23  
13:05:19 +02'00'

#### Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

*Rada města schválila uzavření tohoto dodatku č. 2 na své schůzi konané dne 14.04.2026.*

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Hodoníně, dne

**Objednatel**

**Libor  
Střecha**  
Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2026.04.28  
08:07:47 +02'00'

.....  
**Libor Střecha**  
starosta města

V Hodoníně, dne

**Zhotovitel**

**Vladimír  
Lesovský**  
Digitálně podepsal  
Vladimír Lesovský  
Datum: 2026.04.23  
15:51:15 +02'00'

.....  
**Bc. Vladimír Lesovský**  
ředitel závodu Dopravní stavby MORAVA

**Tomáš Hrabina**

 Digitální podpis: Tomáš Hrabina,  
24.04.2026 07:00

.....  
**Ing. Tomáš Hrabina**  
ředitel oblasti Hodonín

Název akce:

Hodonín - Sportovní areál u Červených domků – III. Park se sportovišti

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 02**

**Změny v rámci výstavby stavební části, VON a sadových úprav**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2025/0037/150, S25-034-0316

- 1. Oddíly stavby:**  
- VON, Sadové úpravy, Následná péče
  - 2. Zpracovatel změnového listu: SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby MORAVA**
  - 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**  
Všechny změny v rámci ZL 02 byly projednány a odsouhlaseny na základě požadavků ze strany investora a v rámci KD.
  - 4. Zdůvodnění a příčina změny:**
    - 1) Geometrický plán a digitální technická mapa**  
Z důvodu dodatečného požadavku ze strany investora bylo požadováno zpracování GP a také DTM v rámci rozsahu celé stavby. Zároveň bude také zaměřena část VO v požadovaném formátu správcem veřejného osvětlení města pro možnost zpracování DTM. Důvodem je především doplnění aktuálně požadovaných dokladů pro možnost kolaudace stavby.
    - 2) Sadové úpravy - změna počtu stromů**  
Po koordinaci se zástupci odboru zeleně došlo k úpravě počtu a druhu skladby stromů.
    - 3) Sadové úpravy - následná péče navýšení potřebné plochy seče**  
Na základě požadavku investora a po konzultaci s odborem zeleně bylo navýšeno množství celkové plochy seče v rámci následné péče po 1. roce výsadby trávníků.
    - 4) Realizace 2ks hydrogeologických průzkumných vrtů**  
Na základě požadavku investora na zajištění závlahy sportovních a pobytových trávníků v dané lokalitě, je požadováno zřízení 2 ks hydrogeologických průzkumných vrtů, které budou sloužit jako zdroj vody pro výše uvedený účel.
    - 5) Změna termínu realizace díla**  
V návaznostmi na bod 5.3.1 SOD a přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek dojde k posunu termínu dokončení díla. Do dokončení díla v rozsahu dle SOD nebudou zahrnuty hydrogeologické vrty, které budou z důvodu nutného zpracování dokumentace a odsouhlasení dotčenými orgány mít stanoven vlastní samostatný termín realizace.
- Vyčíslení uvedených změn:**  
Vícepráce: 1 208 711,00,- Kč bez DPH  
Méněpráce: - 14 483,00 Kč bez DPH  
Změna závazku spadá pod § 222 odst. 4 ZZVZ; součet hodnot všech těchto změn je 1 223 194,00 Kč bez DPH.
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**
    - 1) Geometrický plán a digitální technická mapa**  
Oprávněným geodetem dojde ke zpracování návrhu GP, který bude zkontrolován se zástupcem investora a následně zajištěn jeho vklad do KN. Dále bude zpracována digitální technická mapa (DTM) všech povrchových znaků vrstvy ZPS

(základní prostorové situace) a vrstvy TI (technické infrastruktury, která je součástí této vrstvy - přípojky atd. mimo VO. Pro možnost zpracování DTM na VO ze strany správce města společnosti ELTODO bude dodatečně vyhotoveno zaměření veřejného osvětlení dle potřebné směrnice.

## 2) Sadové úpravy - změna počtu stromů

V rámci stavebního objektu D.1.6.0.1 dojde k úpravě počtu stromů konkrétně položek č. 70 a 71. Celkem bude 31 kusů Javoru mleč, tedy o 1 ks tohoto stromu navíc a naopak o 1 ks Břízy bílé méně na celkový počet 16 kusů.

## 3) Sadové úpravy - následná péče navýšení potřebné plochy seče

V rámci prověření a aktualizovaného propočtu požadované plochy následné péče (SO D.1.6.0.2) sečí trávníků po 1. roce výsadby se celková plocha navýšila o 30 253 m<sup>2</sup>. Tuto plochu je tedy potřeba zasmulnit jako VCP. Celkový propočet ploch je součástí přílohy č.1.

## 4) Realizace 2ks hydrogeologických průzkumných vrtů

Ze strany investora a projektanta bylo provedeno prověření hydrogeologických poměrů zájmové lokality a následně pomocí teletestáže vybrány dvě vhodná místa pro provedení samotných hydrogeologických vrtů VS 1 a VS 2.

V další etapě budou vyhloubeny 2 HG vrtů hluboké cca 80 m (pozice VS 1) a cca 90 m (pozice VS 2). Pokud budou zastížená zvodnění v menší hloubce dostatečně vydatná v menší hloubce, budou vrtů ukončen dřívě. Vrtů budou využity pro následné vybudování jímacích objektů – vrtaných studní, zdrojů surové vody. HG vrtů budou vystrojeny PVC zárubnicí 140 mm s hygienickým atestem na pitnou vodu. Perforace zárubnice bude šterbinová s prořezem 1,0 mm. Výstroj vrtů bude obsypána práným říčním kačirkem frakce 3,0/4,0 mm. Mezikruží mezi stěnou vrtů a výstrojí bude ve svrchní části utěsněno granulovaným jílem, za účelem zabránění průniku povrchové a mělké vody do vrtů. Následně budou provedeny potřebné čerpací a stoupací zkoušky a krácený rozbor vody. Veškeré poznatky o hydrogeologickém průzkumu budou zpracovány do závěrečné zprávy, která bude součástí dokumentace pro povolení stavby vrtané studny. Takto vypracovaná dokumentace bude dále sloužit k získání stavebního povolení dle zákona č. 283/2021 Sb. a povolení k nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb. tak, aby bylo vše nachystáno na následnou budoucí realizaci akumulčních nádrží, vhodné technické vystrojení, propojení vrtů a realizace závlahových systémů. Samotné propojení a vystrojení vrtů, realizace akumulčních nádrží a závlahy není součástí předmětu provedení HG vrtů.

## 5) Změna termínu realizace díla

V návaznosti na bod 5.3.1 SOD dojde k posunu termínu dokončení díla a to do **15.5.2026**.

Hydrogeologické vrtů nebudou součástí výše uvedeného termínu dokončení díla z důvodu nutného zpracování dokumentace a povolení pro možnost samotné realizace. Realizace hydrogeologických vrtů bude tedy zasmulněna samostatnými termíny. Předpokládaná realizace vrtů je **od poloviny 05/2026 – konec 06/2026**.

## 6. Finanční náklady změny

Většina položek je dle rozpočtu SoD, nové pak dle cenové soustavy RTS, příp. individuální kalkulace.

Cena díla se změnovým listem č. 2 zvyšuje o částku **1 194 228,00 Kč bez DPH**, 1 445 015,88 Kč vč. DPH oproti hodnotě závazku dle SoD ve znění uzavřeného dodatku č.1.

VÍCEPRÁCE	1 208 711,00	1 462 540,31
MÉNĚPRÁCE	-14 483,00	-17 524,43
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A DODATKU Č.1	67 448 148,18	81 612 259,30
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>68 642 376,18</b>	<b>83 057 275,18</b>

V Hodoníně dne 02.04.2026

.....  
[ ] hlavní stavbyvedoucí

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

V průběhu realizace stavby došlo ke zpřesnění požadavků ze strany investora, které mají vliv na úpravu původního řešení a rozsahu prací.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel.  
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

**Kontrola souladu změny:**

- Celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány zůstává v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 částka 1 203 564,52 Kč bez DPH, což činí 1,85%. Cenový nárůst tedy zůstává neměnný a nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku a je v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.
- Součet hodnot všech změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ se ve znění dodatku č. 2 navyšuje o částku 1 223 194,00 Kč bez DPH a celkem činí 5 023 365,66 Kč bez DPH, předmětné změny jsou tedy celkem ve výši 7,73 % původní hodnoty závazku.
- Změny nejsou v rozporu se stavebním povolením, jiným správním rozhodnutím ani stanovisky dotčených orgánů.
- Byla provedena kontrola přiloženého výkazu výměr i nacenění jednotlivých položek dle podmínek SoD.

**Návrh dalšího postupu**

- vzhledem k přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a požadovaným dodatečným pracem ze strany investora dojde k posunu termínu realizace
- změna vede k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo
- změna závazku bude oznámena správci dotačního programu

Doporučuji na základě tohoto ZL vypracovat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem, který bude obsahovat úpravu konečné ceny díla a termínu realizace.

TDS doporučuje ZL č. 02 schválit.

V Hodoníně dne 02.04.2026

.....  
[Redacted Signature]

**8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

S navrženými změnami souhlasím, jejich provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla. Změny nemění charakter navrženého veřejného prostoru parku se sportovišti, ani původní parametry stavby, jsou tedy plně v souladu s vydaným stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů.

GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit.

V Hodoníně dne 02.04.2026

.....  
[Redacted Signature]

**9. Stanovisko zástupce investora**

Změny díla byly vyvolány zejména požadavky investora, a to z důvodu nutnosti dokončení díla se všemi potřebnými návaznostmi. Zástupce investora souhlasí s technickým řešením i se změnou délky realizace díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení radou města Hodonína (RMH).

RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

a) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ – 150, ORG 674

Dotace:

- Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti“, je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR (dále také jen „Fond“) na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí, **registrační číslo projektu – 1210000042.**
- Sportovní areál u Červených domků, Hodonín – III. Park se sportovišti podpořen z Nadace Karel Komárek Family Foundation.

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodoníně dne 07.04.2026

.....  
[Redacted Signature]

**VEDOUcí ODBORU :**

V Hodoníně dne .....

.....  
[Redacted Signature]

**GARANT ODBORU:**

V Hodoníně dne .....

.....  
Libor Střecha

## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2025/0037/150

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 2	1 445 015,88
Rozpis částky na roky:	2026	1 445 015,88

### Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2026	150	674		1 445 015,88

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Příloha č. 2 propočet ploch sečí



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 228,00</b>		<b>1 194 228,00</b>	
ZL 2.1	GP, DTM a zaměření VO pro možnost vyhotovení DTM správcem VO	0,00				
ZL 2.2	Sadové úpravy - změna počtu stromů	0,00				
ZL 2.3	Sadové úpravy - následná péče navyšení potřebné plochy seče	0,00				
ZL 2.4	Realizace 2ks hydrogeologických průzkumných vrtů	0,00				
		0,00				
Celkem za stavbu					<b>1 194 228,00</b>	

## Hodonín - Sportovní areál u Červených domků – III. Park se sportovišti

### Přehled změn ZL č.2

Číslo	Popis změny	MNP	VCP	Změna celkem
1	GP, DTM a zaměření VO pro možnost vyhotovení DTM správcem VO	0,00 Kč	144 375,00 Kč	144 375,00 Kč
2	Sadové úpravy - změna počtu stromů	-14 483,00 Kč	13 821,00 Kč	-662,00 Kč
3	Sadové úpravy - následná péče navýšení potřebné plochy seče	0,00 Kč	151 265,00 Kč	151 265,00 Kč
4	Realizace 2ks hydrogeologických průzkumných vrtů	0,00 Kč	899 250,00 Kč	899 250,00 Kč
	<b>Celkem MNP v Kč bez DPH</b>	<b>-14 483,00 Kč</b>		
	<b>Celkem VCP v Kč bez DPH</b>		<b>1 208 711,00 Kč</b>	
	<b>Celkový rozdíl MNP a VCP v Kč bez DPH</b>			<b>1 194 228,00 Kč</b>

#### Zdůvodnění změny:

	Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
	Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

### Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	VON	Vedlejší ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>							
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>						<b>144 375,00</b>	
N		Geometrický plán	Soubor				vlastní	Indiv	
Zpracování GP v rozsahu dle požadavků zástupce investora a souvisejících náležitostí									
N		Zpracování zaměření VO pro možnost vyhotovení DTM správcem VO pro město - spol. ELTODO	Soubor				vlastní	Indiv	
Zpracování DSPS VO dle směrnice EGD (podklad pro vyhotovení DTM spol. ELTODO)									
N		Zpracování DTM IS a zpevněných ploch bez VO	Soubor				vlastní	Indiv	
Zpracování DTM všech povrchových znaků vrstvy ZPS (základní prostorové situace) a vrstvy TI (technické infrastruktury, která je součástí této vrstvy - přípojky atd. mimo VO.									
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>							
<b>Celkem</b>						<b>144 375,00</b>			

### Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.01	Sadové úpravy - změna počtu stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
<b>Díl: SAD001</b>		<b>Zemní práce</b>						
<b>Díl: SAD002</b>		<b>Parkové úpravy</b>						
<b>Díl: SAD003</b>		<b>SOLITÉRNÍ KEŘE</b>						
<b>Díl: SAD004</b>		<b>SKUPINOVÉ KEŘE, PŮDOPOKRYVNÉ</b>						
<b>Díl: SAD005</b>		<b>OKRASNÉ TRÁVY</b>						
<b>Díl: SAD006</b>		<b>KOSTERNÍ ROSTLINY</b>						
<b>Díl: SAD007</b>		<b>DOPLŇKOVÉ /SKUPINOVÉ/ ROSTLINY</b>						
<b>Díl: SAD008</b>		<b>PŮDOPOKRYVNÉ ROSTLINY</b>						
<b>Díl: SAD009</b>		<b>VTROUŠENÉ ROSTLINY</b>						
<b>Díl: SAD010</b>		<b>CIBULOVINY</b>						
<b>Díl: SAD012</b>		<b>STROMY</b>				<b>-662,00</b>		
70	S2	javor mléč- Acer platanoides, velikost ok 16-18	ks				Vlastní	Indiv
71	S3	bříza bílá- Betula pendula, vícekmén, velikost 300-350 cm	ks				Vlastní	Indiv
<b>Díl: SAD013</b>		<b>Komunikace</b>						
<b>Díl: SAD014</b>		<b>Přesuny hmot</b>						
<b>Celkem</b>						<b>-662,00</b>		

### Položkový rozpočet

S:	24MM060	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN III. PARK SE SPORTOVIŠTI
O:	D.1.6.	Sadové úpravy
R:	D.1.6.02	Následná péče - úpravy rozsahu plochy seče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: RP01.03</b>		<b>Rozvojová péče 1.rok po výsadbě - Trávníky</b>				<b>151 265,00</b>		
11	2	kosení	m2				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>151 265,00</b>		

Hodonín - Sportovní areál u Červených domků – III. Park se sportovišti - realizace 2 ks průzkumných HG vrtů

Pol. č.	Práce	Počet	jedm.	Cena/jedm.	CELKEM
				bez DPH	bez DPH [Kč]
1	Projekt hg průzkumu, oznámení prací na obec, evidence prací v geofondu ČR, zajištění vyjádření KÚ	1	ks		
2	Zajištění souhlasu dle § 17 vodního zákona – povinnost žadatele o průzkumný vrt	1	ks		
3	Báňský projekt, ohlášení ČPHZ na OBÚ	1	ks		
4	Doprava vrtné techniky, materiálu a osob, příprava/likvidace, pracoviště, montáž/demontáž vrtné soupravy	2	kpl		
5	Výplachové hospodářství	2	ks		
6	2 HG vrtů do hl. 80 a 90 m, vrtaný průměr 220/200 mm, výstroj vrtu PVC Springline (PROFI) Ø 140/ 6,7 mm, obsyp vrtu frakce 3-4 mm, oddělení mělké zvodně, jílování ústí vrtu	170	m		
7	Hydrodynamická zkouška 3+1 (3 dny ČZ a 1den SZ)	2	ks		
8	Odběr vzorku vody, provedení rozboru dle vyhlášky MZČR 252/2004 Sb., přeprava vzorku do laboratoře	1	ks	předpoklad krácený rozbor	
9	Geodetické zaměření hg vrtů	1	ks		
10	Vyhotovení dokumentace pro povolení stavby vrtaných studní včetně závěrečné zprávy hg průzkumu, sled a řízení prací	1	ks		
11	Zajištění povolení stavby a povolení k nakládání s podzemními vodami (neobsahuje správní poplatky úřadu)	1	ks		
12	Kolaudační rozhodnutí	1	ks		
13	Sledování okolních vodních zdrojů	1	st.		
14	Manipulační šachta pojezdová s pojezdovým poklopem, usazení do nezámrzné hloubky, vč. výkopu, uložení a dopravy	2	ks		
15	Odborný dozor hydrogeologa pro oba vrtů	1	kpl		
16	Domácí vodárna – systém čerpání vody z vrtu – naceňuje se až po vrtu a provedení čerpací zkoušky	1	ks		
	<b>Práce celkem bez DPH</b>				<b>899 250,00 Kč</b>