

## **S M L O U V A O D Í L O**

Číslo smlouvy objednatele: 29/11627/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-08

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### **I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

Objednatel:

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**TUFÍR, spol. s r.o.**

Na Drahách 881

686 04 Kunovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

tel.:

e-mail:

Ing. Michalem Kudělkou, jednatelem společnosti

číslo účtu:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Identifikační číslo:

00291463

26263718

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, pro tuto zakázku není plátcem DPH. CZ26263718

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajský soud v Brně oddíl C vložka č. 40619

---

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	<b>Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – II. etapa</b>
Stavební povolení :	č.j.: MUUB/68173/2022/OSD ze dne 14.7.2022, které nabylo právní moci dne 17.8.2022
Místo stavby:	k.ú. Uherský Brod
Projektant:	Zdeněk Vladyka, Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín
Autorský dozor:	Zdeněk Vladyka, Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín
Koordinátor BOZP objednatele:	IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
Stavbyvedoucí zhotovitele:	David Olšák, DiS mob. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Technický dozor objednatele:	Ing. Jaroslav Kunčík mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů:	Ing. Milena Šišáková mob.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

**Odbor rozvoje města**

e-mail:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

-----

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

### **„Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – II. etapa“**

#### **Dílem se rozumí:**

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrických plánů.

**ad a) Provedením stavebních prací** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby,
- c) vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, za účasti jejich správců,
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
- i) zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla. Návrh přechodného dopravního značení bude zpracován na náklady zhotovitele,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy),
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- l) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
- n) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- o) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
- p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele,
- q) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
- v) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby,
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- x) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
- y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- aa) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracovanou Zdeňkem Vladykou, Na Honech I, 55 40 760 05 Zlín (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocné stavební povolení a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 101	Místní komunikace
SO 102	Chodník
SO 103	Parkoviště
SO 104	Plocha pro kontejnery
SO 401	Veřejné osvětlení

**ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (výkresy ve formátu PDF opatřené elektronickým autorizačním razítkem a výkresy formátu DWG, DGN, DOC, EXCEL). Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona 360/1992 a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.

Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

**ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** – bude provedeno a ověřeno oprávněným

zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě ve formátu .dgn a dále ve formátu .pdf s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřičských činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zhotovitel předá zároveň geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

**ad d) Vyhotovení geometrických plánů** pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x originál tištěné formy vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a 1 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřičských činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že realizace minimálně následujících významných činností při plnění veřejné zakázky musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:

- provádění zpevněných ploch – dlažební práce.

3. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Nejpozději do zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

### III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro realizaci stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště):	<b>01.04.2025</b>
Dílčí plnění:	dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí realizované stavby:	<b>16.06.2025</b> , nebude-li dále stanoveno jinak

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději **do 40 dnů** po dokončení realizace stavby.

2. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.
3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

4. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy **v návrhu harmonogramu postupu prací**, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději **ke dni předání staveniště**. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:

- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam.

#### IV. CENA DÍLA:

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

**4 970 707,92 Kč (bez DPH)**

(slovy: čtyři miliony devět set sedmdesát tisíc sedm set sedm 92/100 korun českých )

1 043 848,66 Kč DPH 21%

**6 014 556,58 Kč (včetně DPH)**

(slovy: šest milionů čtrnáct tisíc pět set padesát šest 58/100 korun českých )

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: objednatel si vyhrazuje právo požádat o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, nikoli na skládku. Využije-li objednatel tohoto práva, budou poplatky za skládku betonové suti z ceny díla odečteny.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

#### V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

-----

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.



## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

-----

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatel.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „**Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – II. etapa**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet).

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: [www.ub.cz/info/osobni-udaje](http://www.ub.cz/info/osobni-udaje).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.
9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každému má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel

jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Radou města Uherský Brod

83. schůze konaná dne 27.01.2025

č. usnesení 2070/R83/25

V Uherském Brodě dne 24.02.2025

V Kunovicích dne 18.02.2025

Za objednatele:

**město Uherský Brod**

Za zhotovitele:

**TUFÍR, spol. s r.o.**

---

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

---

Ing. Michal Kudělka, jednatel spol.

**Obchodní podmínky – příloha č. 1**

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**ke SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 29/11627/25

č. smlouvy zhotovitele: 25-08

# „Rekonstrukce ulice Jana Švermy, Uherský Brod – II. etapa“

**I. PREAMBULE :**  
-----

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

**"Smlouvou o dílo"** se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

**Nabídka"**

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

**" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "**

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený objednatel jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl zhotovitelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

**" Účastníkem smlouvy o dílo"**

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

**"Objednatel"**

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

**"Zhotovitel"**

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatel, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě,

podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

#### **"Poddodavatel"**

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatel.

#### **„Zadavatel veřejné zakázky“**

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

#### **„Komunikace“**

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

## **II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:**

---

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
  - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
  - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

### **III. DOBA PLNĚNÍ:**

-----

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

### **IV. CENA DÍLA:**

-----

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
  - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
  - b) k celkovému součtu nákladů pak bude doložena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
  - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona
  - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

---

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele,

doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- f) nebude nespolehlivým plátcem,
- g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.



6. Objednatel nepožizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši **250.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **250.000 Kč** na účet objednatele č. [REDAKCE] variabilní symbol (číslo smlouvy o dílo objednatele), konstantní [REDAKCE] specifický symbol IC dodavatele.
12. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.  
Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby.
13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatel.
14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání

(max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

## **VI. STAVENIŠTĚ:**

-----

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho údržbu, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla.
3. Realizace stavby bude probíhat s dílčími uzávěrami dle zhotovitelem zpracovaného návrhu DIO nebo ZOV, který bude předložen objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením stavby. S ohledem na max. zajištění dopravní obslužnosti ulice budou navržené dílčí etapy (uzávěry) závazné. V místech stavby (ulice), které nebudou předmětem uzávěry, bude zajištěn silniční provoz bez přerušení.
4. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit přístup ke všem nemovitostem v ul. J. Švermy po zpevněné ploše. Při omezení přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Stavební práce nesmí zapříčinit neumožnění přístupu nebo zásobování nemovitostí.
5. Zhotovitel je povinen splnit při realizaci stavby uvedené podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí dokladové části projektu.
6. Zhotovitel musí mimo uzávěry komunikace umožnit po dobu provádění díla průjezd stavbou vozům IZS, vozům pro odvoz komunálního odpadu.
7. Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní v místě prací odvoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
8. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s objednatelům dohodnuto jinak.
9. Geodetické vytyčení směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor a objednatelům. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelům určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními

předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. Zhotovitel je povinen po dobu provádění rekonstrukce oplocení zabezpečit areál provizorním oplocením.

11. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
12. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
13. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
15. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
16. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit případné záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny.
17. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
18. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů.
19. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
20. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
21. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento druh odpadu bude po jeho zvážení následně převezen na deponii Objednatele a předán oprávněné osobě k recyklaci. Uložení množství betonu na deponii je potřeba doložit vážnými lístky. Objednatel zajistí místo vážení (je na trase odvozu na deponii) a administraci vážních lístků. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby.

K žádosti je nutno doložit:

- identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele),
- termín realizace stavby,
- průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství – vážní lístky),

- doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence objednatele a kopie písemné dohody,
- podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon.

## **VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):**

---

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.  
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

**VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:**

---

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
    - stavební deník
    - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
    - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
    - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
    - přehled a seznam provedených zkoušek.
  2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
  3. Technický dozor stavebníka je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
    - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
    - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
    - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
    - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
    - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
    - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
    - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
    - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
    - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveništi. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
    - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
    - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

## **IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:**

-----

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

**7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatel dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

**8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.**

**9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor stavebníka. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.**

**10. Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

**Technický standard**

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, konstrukcí, technologií materiálů.

**Uživatelský standard**

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

**X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:**

---

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
  - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí sám,
  - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici,
  - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
  - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
  - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

**XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:**

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. **Přejímací řízení:**
  - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při





## UHERSKÝ BROD

přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 **K přejímce díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s identifikací do katastrální mapy a geometrického plánu,
- b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a její vložení do DTM ZK a předložit objednateli akceptaci zakázky,
- c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních),
- d) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech,
- e) originály stavebního deníku,
- f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací,
- i) kladná stanoviska dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů,
- j) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá

- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.  
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.  
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.  
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.
- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.  
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

### 3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně, avšak záruční doba běží ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
  - podmínky předčasného užívání
  - závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
  - závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

### 4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín



### XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

---

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla). To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště **kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku **15 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

### XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

---

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.  

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Záruka za jakost díla vymezeného v č. II. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

5. V důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
  - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
  - c) veškeré provedené montážní práce
  - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

#### **XIV. REKLAMACE:**

-----

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne s odstraňováním vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

## **XV. SMLUVNÍ SANKCE:**

-----

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení a protokolárního předání a převzetí realizované stavby (stavebních prací);
- b) pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro dokončení a protokolárního předání díla – předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s dobou plnění sjednanou pro předání dokončení díla v případě, kdy některý doklad (stanovisko) nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vydání stanoviska příslušného dotčeného orgánu oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným;
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**;
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 2 těchto obchodních podmínek ve výši **20.000 Kč**;



## UHERSKÝ BROD

- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **10.000 Kč**;
- k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**;
- l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
- m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
- n) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 4 nebo odst. 5 nebo odst. 17 ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
- o) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo;
- p) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy;
- q) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce.
- 4. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

### **XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:**

-----

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od

smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
  - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
  - b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
  - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
  - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
  - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
  - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
  - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
  - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
  - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
  - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
    - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
    - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
    - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII obchodních podmínek.



1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
  - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
  - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).



9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

- a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
- b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
- c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
- d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

#### **XVIII. SPORY:**

-----

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

#### **XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:**

-----

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

#### **XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:**

-----

1. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

#### **XXI. VYŠŠÍ MOC:**

-----

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídaný nebo odvráceny.

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

## **XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:**

-----

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne 24.02.2025

V Kunovicích Dne 18.02.2025

Za objednatele:  
**město Uherský Brod**

Za zhotovitele:  
**TUFÍR, spol. s r.o.**

---

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

---

Ing. Michal Kudělka,  
jednatel společnosti

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - rekapitulace stavby

Stavba: **ZV24-0801 REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**TUFÍR, spol. s r.o.**  
**Na Drahách 881**  
**686 04 Kunovice**

IČO: **26263718**

DIČ: **CZ26263718**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem bez DPH

**Celkem**

**4 970 707,92**

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH

**21 %**

**4 970 707,92 CZK**

Základní DPH

**21 %**

**1 043 848,66 CZK**

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH**

**6014556,58 CZK**

v **Kunovicích** dne **18.2.2025**

**Ing. Michal Kudělka**

Za zhotovitele

**Ing. Miroslav Polášek**

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí stavby

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	Základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekty</b>					
<b>VNON, SO101,2,3,4</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady, 101 M.Komunikace, 102 Chodník, 103 Parkoviště, 104 Plocha pro kontejnery</b>	4 644 071,92		975 255,10	5 619 327,02	
<b>SO 401</b>	<b>401 Veřejné osvětlení</b>	326 636,00		68 593,56	395 229,56	
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>6 014 556,58</b>	

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - rekapitulace stavby

Stavba: **ZV24-0801 REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.** IČO: **26263718**  
**Na Drahách 881** DIČ: **CZ26263718**  
**686 04 Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem bez DPH

<b>Celkem</b>			<b>4 970 707,92</b>
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 970 707,92 CZK</b>
-------------------------	-------------	-------------------------

Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 043 848,66 CZK</b>
--------------	-------------	-------------------------

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH 6014556,58 CZK**

v Kunovicích dne 18.2.2025

Ing. Michal Kudělka  
Za zhotovitele

Ing. Miroslav Polášek  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí stavby

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	Základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekty</b>					
<b>VNON, SO101,2,3,4</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady, 101 M.Komunikace, 102 Chodník, 103 Parkoviště, 104 Plocha pro kontejnery</b>	4 644 071,92		975 255,10	5 619 327,02	
<b>SO 401</b>	<b>401 Veřejné osvětlení</b>	326 636,00		68 593,56	395 229,56	
<b>Celkem za stavbu</b>					<b>6 014 556,58</b>	

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.



## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZV24-0801 REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, SPOL. S.R.O.** IČO: **26263718**  
**Na Drahách 881** DIČ: **CZ26263718**  
**686 04 Kunovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 506 071,92
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	54 000,00
Ostatní náklady	84 000,00
<b>Celkem</b>	<b>4 644 071,92</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>4 644 071,92</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **4644071,92** CZK

v Kunovicích dne 18.02.2025

Ing. Michal Kudělka  
Za zhotovitele

Ing. Miroslav Polášek  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>						
<b>SO101,2,4</b>	<b>101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953 437,27</b>		<b>2 953 437,27</b>	<b>64</b>
10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery	0,00	2 953 437,27		2 953 437,27	64
<b>SO103</b>	<b>103 Parkoviště</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 634,65</b>		<b>1 552 634,65</b>	<b>33</b>
103 r0	103 Parkoviště	0,00	1 552 634,65		1 552 634,65	33
<b>VNON</b>	<b>Vedlejší a Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>		<b>138 000,00</b>	<b>3</b>
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0,00	138 000,00		138 000,00	3
Celkem za stavbu					4 644 071,92	100

Popis stavby: ZV24-0801 - REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa

Popis objektu: SO101,2,4 - 101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

Popis rozpočtu: 10124 r0 - 101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

Popis objektu: SO103 - 103 Parkoviště

Popis rozpočtu: 103 r0 - 103 Parkoviště

Popis objektu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Zemní práce	HSV			28 374,98	0,6
1	Zemní práce	HSV			1 268 061,29	27,3
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			629 432,54	13,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			70 824,55	1,5
5	Komunikace	HSV			1 529 735,10	32,9
8	Trubní vedení	HSV			139 050,00	3,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			407 767,58	8,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 159,00	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 229,49	1,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			328 437,39	7,1
VN	Vedlejší náklady	VN			54 000,00	1,2
ON	Ostatní náklady	ON			84 000,00	1,8
Cena celkem					4 644 071,92	100,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 01</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>28 374,98</b>		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ DVOJDÍLNÉ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 230x140x60mm : 90% BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY se znovu použije : 320*0,9 zbytek na skládku : ROZEBRÁNÍ DVOUBAREVNÉ MŘÍŽKY Z BETONOVÉ DLAŽBY : 90% se znovu použije : 11*0,9 zbytek na skládku : plochy planimetrací viz situace, zpráva :	m2	297,90000	75,00	22 342,50	822-1	RTS 24/ II
2	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	67,02750	90,00	6 032,48	801-3	RTS 24/ II
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>531 686,29</b>		
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 400x400mm, předláždění vstupu : 25,0 plochy planimetrací viz situace, zpráva :	m2	25,00000	75,00	1 875,00	822-1	RTS 24/ II
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ROZEBRÁNÍ DVOJDÍLNÉ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 230x140x60mm : 90% BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY se znovu použije : zbytek dá na skládku : 320*0,1	m2	33,10000	75,00	2 482,50	822-1	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p style="color: blue;">ROZEBRÁNÍ DVOUBAREVNÉ MŘÍŽKY Z BETONOVÉ DLAŽBY :</p> <p style="color: blue;">90% se znovu použije :</p> <p style="color: blue;">zbytek na skládku : 11*0,1</p> <p style="color: blue;">plochy planimetrací viz situace, zpráva :</p>		1,10000				
5	113106231R00	<p>Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva</p> <p>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p style="color: blue;">ROZEBRÁNÍ ZATRAVŇOVACÍ PLASTOVÉ DLAŽBY : 11</p> <p style="color: blue;">viz situace, zpráva :</p>	m2	11,00000	75,00	825,00	822-1	RTS 24/ II
				11,00000				
6	113107310R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm</p> <p>podklad bouraných zpev.ploch :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 297,90000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 33,10000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 600,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 28,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 35,00000</p>	m2	1 015,00000	38,00	38 570,00	822-1	RTS 24/ II
7	113107510R00	<p>Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm</p> <p>podklad bouraných zpev.ploch :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,00000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 600,00000</p>	m2	684,00000	38,00	25 992,00	822-1	RTS 24/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 28,00000		28,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 35,00000		35,00000				
8	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	600,00000	129,00	77 400,00	822-1	RTS 24/ II
		VYBOURÁNÍ ASFALTU tl.150mm : 600		600,00000				
		plochy planimetrací, viz situace :						
9	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	28,00000	350,00	9 800,00	822-1	RTS 24/ II
		VYBOURÁNÍ BETONU : 28		28,00000				
		plochy planimetrací viz situace, zpráva :						
10	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	35,00000	350,00	12 250,00	822-1	RTS 24/ II
		VYBOURÁNÍ BETONU : 35		35,00000				
		plochy planimetrací viz situace, zpráva :						
11	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	11,00000	129,00	1 419,00	822-1	RTS 24/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm : 11		11,00000				
		plochy planimetrací viz situace, zpráva :						
12	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	385,00000	85,00	32 725,00	822-1	RTS 24/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 215		215,00000				
		VYTRHÁNÍ ZÁHONOVÉHO, BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 170		170,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		délky odměřením viz situace, řezy, zpráva :						
13	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. VÝKOP : 150 viz situace, řezy, zpráva :	m3	150,00000	195,00	29 250,00	800-1	RTS 24/ II
				150,00000				
14	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 150,00000*0,5	m3	75,00000	35,00	2 625,00	800-1	RTS 24/ II
				75,00000				
15	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. DRENÁŽ : 165*0,4*0,5 VPUSTI : 6*2 PATKY ZÁSTĚNY NA KONTEJNERY : 2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	47,00000	525,00	24 675,00	800-1	RTS 24/ II
				33,00000				
				12,00000				
				2,00000				
16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,00000*0,75	m3	35,25000	40,00	1 410,00	800-1	RTS 24/ II
				35,25000				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	183,75000	485,00	89 118,75	800-1	RTS 24/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ODKOPEK NA SKLÁDKU :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 150,00000		150,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,00000		47,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 10,00000*-1		-10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000*-1		-4,00000				
		Mezisoučet		183,00000				
		PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 17,25000		17,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 110,00000*-0,15		-16,50000				
18	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	10,00000	95,00	950,00	800-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 10 viz situace, řezy, zpráva :		10,00000				
19	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	4,00000	125,00	500,00	800-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, NÁSYP : 4 viz situace, řezy, zpráva :		4,00000				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	183,75000	15,00	2 756,25	800-1	RTS 24/ II
		PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU :						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 183,75000 viz vodorovné přemístění :		183,75000				
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1377,60000*0,525 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 370,25000*1,05	m2	1 112,00250	15,00	16 680,04	800-1	RTS 24/ II
				723,24000 388,76250				
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 183,75000 viz vodorovné přemístění :	m3	183,75000	540,00	99 225,00	800-1	RTS 24/ II
				183,75000				
23	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m  očištění a třídění rozebrané dlažby ke znovupoužití : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 297,90000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 33,10000	m2	331,00000	45,00	14 895,00	822-1	RTS 24/ II
				297,90000 33,10000				
24	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 115*0,15 ODVOZ NA MEZIDEPONII : plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m3	17,25000	199,00	3 432,75	AP-HSV	RTS 24/ II
				17,25000				
25	175200010RA0	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	6,00000	1 290,00	7 740,00	AP-HSV	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.

Včetně vodorovného přemístění do 50 m.

vpust : 6\*1

6,00000

viz situace, řezy, zpráva :

26	182300010RAC	Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	110,00000	229,00	25 190,00	AP-HSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.

HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 110

110,00000

DOVOZ Z MEZIDEPONIE :

plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

27	183400020RAA	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	110,00000	90,00	9 900,00	AP-HSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--------	------------

Včetně přesunu hmot.

PŘÍPRAVA POZEMKU PRO HUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ :

VČETNĚ CHEM.ODPLEVENÍ :

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 110,00000

110,00000

<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>485 366,31</b>		
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

28	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	258,83000	89,00	23 035,87	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1487,20000\*0,15

223,08000

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 357,50000\*0,1

35,75000

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :						
29	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 258,83000	m3	258,83000	25,00	6 470,75	800-1	RTS 24/ II
					258,83000			
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 258,83000	m3	258,83000	265,00	68 589,95	800-1	RTS 24/ II
					258,83000			
31	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 258,83000	m3	258,83000	18,00	4 658,94	800-1	RTS 24/ II
					258,83000			
32	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1487,20000*0,5 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 357,50000 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :	m2	1 101,10000	15,00	16 516,50	800-1	RTS 24/ II
					743,60000			
					357,50000			
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 258,83000	m3	258,83000	250,00	64 707,50	800-1	RTS 24/ II
					258,83000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 100mm : (305+11+9)*1,1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	357,50000	140,00	50 050,00	822-1	RTS 24/ II
				357,50000				
35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 300mm : (656+20)*1,1*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	1 487,20000	169,00	251 336,80	822-1	RTS 24/ II
				1 487,20000				
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>70 824,55</b>		
36	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných SLOUPKY ZÁSTĚNY PRO KONTEJNERY v.1,5m : 14 viz situace, zpráva :	kus	14,00000	360,00	5 040,00	801-5	RTS 24/ II
				14,00000				
37	762132135R00	Bednění stěn montáž z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY : 33 VÝPLŇ - SMRKOVÁ PRKNA : 25/80/1800mm, LAZURA Odstín DUB : viz situace, řezy, zpráva :	m2	33,00000	105,50	3 481,50	800-762	RTS 24/ II
				33,00000				
38	783626001R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové impregnační 1x DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY : VÝPLŇ - SMRKOVÁ PRKNA HOBL. :	m2	33,00000	122,50	4 042,50	800-783	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,00000		33,00000				
39	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY : VÝPLŇ - SMRKOVÁ PRKNA HOBL. : LAZURA ODSŤÍN DUB : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,00000*2	m2	66,00000	197,00	13 002,00	800-783	RTS 24/ II
				66,00000				
40	275310010RAA	Základové patky z betonu prostého včetně bednění z betonu C 8/10, štěrkopískový poklad 100 mm odbednění a podkladu ze štěrkopísku. PATKY ZÁSTĚNY PRO KONTEJNERY 400x400x800 : 2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	2,00000	7 500,00	15 000,00	AP-HSV	RTS 24/ II
				2,00000				
41	31141402R	vrut s půlkulatou hlavou a kříž.drážkou; ocelový; d = 5,0 mm; l = 25,0 mm; povrch. úprava bílý zinek DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY : 14*40*1,02/1000 VÝPLŇ - SMRKOVÁ PRKNA 25/80/1800mm : viz situace, zpráva :	1000 ks	0,57120	2 500,00	1 428,00	SPCM	RTS 24/ II
				0,57120				
42	55342364NC	Sloupek jackl 80/80, úhelník 40/40/70, pozink, nátěr SLOUPKY ZÁSTĚNY PRO KONTEJNERY v.1,5m : OCELOVÝ JACKL 80/80mm dl.2m : ÚHELNÍKY 40/40/70mm dl.1,4m : povrchová úprava pozinkováním a nátěrem RAL 7035 : PLASTOVÉ VÍČKO : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 14,00000	kus	14,00000	1 250,00	17 500,00		Vlastní
				14,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
43	60512552R	Prkno truhlářské dřevina: SM; opracování: hoblované; tl = 24 mm; š = 146 mm <b>DŘEVĚNA ZASTĚNA NA KONTEJNERY :</b> VÝPLŇ - SMRKOVÁ PRKNA 25/80/1800mm : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,00000*1,05	m2	34,65000	327,00	11 330,55	SPCM	RTS 24/ II
				34,65000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 041 190,10</b>		
44	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 350,00000	m2	370,00000	159,00	58 830,00	822-1	RTS 24/ II
				20,00000				
				350,00000				
45	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 20,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 325,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 8,00000	m2	370,25000	189,00	69 977,25	822-1	RTS 24/ II
				21,00000				
				341,25000				
				8,00000				
46	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 656,00000*2,1	m2	1 377,60000	189,00	260 366,40	822-1	RTS 24/ II
				1 377,60000				
47	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 656 viz situace, řezy, zpráva :	m2	656,00000	376,00	246 656,00	822-1	RTS 24/ II
				656,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
48	573111112R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1 kg/m2 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 656,00000</a>	m2	656,00000	28,00	18 368,00	822-1	RTS 22/ I
49	573211111R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 667,00000</a>	m2	667,00000	19,00	12 673,00	822-1	RTS 22/ I
50	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 656,00000</a> KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 11 viz situace, řezy, zpráva :	m2	667,00000	345,00	230 115,00	822-1	RTS 24/ II
51	581114113R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 100 mm <a href="#">OPRAVA PLOCH PO POLOŽENÍ OBRUBY - BETON : 8</a> viz situace, řez, zpráva :	m2	8,00000	550,00	4 400,00	822-1	RTS 24/ II
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm : 305 CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm : 11 VAROVNÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 9 předláždění vstupy:25 plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	350,00000	310,00	108 500,00	822-1	RTS 24/ II
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,00000	310,00	6 200,00	822-1	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x60mm : 20		20,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
54	59245040R	Dlažba betonová slepecká dl. - vodící linie (s drážkami) - pl. Kontejner + vchod : 3,4	m2	3,40000	438,00	1 489,20	SPCM	RTS 24/ II
		viz situace, řez, zpráva :		3,40000				
55	592451184R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; černá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm : 11*0,25*1,05	m2	0,00000	550,00	0,00	SPCM	RTS 24/ II
		odpočet rozebrané a vytřízené dlažby : -11*0,25*1,05		-2,88750				
		viz situace, řez, zpráva :						
56	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - DVOUBAREVNÁ MŘÍŽKA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm : 11*0,75*1,05	m2	0,00000	550,00	0,00	SPCM	RTS 24/ II
		odpočet rozebrané a vytřízené dlažby : -11*0,75*1,05		-8,66250				
		viz situace, řez, zpráva :						
57	592452561R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 % PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 20*1,05	m2	21,00000	335,00	7 035,00	SPCM	RTS 24/ II
		viz kladení dl :		21,00000				
58	59245267	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 9*1,02	m2	21,18000	425,00	9 001,50	SPCM	RTS 24/ II
				9,18000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		- podél.sniž obrbn u vchodu : 12 viz situace, řezy, zpráva :		12,00000				
59	59245294	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka, "palcát" ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm CHODNÍK - DVOJDÍLNÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 230x140x60mm : 305*1,05 odpočet rozebrané vytřížené dl : -320*0,9 viz situace, řezy, zpráva :	m2	32,25000	235,00	7 578,75	SPCM	RTS 13/ I
				320,25000				
				-288,00000				
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>139 050,00</b>		
60	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ : kanalizační poklop : 3 viz situace, řezy, zpráva :	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	822-1	RTS 24/ II
				3,00000				
61	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drčené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. DRENÁŽ DN 100 : 165 viz situace, řezy, zpráva :	m	165,00000	290,00	47 850,00	AP-HSV	RTS 24/ II
				165,00000				
62	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =... VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 30	m	30,00000	1 290,00	38 700,00	AP-HSV	RTS 24/ II
				30,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						
63	894411010RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust'; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm	kus	6,00000	8 200,00	49 200,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prsteneček z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 6		6,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>310 108,28</b>		
64	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00	822-1	RTS 24/ II
		PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,00000		2,00000				
65	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	627,00000	349,00	218 823,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 200 PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m 15/25 : 7 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 185 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 190 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 45		200,00000 7,00000 185,00000 190,00000 45,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
66	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	26,50000	30,00	795,00	822-1	RTS 24/ II
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 26,5 délky odměřením viz situace, zpráva :		26,50000				
67	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 26,5 délky odměřením viz situace, řezy, zpráva :	m	26,50000	80,00	2 120,00	822-1	RTS 24/ II
68	11163611	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 26,52000*0,00025 viz řezání spáry :	t	0,00663	20 000,00	132,60	SPCM	RTS 24/ II
69	59217001	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm : 190*1,02 BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ : 45*1,02 viz situace, řezy, zpráva :	kus	239,70000	113,00	27 086,10	SPCM	RTS 24/ II
70	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 200*1,02 viz situace, řezy, zpráva :	kus	204,00000	124,00	25 296,00	SPCM	RTS 24/ II
71	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	188,70000	113,00	21 323,10	SPCM	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<b>NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NÁŠLAP 20mm : 185*1,02</b> viz situace, řezy, zpráva :		188,70000				
72	59217480R	obrubič silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá <b>PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m 15/25 : 8*1,02</b> viz situace, řezy, zpráva :	kus	8,16000	339,00	2 766,24	SPCM	RTS 24/ II
73	59217481R	obrubič silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá <b>PŘECHODOVÝ KUS dl. 1,0m 15/25 : 8*1,02</b> viz situace, řezy, zpráva :	kus	8,16000	339,00	2 766,24	SPCM	RTS 24/ II
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>44 489,00</b>		
74	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech <b>CHODNÍK JE POVBETONOVANÝ - VYBOURÁNÍ 8 cm s KARI sítí : 320*0,08</b>	m3	25,60000	1 490,00	38 144,00	801-3	RTS 24/ II
75	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním <b>demontáž stávajícího zábradlí u bet. Ploch : 4</b> viz situace, zpráva :	m	4,00000	350,00	1 400,00	822-1	RTS 24/ II
76	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním <b>PŘESUNUTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ :</b>	kus	2,00000	390,00	780,00	822-1	RTS 24/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B2, P4 : 2 viz situace, zpráva :		2,00000				
77	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ODSRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI 1ks : 1*1,5 viz situace, zpráva :	m	1,50000	1 890,00	2 835,00	822-1	RTS 24/ II
78	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového demontáž stávajícího oplocení kont. Stání, ocel. Sloupky + dřev. Výplně : 7 viz situace, zpráva :	m	7,00000	190,00	1 330,00	801-5	RTS 24/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>54 229,49</b>		
79	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 807,64976	30,00	54 229,49	822-1	RTS 24/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>248 118,27</b>		
80	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 1,47000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,16400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,47500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,14000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,07000	t	4,31900	250,00	1 079,75	801-3	RTS 24/ II
81	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 223,30000	t	373,78000	120,00	44 853,60	801-3	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 150,48000		150,48000				
82	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	61,44000	200,00	12 288,00	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 61,44000		61,44000				
83	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	139,65750	200,00	27 931,50	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,38000		1,38000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 7,44750		7,44750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 10,08000		10,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 16,80000		16,80000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 103,95000		103,95000				
84	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	198,96800	200,00	39 793,60	801-3	RTS 24/ II
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 198,00000		198,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,96800		0,96800				
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	778,16450	85,00	66 143,98	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 003,48050	8,00	56 027,84	801-3	RTS 24/ II
<b>Celkem</b>						<b>2 953 437,27</b>		

JKSO:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO101,2,4	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery
R:	10124 r0	101 M.Komunikace, 10 Chodník, 104 plocha pro kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	822.59 m2	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>736 375,00</b>		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm <i>podklad bouraných zpev.ploch :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 270,00000</i>	m2	270,00000	37,00	9 990,00	822-1	RTS 24/ II
				270,00000				
2	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm <i>podklad bouraných zpev.ploch :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 270,00000</i>	m2	270,00000	37,00	9 990,00	822-1	RTS 24/ II
				270,00000				
3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>VYBOURÁNÍ ASFALTU tl.150mm : 270</i> <i>plochy planimetrací, viz situace :</i>	m2	270,00000	119,00	32 130,00	822-1	RTS 24/ II
				270,00000				
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek <i>VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU : 160</i> <i>délky odměřením viz situace, řezy, zpráva :</i>	m	160,00000	80,00	12 800,00	822-1	RTS 24/ II
				160,00000				
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. <i>VÝKOP : 540</i> <i>viz situace, řezy, zpráva :</i>	m3	540,00000	165,00	89 100,00	800-1	RTS 24/ II
				540,00000				
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	270,00000	35,00	9 450,00	800-1	RTS 24/ II



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 540,00000*0,5		270,00000				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	547,75000	485,00	265 658,75	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ODKOPEK NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 540,00000 540,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,00000*-1 -20,00000 Mezisoučet 520,00000 PŘEBYTEK SEJMUTÉHO DRNU : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 107,25000 107,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 530,00000*-0,15 -79,50000						
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	20,00000	65,00	1 300,00	800-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - dosypání za obrubou : 20 20,00000 viz situace, řezy, zpráva :						
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	547,75000	15,00	8 216,25	800-1	RTS 24/ II
		PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 547,75000 547,75000 viz vodorovné přemístění :						
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	477,65000	15,00	7 164,75	800-1	RTS 24/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 955,30000*0,5</a>				477,65000		
11	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 530,00000</a>	m2	530,00000	79,00	41 870,00	823-1	RTS 24/ II
						530,00000		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <b>PŘEBYTEK ODKOPKU NA SKLÁDKU :</b> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 547,75000</a> viz vodorovné přemístění :	m3	547,75000	250,00	136 937,50	800-1	RTS 24/ II
						547,75000		
13	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením. <b>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN : 10</b> viz situace, zpráva :	m2	10,00000	50,00	500,00	AP-HSV	RTS 24/ II
						10,00000		
14	112100001RAA	Odstranění stromů kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví Kácení stromů s odvězáním kmene a s odvětvem, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spálení větví. Včetně vodorovného přemístění do 1 km. <b>KÁCENÍ STROMŮ :</b> listnaté - prům kmene 30cm. : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	AP-HSV	RTS 24/ II
						1,00000		
15	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.	m3	107,25000	179,00	19 197,75	AP-HSV	RTS 24/ II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 715\*0,15 107,25000  
 ODVOZ NA MEZIDEPONII :  
 plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

16	182300010RAC	Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m	m2	530,00000	169,00	89 570,00	AP-HSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

Včetně přesunu hmot.  
 HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 530 530,00000  
 DOVOZ Z MEZIDEPONIE :  
 plochy planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

<b>Díl: 21</b>	<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>	<b>144 066,23</b>
----------------	--------------------------------------	-------------------

17	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	76,89000	89,00	6 843,21	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm :  
 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 512,60000\*0,15 76,89000  
 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :  
 plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

18	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	76,89000	25,00	1 922,25	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,89000 76,89000

19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76,89000	265,00	20 375,85	800-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,89000		76,89000				
20	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	76,89000	18,00	1 384,02	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,89000		76,89000				
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 512,60000 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :	m2	512,60000	15,00	7 689,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 512,60000		512,60000				
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	76,89000	250,00	19 222,50	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,89000		76,89000				
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : (440+26)*1,1 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :	m2	512,60000	169,00	86 629,40	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 466,00000*2,05		955,30000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>488 545,00</b>		
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	955,30000	190,00	181 507,00	822-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 466,00000*2,05		955,30000				
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	466,00000	309,00	143 994,00	822-1	RTS 24/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 440 PARKOVACÍ STÁNÍ - INVALIDA - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 26 viz situace, řezy, zpráva :		440,00000				
26	5924511910R	Dlažba betonová PARKOVACÍ STÁNÍ - INVALIDA - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200x80mm : 26*1,05 viz situace, řez, zpráva :	m2	27,30000	320,00	8 736,00	SPCM	RTS 24/ II
				27,30000				
27	592452561R	Dlažba betonová PARKOVACÍ STÁNÍ, PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA 200x200x80mm : 440*1,05 viz kladení dl :	m2	462,00000	334,00	154 308,00	SPCM	RTS 24/ II
				462,00000				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>97 659,30</b>		
28	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : IP 12 : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	5 175,00	5 175,00	822-1	RTS 24/ II
				1,00000				
29	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm, Hmota nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - provedeno nástřikem : V10c : 90 viz situace, zpráva :	m	90,00000	51,00	4 590,00	822-1	RTS 24/ II
				90,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
30	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,50000	633,00	1 582,50	822-1	RTS 24/ II
<p style="margin: 0;">VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - provedeno nástřikem :</p> <p style="margin: 0;">V10f : 2,5 <span style="float: right;">2,50000</span></p> <p style="margin: 0;">viz situace, zpráva :</p>								
31	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý	m	90,00000	5,00	450,00	822-1	RTS 24/ II
<p style="margin: 0;">stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot</p> <p style="margin: 0;">Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 90,00000 <span style="float: right;">90,00000</span></p>								
32	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	180,00000	349,00	62 820,00	822-1	RTS 24/ II
<p style="margin: 0;">S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.</p> <p style="margin: 0;">SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 180 <span style="float: right;">180,00000</span></p> <p style="margin: 0;">viz situace, řezy, zpráva :</p>								
33	59217010	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	183,60000	125,50	23 041,80	SPCM	RTS 24/ II
<p style="margin: 0;">SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - NÁŠLAP 100mm : 180*1,02 <span style="float: right;">183,60000</span></p> <p style="margin: 0;">viz situace, řezy, zpráva :</p>								
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 670,00</b>		
34	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm	m	3,00000	1 890,00	5 670,00	822-1	RTS 24/ II
<p style="margin: 0;">s odklizením a uloženíím vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek</p> <p style="margin: 0;">ODSRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI 2ks : 2*1,5 <span style="float: right;">3,00000</span></p> <p style="margin: 0;">viz situace, zpráva :</p>								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>80 319,12</b>		
35	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,94000</a>	t	2,94000	250,00	735,00	801-3	RTS 24/ II
				2,94000				
36	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <a href="#">Odkaz na dem. položky pořadí 1 : 59,40000</a> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 59,40000</a>	t	118,80000	120,00	14 256,00	801-3	RTS 24/ II
				59,40000				
				59,40000				
37	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 43,20000</a>	t	43,20000	200,00	8 640,00	801-3	RTS 24/ II
				43,20000				
38	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů <i>170 302</i> <a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 89,10000</a>	t	89,10000	200,00	17 820,00	801-3	RTS 24/ II
				89,10000				
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	254,04000	81,00	20 577,24	801-3	RTS 24/ II
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 286,36000	8,00	18 290,88	801-3	RTS 24/ II
<b>Celkem</b>						<b>1 552 634,65</b>		

JKSO:

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	SO103	103 Parkoviště
R:	103 r0	103 Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	822.59 m2	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný rekonstrukce a modernizace objektu prostá						



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>54 000,00</b>		
1	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivé AZ po 2 x vyhotovených v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD).						
2	005111015R	Geometrický plán na rozdělení pozemků	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
		Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných zpevněných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 ks GP ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpevněných ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zpevněných ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
6	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se stavbou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>84 000,00</b>		
7	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, před zahájením zemních prací	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby						
8	ON2	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
9	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací, zkoušky únosnosti	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.						
10	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 2 x v listinné a 1 x na CD digitální formě (v 1x v PDF ověřeno elektronickým podpisem a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.						
11	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunik, užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
12	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy, o dílo	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV24-0801	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD II.etapa
O:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)</p>						
<b>Celkem</b>						<b>138 000,00</b>		

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	<b>SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - odkaz na dokumentaci</b> <b>-Technická zpráva</b> <b>-Situace</b> <b>-Standardy řešení veřejných prostorů v Uherském Brodě</b>								
	<b>Elektromontáže</b>								
	<b>Osvětlovací zařízení</b>								
	<b>STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65</b>								
	Silniční LED svítidlo, referenční typ podle výpočtu, 30W, IP66, funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání	ks	6,00	13 500,00	81 000,00	320,00	1 920,00	13 820,00	82 920,00
	<b>REPASE A NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ, INSTALACE NOVÉ SVÍTIDLO, KABELÁŽ,</b>								
	Betonový prstenec u paty stožáru	ks	6,00	1 250,00	7 500,00	450,00	2 700,00	1 700,00	10 200,00
	<b>STOŽAROVÁ VÝZBROJ</b>								
	Stožárová svorkovnice, referenční typ EKM 207x, pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	6,00	916,25	5 497,50	480,00	2 880,00	1 396,25	8 377,50
	pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	6,00	22,63	135,78	10,00	60,00	32,63	195,78
	pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	6,00	16,32	97,92	10,00	60,00	26,32	157,92
	<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU</b>								
	CYKY-J 3x1.5 , pevně, cca 5 m / stožár	m	30,00	16,32	489,60	45,00	1 350,00	61,32	1 839,60
	<b>Osvětlovací zařízení - celkem</b>								103 690,80
	<b>Zřízení připojovacího místa, rozvaděč</b>								
	Zatažení kabelu do stáv. stožáru	ks	12,00	0,00	0,00	150,00	1 800,00	150,00	1 800,00
	<b>Zřízení připojovacího místa - celkem</b>								1 800,00
	<b>Spojovací vedení</b>								
	<b>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</b>								
	<b>CYKY-J 4x10 mm2, pevně, prořez 15%</b>								
	Stávající trasa podzemního vedení	m	200,00	131,56	26 312,00	45,00	9 000,00	176,56	35 312,00
	Trubka ohebná dvouplášťová 63/52	m	182,00	22,05	4 013,10	45,00	8 190,00	67,05	12 203,10
	KF 09110 Trubka KOPOFLEX 110, 5x křížení s komunikací, zp. plochou / 5m	m	10,00	43,22	432,20	45,00	450,00	88,22	882,20
	<b>UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI</b>								
	Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení	ks	50,00	0,00	0,00	85,00	4 250,00	85,00	4 250,00
	<b>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</b>								
	<b>Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, prořez 10%</b>								
	Stávající trasa podzemního vedení	m	182,00	43,75	7 962,50	45,00	8 190,00	88,75	16 152,50



