

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/11639/25-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025-006

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

se sídlem:

zastoupeno:

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Odbor rozvoje města, vedoucí [REDACTED]

Oddělení investic, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

IČO/DIČ:

00291463 / CZ00291463

bankovní spojení:

ČS, a. s., Uherský Brod

číslo účtu:

[REDACTED]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:

OR:

zastoupen:

EDMA, s. r. o.

Luleč 407, 683 03 Luleč

KS v Brně, oddíl C, vložka 33471

Ing. Martin Vaškeba, jednatel

Kateřina Vaškebová, jednatelka

Leoš Filip, jednatel

za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Martin Vaškeba, jednatel

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:

e-mail:

IČO/DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

[REDACTED]

25558391

KB, a.s.

[REDACTED]

dále jen zhotovitel

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/11639/25 uzavřené dne 20.02.2025 s předmětem smlouvy pro zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení stavby (dále jen „DPS“) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„ulice Dolní Valy, Uherský Brod“ (dále jen „PD“)

2. Preambule

Účelem dodatku je změna smlouvy o dílo související s termíny plnění dílčích částí a to z důvodu prodlžení na straně objednatele. Prodlžení souviselo s prezentací návrhu ulice na veřejném projednání s občany a následném odsouhlasení jeho konečné podoby k dopracování DPS.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1) v čl. 5. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 5.01. následovně:

5.01.4	DPS koncept bez dokladové části v počtu dle odst. 3.07	do 19.09.2025
5.01.5	DPS vč. dokladové části, inženýrská činnost, v počtu dle odst. 3.07	do 19.11.2025
5.01.6	Projektová dokumentace PDPS vč. konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.07	do 19.12.2025
5.01.7	Výstavní panel	do 19.12.2025

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Přílohou č. 1 dodatku je rozpis ceny za vícepráce.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. Město Uherský Brod zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
101 schůze konaná dne 07.07.2025
č. usnesení: 2443/R101/25

V Lulči, dne 09.07.2025

V Uherském Brodě, dne 10.07.2025

.....
za zhotovitele

Ing. Martin Vaškeba
jednatel společnosti

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta